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RESOLUCIÓN NRO. 1592 DEL CINCO DE AGOSTO DE 2020 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE SANEAMIENTO Y 

MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA Y SE DICTAN 

OTRAS DETERMINACIONES” 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Horizonte del Plan de Saneamiento y Manejo 

de Vertimientos del Municipio de Armenia, fijado este desde el año 2020 hasta el 

año 2049. Este instrumento de planificación ambiental será implementado 

mediante tres cronogramas de obras e inversiones, en atención a lo establecido en 

la resolución 1433 de 2004.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Reglamentar el cronograma de obras e inversiones del 

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Armenia; periodo 

2020 -2029.  

 

Cronograma de Obras e Inversiones (2020 – 2029) 

 

 
AÑO 

 
PROYECTO 

 
Longit

ud 

No. De 
vertimient

os a 
eliminar 

 
VALOR 

 
Entidad 

Financiador
a 

 
 
 
 
 

Expansión, reposición, 
optimización y rehabilitación red 

de alcantarillado 
1054  $2.607.360.066 EPA 

Monitoreo fuentes hídricas y 
puntos de vertimiento 

  $300.000.000 EPA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

202
0 

Estudios y diseños colectores 
tramos quebradas La Camelia y 

Quindos, incluyendo el 
interceptor La Camelia-PTAR La 
Marina y optimización PTAR La 

Marina 

  
 

$2.000.000.000 
 

Gobernación 

Interventoría diseños   $100.000.000 Gobernación 

Optimización Interceptor Sur 
(arreglo obstrucción) 

155  $926.000.000 EPA 

Optimización Colector quebrada 
La Montañita 

110  $430.000.000 EPA 

Optimización colector Zanjón 
Hondo 

25  $400.000.000 EPA 

Construcción colector Quebrada 
La Aldana 

850 4 $1.800.000.000 EPA 

 
Optimización colector quebrada 

Pinares 

 
258 

 
1 

 
$774.000.000 

EPA 
$374.000.000 

Alcaldía 
$400.000.000 

Reposición, optimización y 
Rehabilitación PTAR La Marina 

  $680.000.000 EPA 

Reposición, optimización y 
rehabilitación colectores 

122  $465.200.000 EPA 

Interventoría de obras   $346.400.000 EPA 

Estudios de factibilidad definición 
predio para la construcción de la 

PTAR LA Florida 
  $160.000.000 EPA 

Estudios de factibilidad definición 
predio para la construcción de la 

PTAR Verdun 
  $260.000.000 Gobernación 

Estudios y diseños colectores 
quebradas La Florida, San 

Nicolás y Río Quindío 
  $1.380.000.000 EPA 

 
Interventoría diseños 

  
 

$100.000.000 

EPA 
$87.000.000 
Gobernación 
$13.000.000 

Lote PTAR La Florida   $250.000.000 EPA 

SUBTOTAL 
2573,7

6 
5 

$12.978.960.0
66 

 

 
 
 

Expansión, reposición, 
optimización y rehabilitación red 

de alcantarillado 
1342  $3.184.780.943 EPA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

202
1 

Monitoreo fuentes hídricas y 
puntos de vertimiento 

  $300.000.000 EPA 

Construcción colector Zanjón 
Hondo 

400 1 $1.200.000.000 EPA 

Optimización colector quebrada 
Cristales 

333  $1.000.000.000 EPA 

Reposición, optimización y 
Rehabilitación PTAR La Marina 

  $1.500.000.000 EPA 

Reposición, optimización y 
rehabilitación colectores 

136  $500.000.000 EPA 

Interventoría de obras   $176.000.000 EPA 

Servidumbres PTAR La Florida   $100.000.000 EPA 

 
 
 

Construcción Colector Quebrada 
La Florida 

 
 
 

2833 

 
 
 

11 

 
 
 

$8.499.000.000 

EPA 
$2.896.500.0 

00 CRQ 
$3.696.000.0 

00 
Gobernación 
$1.506.500.0 
00 Alcaldía 

$400.000.000 

Construcción Viaductos Colector 
Quebrada La Florida 

100 1 $650.000.000 EPA 

 
 

Interventoría de obras 
Construcción colector Quebrada 

La Florida 

  
 
 

$731.920.000 

EPA 
$315.420.000 

CRQ 
$296.000.000 
Gobernación 
$120.500.000 

SUBTOTAL 5144 13 
$17.841.700.9

43 
 

 
 
 
 
 

202
2 

Expansión, reposición, 
optimización y rehabilitación red 

de alcantarillado 
1024  $2.548.308.199 EPA 

Monitoreo fuentes hídricas y 
puntos de vertimiento 

  $300.000.000 EPA 

Construcción colector Zanjón 
Hondo 

400  $1.200.000.000 EPA 

Reposición, optimización y 
Rehabilitación PTAR La Marina 

  $700.000.000 EPA 

Reposición, optimización y 
rehabilitación colectores 

136  $500.000.000 EPA 

Interventoría de obras   $96.000.000 EPA 

Servidumbres PTAR La Florida   $100.000.000 EPA 



 
 

Construcción Colector Quebrada 
La Florida 

 
 

3103 

 
 

16 

 
 

$9.309.000.000 

EPA 
$8.261.000.0 

00CRQ 
$648.000.000 

Alcaldía 
$400.000.000 

Construcción Viaductos Colector 
Quebrada La Florida 

350 5 $2.275.000.000 EPA 

 
Interventoría de obras 

Construcción colector Quebrada 
La Florida 

  
 

$926.720.000 

EPA 
$874.720.000 

CRQ 
$52.000.000 

SUBTOTAL 5013 21 
$17.955.028.1

99 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

202
3 

Expansión, reposición, 
optimización y rehabilitación red 

de alcantarillado 
845  $2.190.525.095 EPA 

Monitoreo fuentes hídricas y 
puntos de vertimiento 

  $300.000.000 EPA 

Construcción colector Zanjón 
Hondo 

280  $1.120.000.000 EPA 

Reposición, optimización y 
Rehabilitación PTAR La Marina 

  $400.000.000 EPA 

Reposición, optimización y 
rehabilitación colectores 

136  $500.000.000 EPA 

Interventoría de obras   $89.600.000 EPA 

Servidumbres PTAR La Florida   $100.000.000 EPA 

 
 

Construcción Colector Quebrada 
La Florida 

 
 

2456 

 
 

21 

 
 

$7.368.000.000 

EPA 
$6.320.000.0 

00 CRQ 
$648.000.000 

Alcaldía 
$400.000.000 

Construcción Viaductos Colector 
Quebrada La Florida 

300 4 $1.950.000.000 EPA 

 
Interventoría de obras 

Construcción colector Quebrada 
La Florida 

  
 

$745.440.000 

EPA 
$693.440.000 

CRQ 
$52.000.000 

SUBTOTAL 4017 25 
$14.763.565.0

95 
 

 
 
 

Expansión, reposición, 
optimización y rehabilitación red 

de alcantarillado 
557  $1.613.730.567 EPA 



 
 

202
4 

Monitoreo fuentes hídricas y 
puntos de vertimiento 

  $300.000.000 EPA 

Reposición, optimización y 
Rehabilitación PTAR La Marina 

  $400.000.000 EPA 

Reposición, optimización y 
rehabilitación colectores 

136  $500.000.000 EPA 

Estudios y diseños construcción 
PTAR La Florida 

  $600.000.000 EPA 

Interventoría diseños   $30.000.000 EPA 

Servidumbres PTAR La Florida   $100.000.000 EPA 

Construcción Colector Quebrada 
La Florida 

2052 12 $6.156.000.000 EPA 

Construcción Viaductos Colector 
Quebrada La Florida 

100 2 $650.000.000 EPA 

Interventoría de obras   $544.480.000 EPA 

SUBTOTAL 2845 14 
$10.894.210.5

67 
 

 
 
 
 
 
 
 

202
5 

Expansión, reposición, 
optimización y rehabilitación red 

de alcantarillado 
622  $1.743.014.851 EPA 

Monitoreo fuentes hídricas y 
puntos de vertimiento 

  $300.000.000 EPA 

Reposición, optimización y 
Rehabilitación PTAR La Marina 

  $400.000.000 EPA 

Reposición, optimización y 
rehabilitación colectores 

136  $500.000.000 EPA 

Construcción Colectores Río 
Quindío 

2613 6 $7.839.000.000 EPA 

Construcción viaductos Río 
Quindío 

200  $1.300.000.000 EPA 

Construcción emisario Final PTAR 
La Florida 

338  $1.183.000.000 EPA 

Interventoría de obras   $825.760.000 EPA 

SUBTOTAL 3909 6 
$14.090.774.8

51 
 

 
 
 
 
 
 
 

2026 

Expansión, reposición, 
optimización y rehabilitación red 

de alcantarillado 
662  $1.824.632.697 EPA 

Monitoreo fuentes hídricas y 
puntos de vertimiento 

  $300.000.000 EPA 

Reposición, optimización y 
Rehabilitación PTAR La Marina 

  $400.000.000 EPA 

Reposición, optimización y 
rehabilitación colectores 

136  $500.000.000 EPA 



Construcción Colectores 
Quebrada San Nicolás 

1436 9 $4.308.000.000 EPA 

Construcción viaductos Colector 
Quebrada San Nicolás 

100  $650.000.000 EPA 

Construcción emisario Final PTAR 
La Florida 

1367 2 $4.784.500.000 EPA 

Interventoría de obras   $382.760.000 EPA 

SUBTOTAL 3701 11 
$13.149.892.6

97 
 

 
 
 
 

202
7 

Expansión, reposición, 
optimización y rehabilitación red 

de alcantarillado 
1250  $3.000.000.000 EPA 

Monitoreo fuentes hídricas y 
puntos de vertimiento 

  $300.000.000 EPA 

Servidumbres área de aferencia 
PTAR La Marina 

  $200.000.000 EPA 

Reposición, optimización y 
Rehabilitación PTAR La Marina 

  $400.000.000 EPA 

Reposición, optimización y 
rehabilitación colectores 

136  $500.000.000 EPA 

Construcción PTAR La Florida   $12.000.000.000 EPA 

Interventoría de obras   $960.000.000 EPA 

SUBTOTAL 1386 0 
$17.360.000.0

00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

202
8 

Expansión, reposición, 
optimización y rehabilitación red 

de alcantarillado 
1250  $3.000.000.000 EPA 

Monitoreo fuentes hídricas y 
puntos de vertimiento 

  $300.000.000 EPA 

Servidumbres área de aferencia 
PTAR La Marina 

  $200.000.000 EPA 

Construcción Colector Quebrada 
Zuldemayda 

528 3 $1.584.000.000 EPA 

Reposición Colector Quebrada 
Zuldemayda 

689 7 $2.067.000.000 EPA 

Construcción Viaductos Colector 
Quebrada Zuldemayda 

46 1 $299.000.000 EPA 

Reposición, optimización y 
Rehabilitación PTAR La Marina 

  $400.000.000 EPA 

Reposición, optimización y 
rehabilitación colectores 

136  $500.000.000 EPA 

Interventoría de obras   $316.000.000 EPA 

Lote PTAR Verdun   $1.000.000.000 EPA 

Construcción PTAR La Florida   $6.000.000.000 EPA 



Puesta en marcha PTAR La 
Florida 

  $500.000.000 EPA 

Interventoría de obras PTAR La 
Florida 

  $480.000.000 EPA 

SUBTOTAL 2649 11 
$16.646.000.0

00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

202
9 

Expansión, reposición, 
optimización y rehabilitación red 

de alcantarillado 
1250  $3.000.000.000 EPA 

Monitoreo fuentes hídricas y 
puntos de vertimiento 

  $300.000.000 EPA 

Servidumbres área de aferencia 
PTAR La Marina 

  $200.000.000 EPA 

Construcción colector quebrada 
Yeguas 

2434 13 $7.302.000.000 EPA 

Reposición colector quebrada 
Yeguas 

1564 6 $4.692.000.000 EPA 

Construcción de viaductos 
colector quebrada Yeguas 

468 8 $3.042.000.000 EPA 

Reposición, optimización y 
Rehabilitación PTAR La Marina 

  $400.000.000 EPA 

Reposición, optimización y 
rehabilitación colectores 

136  $500.000.000 EPA 

Interventoría de obras   $1.202.880.000 EPA 

SUBTOTAL 5852 27 
$20.638.880.0

00 
 

TOTAL FASE 1 (2020-2029) 37090 133 
$156.319.012.

417 
 

 

Parágrafo primero: La implementación de las metas e inversiones que hacen 

parte del cronograma de obras e inversiones respecto el mantenimiento de redes 

de recolección de aguas residuales (reposición, optimización y rehabilitación red de 

alcantarillado) deberán responder a las necesidades priorizadas según lo dispuesto 

por la Empresa Prestadora del Servicio de Alcantarillado. 

Parágrafo segundo: Para efectos del seguimiento al avance de las metas 

programadas o proyectadas, que permitan valorar el nivel de cumplimiento del 

PSMV, se emplearan los siguientes indicadores: 

 

 



Indicador Unidades 

Volumen Total de Agua 
residual Generada 

m3/año 

Volumen Total de Aguas 
Residuales Objeto de 
Tratamiento  

m3/año 

Carga Contaminante Meta DBO5 Kg/año 

SST Kg/año 

Carga Contaminante 
Generada 

DBO5 Kg/año 

SST Kg/año 

Carga Contaminante 
Removida 

DBO5 Kg/año 

SST Kg/año 

Número de Vertimientos 
Puntuales a eliminar 

Unid. /año 

Número de Vertimientos 
Puntuales eliminados 

Unid. /año 

Vertimientos al suelo a 
intervenir 

Unid. /año 

Vertimientos al suelo 
intervenidos 

Unid. /año 

Cobertura red de 
alcantarillado 

% 

Red de alcantarillado a 
optimizar, reponer, construir, 
rehabilitar 

mL 

Red de alcantarillado 
optimizada 

mL 

Red de alcantarillado 
repuesta/rehabilitada 

mL 

Red de alcantarillado 
construida 

mL 

Red de colectores a construir mL 

Red de colectores a optimizar mL 

Meta de actividades de 
mantenimiento sobre 
colectores construidos 

mL 

Tramos de colectores objeto 
de actividades de 
mantenimiento 

mL 

Conexiones erradas 
identificadas 

Unid 

Conexiones erradas 
eliminadas 

Unid 

 



 

ARTÍCULO TERCERO: Adoptar el siguiente inventario de puntos de vertimientos 

(P.V). 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE VERTIMIENTO 

P.V 

Código Localización 

Fuente 
Hídrica 

Receptora 
(nombre 
común 

asignado 
por EPA 
E.S.P.) 

Fuente Hídrica 
Toponimia IGAC 
1:10.000 (SIG 

QUINDÍO) 
 Latitud Longitud 

1 DQF_01 
4° 34' 
32,800" 

- 75° 38' 
32,639" 

Quebrada La 
Florida 

Q. La Florida 

2 DQF_02 
4° 34' 
21,419" 

-75° 38' 
32,55"  

Q. La Florida 

3 DQF_03 
4° 34' 
21,71" 

-75° 38' 
32,37" 

Q. La Florida 

4 DQF_07 
4° 34' 
17,838"  

-75° 38' 
35,02"  

Q. La Florida 

5 DQF_08 
4° 34' 
15,36" 

-75° 38' 
37,97" 

Q. La Florida 

6 DQF_10 
4°34' 
10,84"  

-75° 38' 
46,63" 

Q. La Florida 

7 DQF_11 
4° 33' 
59,02" 

-75° 38' 
48,21" 

Q. La Florida  

8 DQF_12 
4° 33' 
49,30" 

-75° 38' 
56,64" 

Q. La Florida 

9 DQF_15 
4° 33' 
28,527" 

-75° 39' 
0,356"  

Q. La Florida  

10 DQF16 
4° 33' 
28.13" 

-75° 39' 
05,71"  

Q. La Florida  

11 
DQF_16
A 

4° 33' 
26,95"  

-75° 39' 
09,12"  

Q. La Florida  

12 
DQF_17
A 

4° 33' 
15,05" 

-75° 39' 
12,87" 

Q. La Florida  

13 DQF_18 
4° 33' 
14,64" 

-75° 39' 
13,95" 

Q. La Florida  

14 DQF_19 
4° 33' 
11.25" 

-75° 39' 
14.21" 

Q. La Florida  

15 DQF_20 
4° 33' 
10,62" 

-75° 39' 
15,69"  

Q. La Florida  



16 DQF_21 
4° 33' 
2,444"  

-75° 39' 
15,708"  

Q. La Florida  

17 DQF_22 4° 32' 50,2"  -75° 39' 28,3" Q. La Florida  

18 DQF_23 4° 32' 46,1" -75° 39' 32,8" Q. La Florida 

19 DQF_25 4° 32' 35,8" -75° 39' 39,5" Q. La Florida 

20 DQF_27 
4° 32' 
36,168" 

- 75° 39' 
37,8"  

Q. La Florida 

21 DQF_29 4° 32' 33"  -75° 39' 36,4" Q. La Florida 

22 DQF_30 4° 32' 32,1"  -75° 39' 41,3"  Q. La Florida 

23 DQF_31 4° 32' 30,5"  -75° 39' 40,4" Q. La Florida 

24 DQF_32 4° 32' 25" -75° 39' 46" Q. La Florida 

25 DQF_33 
4° 32' 
24,19" 

-75° 39' 
49,08" 

Q. La Florida 

26 DQF_34 4° 32' 21,9" -75° 39' 49,8" Q. La Florida 

27 DQF_35 
4° 32' 
1535" 

-75° 39' 54,3" Q. La Florida 

28 DQF_36 
4° 32' 
13,629" 

-75° 39' 
56,27" 

Q. La Florida 

29 DQF_37 4° 32' 4,6" -75° 39' 58,3"  Q. La Florida 

30 DQF_38 
4° 32' 
4,372" 

-75° 39' 
58,973" 

Q. La Florida 

31 DQF_39 4° 32' 00,4"  -75° 40' 01,6" Q. La Florida 

32 DQF_40 4° 32' 02,3"  -75° 40' 04,6"  Q. La Florida 

33 
DQF_40
A 

4° 32' 02,1" -75° 40' 01,2" Q. La Florida 

34 DQF_41 4° 32' 00,6"  -75° 40' 05,1" Q. La Florida 

35 DQF_42 4° 31' 58,9"  -75° 40' 07,7"  Q. La Florida 

36 DQF_43 4° 31' 59,3"  -75° 40' 06,2" Q. La Florida 

37 DQF_44 4° 31' 57,4" -75° 40' 09,1"  Q. La Florida 

38 DQF_45 4° 31' 52,8" -75° 40' 09,6" Q. La Florida 

39 DQF_46 
4° 31' 
52,265" 

-75° 40' 
15,704" 

Q. La Florida 

40 DQF_47 
4° 31' 
46,34" 

-75° 40' 14" Q. La Florida 

41 DQF_50 
4° 31' 
44,45,3  

-75° 40' 21,9" Q. La Florida 

42 DQF_51 4° 31' 44,7"  -75° 40' 23,1" Q. La Florida 

43 DQF_56 
4° 33' 
49,12" 

-75° 38' 
55,75" 

Q. La Florida 

44 DQF_57 4° 33' 37,7" -75° 38' 57,3" Q. La Florida  

45 DQF_58 4° 33' 40,8" -75° 38' 57,2" Q. La Florida  

46 DQF_60 4° 32' 37,3" 
-75° 39'  
36,9" 

Q. La Florida  



47 DQF_62 4° 32' 02" -75° 40' 0,07" Q. La Florida 

48 DQF_63 
4° 31' 
59,403" 

-75° 40' 
6,896" 

Q. La Florida 

49 DQF_64 4° 32' 02,7"  -75° 39' 57,8" Q. La Florida 

50 DQF_65 
4° 32' 
2,369" 

-75° 39' 
59,517" 

Q. La Florida 

51 DQF_66 4° 32' 00,8"  -75° 40' 01,7" Q. La Florida 

52 DQF_67 4° 31' 47,9"  -75° 40' 18,7" Q. La Florida 

53 DQF_68 4° 32' 55,7" -75° 39' 27,6"  Q. La Florida 

54 DQF_69 4° 34' 20,8" -75° 38' 40,5" Q. La Florida 

55 DQF_70 4° 32' 57,4" -75° 39' 27,5" Q. La Florida 

56 DQF_72 
4° 33' 
42,81" 

-75° 38' 
56,66" 

Q. La Florida  

57 DQF_73 
4° 34' 
26,09" 

-75° 38' 
32,249" 

Q. La Florida 

58 DQF_74 
4° 34' 
27,08" 

-75° 38' 
35,18" 

Q. La Florida 

59 DQF_80 4° 33' 04" -75° 39' 14" Q. La Florida  

60 DQF_81 4° 33' 01.5" -75° 39' 17,6" Q. La Florida  

61 DQF_82 4° 32' 53.5" -75° 39' 21,7" Q. La Florida  

62 DQF_83 4° 32' 50,8" -75° 39' 26,3" Q. La Florida  

63 DQF_84 4° 32' 40" 
-75° 39' 
31,52" 

Q. La Florida  

64 DQF_85 4° 32' 37,7" -75° 39' 36,4" Q. La Florida  

65 DQF_87 4° 32' 35,0" -75° 39' 39" Q. La Florida  

66 DQF_90 4° 31' 52,9" -75° 40' 14,6" Q. La Florida 

67 DQF_91 4° 31' 44,9" -75° 40' 23,1" Q. La Florida 

68 DQF_93 4° 31' 41" -75° 40' 31,4" Q. La Florida 

69 DQF_94 4° 31' 41,2" -75° 40' 31,5" Q. La Florida 

70 DQF_95 4° 31' 39,7" -75° 40' 31" Q. La Florida 

71 DQF_96 4° 31' 36,0" -75° 40' 34,4" Q. La Florida 

72 DQF_97 4° 31' 32,6" -75° 40' 39,3" Q. La Florida 

            

73 DSN_01 
4° 31' 
49,661" 

-75° 40' 
39,280" 

Quebrada 
San Nicolás  

Q. Aldana (Sector 
Centro Oriental) 

74 DSN_02 4° 31' 49,9" -75° 40' 39,2" 
Q. Aldana (Sector 
Centro Oriental) 

75 DSN_03 4° 31' 48,6" -75° 40' 43,9" 
Q. Aldana (Sector 
Centro Oriental) 

76 DSN_04 4° 31' 47,8" -75° 40' 41,8" 
Q. Aldana (Sector 
Centro Oriental) 

77 DSN_05 4° 31' 41,9" -75° 40' 45,3" 
Q. Aldana (Sector 
Centro Oriental) 



78 DSN_06 4° 31' 35,9" -75° 40' 46,5" 
Q. Aldana (Sector 
Centro Oriental) 

79 DSN_07 
4° 31' 
36,112" 

-75° 40' 
46,498" 

Q. Aldana (Sector 
Centro Oriental) 

80 DSN_09 4° 31' 47,8" -75° 40' 41,6" 
Q. Aldana (Sector 
Centro Oriental) 

81 DSN_08 
4° 31' 
43,124" 

-75° 40' 
42,497" 

Q. Aldana (Sector 
Centro Oriental) 

            

82 DRQ_01 
4° 31'  
59,21" 

-75° 39' 
46,28" 

Rio Quindío 

R. Quindío 

83 DRQ_05 
4° 31'  
47,8" 

-75° 39' 54,3" R. Quindío 

84 DRQ_06 
4° 31'  
47.6" 

-75° 39' 
54,360" 

R. Quindío 

85 DRQ_07 
4° 31'  
39,7" 

-75° 39' 59,7" R. Quindío 

86 DRQ_08 4° 31' 41,6" -75° 40' 05" R. Quindío 

87 DRQ_11 
4° 31'  
43,1" 

-75° 40' 10,0" R. Quindío 

88 DRQ_12 4° 31' 00" -75° 41' 16,9" 
Q. Innominada 
tributario R. Quindío 

89 DRQ_13 4° 31' 0,9" -75° 41' 17,1" 
Q. Innominada 
tributario R. Quindío 

            

90 DQY- 01 4° 31' 49,9" -75° 41' 20,8" 

Quebrada 
Yeguas  

Q. Innominada 
tributario Q. Yeguas 

91 DQY-02 4° 31' 48,2" -75° 41' 23,8" 
Q. Innominada 
tributario Q. Yeguas 

92 DQY-03 4° 31' 50,7" -75° 41' 26,1" 
Q. Innominada 
tributario Q. Yeguas  

93 DQY-04 4° 31' 52,8" -75° 41' 28,0" 
Q. Innominada 
tributario Q. Yeguas 

94 DQY-05 4° 31' 52,4" -75° 41' 28,6" 
Q. Innominada 
tributario Q. Yeguas 

95 DQY-07 4° 31' 51,6" 
-75° 41' 
31,73" 

Q. Innominada 
tributario Q. Yeguas 

96 DQY-09 
4° 31' 
47,78" 

-75° 41' 
38,81" 

Q. Innominada 
tributario Q. Yeguas 

97 DQY-10 
4° 31' 
45,30" 

-75° 41' 42,47 
Q. Innominada 
tributario Q. Yeguas 

98 DQY-11 4° 31' 39,1" 
-75° 41´ 
56,8" 

Q. Innominada 
tributario Q. Yeguas 



99 
DQY-
11_1 

4°31' 
41,628" 

-75°41' 
50,691" 

Q. Innominada 
tributario Q. Yeguas 

10
0 

DQY-12 
4° 31' 
38,73" 

-75° 41' 59,1" 
Q. Innominada 
tributario Q. Yeguas 

10
1 

DQY- 13 4° 31' 38,6" -75° 42' 1,9" 
Q. Innominada 
tributario Q. Yeguas  

10
2 

DQY -14 4° 31' 35,6" -75° 42' 8,5" Q. Yeguas 

10
3 

DQY-15 4° 31' 36,5" -75° 42' 12,2" Q. Yeguas 

10
4 

DQY 16 4° 31' 35,9" -75° 42' 12,7" Q. Yeguas 

10
5 

DQY17 4° 31' 30" -75° 42' 17,7" Q. Yeguas 

10
6 

DQY 18 
4° 31' 
34,17" 

-75° 42' 18,9" Q. Yeguas 

10
7 

DQY 19 4° 31' 35,5" -75° 42' 20.2" Q. Yeguas 

10
8 

DQY 21 4° 31' 36,3" -75° 42' 25,2" Q. Yeguas 

10
9 

DQY 
21A 

4° 31' 37,6" -75° 42' 26,3" Q. Yeguas 

11
0 

DQY 
21B 

4° 31' 36" -75° 42' 26,3" Q. Yeguas 

11
1 

DQY 22 
4° 31' 33, 
2" 

-75° 42' 34,0 Q. Yeguas 

11
2 

DQY 23 4° 31' 34,4" -75° 42' 36,8 Q. Yeguas 

11
3 

DQY 24 4° 31' 31,9" -75° 42' 39.2 Q. Yeguas 

11
4 

DQY 25 4° 31' 34,2" -75° 42' 37, 3 Q. Yeguas 

11
5 

DQY 26 4° 31' 32,6" -75° 42' 40,29 Q. Yeguas 

11
6 

DQY 27 4° 31' 31,8" -75° 42' 43,7 Q. Yeguas 

11
7 

DQY-28 4° 31' 24,3" 
-75° 42' 
59,1´´ 

Q. Yeguas 

11
8 

DQY -
28A 

4° 31' 27,2" -75° 42' 58,5´ Q. Yeguas 

11
9 

DQY-
28D 

4° 31' 30,1" -75° 42' 52,2´ Q. Yeguas 

12
0 

DQY- 
29A 

4° 31' 
41,01" 

-75° 41' 
24,78" 

Q. Santa Helena 
(Centro-Occidental) 



12
1 

DQY- 
29B 

4° 31' 
41,92" 

-75° 41' 
27,54" 

Q. Santa Helena 
(Centro-Occidental) 

12
2 

DQY-31 4° 31' 39,1" -75° 41' 56,8" 
Q. Santa Helena 
(Centro-Occidental) 

12
3 

DQY-32 
4° 31' 
36,29" 

-75° 41' 36,6" 
Q. Santa Helena 
(Centro-Occidental) 

12
4 

DQY- 
33A 

4° 31' 34,9" -75° 41' 43,9" 
Q. Santa Helena 
(Centro-Occidental) 

12
5 

DQY- 36 
4° 31' 
34,37" 

-75° 41' 
41,32" 

Q. Santa Helena 
(Centro-Occidental) 

12
6 

DQY-37 
4° 31' 
33,35" 

-75° 41' 
42,29" 

Q. Santa Helena 
(Centro-Occidental) 

12
7 

DQY-44 4° 31' 35,6" -75° 42' 3,7" Q. Yeguas 

12
8 

DQY-46 4° 31' 49,9 -75° 41' 20,8" 
Q. Innominada 
tributario Q. Yeguas 

12
9 

DQY-49 4° 31' 37,8" -75° 41' 57,5" Q. Yeguas 

13
0 

DQY-51 4° 31' 36,2" 
-75° 41' 
36,68" 

Q. Santa Helena 
(Centro-Occidental) 

13
1 

DQY-58 
4° 31' 
33,66" 

-75° 41' 
41,96" 

Q. Santa Helena 
(Centro-Occidental) 

13
2 

DQY- 59 
4° 31'  
34,7" 

-75° 41' 43,8" 
Q. Santa Helena 
(Centro-Occidental) 

13
3 

DQY-61 4° 31' 35,1" -75° 42' 1,1" Q. Yeguas 

13
4 

DQY 62 
4° 31'  
37,6" 

-75° 42' 26,3" Q. Yeguas 

13
5 

DQY-
100 

4° 31' 50,3" -75° 41' 26,2" Q. Yeguas 

13
6 

DQY-
101 

4° 31' 35,5" -75° 41' 45,2" Q. Yeguas 

            

13
7 

DLC-00 4° 31' 20,5" -75 41' 47,0" 

Quebrada la 
Camelia  

Q. Zuldemayda 

13
8 

DLC-01 4° 31' 20,2" -75° 41' 50,5" 
Q. Zuldemayda 

13
9 

DLC_02 4° 31' 22,9" -75 41' 57,7" 
Q. Zuldemayda 

14
0 

DLC_07 4° 31' 27,1" -75° 42' 3,5" 
Q. Zuldemayda 

14
1 

DLC_08 4° 31' 26,9" -75° 42' 6,9" 
Q. Zuldemayda 



14
2 

DLC-09 4° 31' 27,5" -75° 42' 15,9" 
Q. Zuldemayda 

14
3 

DLC-10 4° 31' 27,0" -75° 42' 19,5" 
Q. Zuldemayda 

14
4 

DLC-11 4° 31' 25,8" -75° 42' 22,8" 
Q. Zuldemayda 

14
5 

DLC-12 4° 31' 26,6" -75° 42' 24,5" 
Q. Zuldemayda 

14
6 

DLC-13 4° 31' 29,1" -75° 42' 30,5" 
Q. Zuldemayda 

14
7 

DLC-14 4° 31' 28,3" -75° 42' 35,1" 
Q. Zuldemayda 

14
8 

DLC-15 4° 31' 7,62" 
-75° 42' 
40,723" 

Q. Zuldemayda 

14
9 

DLC-16 4° 31' 26,7" -75° 42' 12,7" 
Q. Zuldemayda 

15
0 

DLC -17 4° 31' 27,3" -75° 42' 45,7" 
Q. Zuldemayda 

15
1 

DLC_10
0 

4° 31' 20,9" -75° 41' 52,5" 
Q. Zuldemayda 

15
2 

DLC_10
1 

4° 31' 20,8" -75° 41' 52,3" 
Q. Zuldemayda 

15
3 

DLC_10
2 

4° 31' 21,8" -75° 41' 54,3" 
Q. Zuldemayda 

15
4 

DLC_10
3 

4° 31' 27,0" -75° 42' 3,7" 
Q. Zuldemayda 

15
5 

DLC_10
4 

4° 31' 23,6" -75° 42' 56,7" 
Q. Zuldemayda 

15
6 

DLC_10
5 

4° 31' 23,4" -75° 41' 59,1" 
Q. Zuldemayda 

15
7 

DLC-
1000 

4° 31' 19,7" -75° 42' 00,2" 
Q. Zuldemayda 

15
8 

DLC-45 4° 31' 23,9" -75° 43' 8" Q. La Camelia 

            

15
9 

DQL-02 
4° 31' 
14,99" 

-75° 42' 
30,48" 

Quebrada 
Lindaraja  

Q. Innominada 
tributario Q. Los 
Quindos 

16
0 

DQL-03 
4° 31' 
15,18" 

-75° 42' 
31,39" 

Q. Innominada 
tributario Q. Los 
Quindos 

16
1 

DQL-05 
4° 31' 
16,83" 

-75° 42' 
34,67" 

Q. Innominada 
tributario Q. Los 
Quindos 



16
2 

DQL-06 
4° 31' 
20,44" 

-75° 42' 
40,32" 

Q. Innominada 
tributario Q. Los 
Quindos 

16
3 

DQL-
100 

4° 31' 
18,42" 

-75° 42' 
39,30" 

Q. Innominada 
tributario Q. Los 
Quindos 

            

16
4 

DQO-01 4° 31' 08,1" -75° 42' 44,0" 
Quebrada La 
Orlanda  

Q. La Orlanda 

16
5 

DQO-02 4° 31' 8,24" -75° 43' 7,76" Q. La Orlanda 

            

16
6 

DQQ-05 4° 31' 22,4" -75° 42' 23,6" 

Quebrada 
Quindos  

Q. Quindos  

16
7 

DQQ-06 
4° 31' 
20,67" 

-75° 42' 
29,72" 

Q. Quindos  

16
8 

DQQ-07 4° 31' 20,3" -75° 42' 54,3" Q. Quindos  

16
9 

DQQ-08 4° 31' 19,6" -75° 42' 58,1" Q. Quindos  

17
0 

DQQ-09 4° 31' 18,7" -75° 43' 2,2" Q. Quindos  

17
1 

DQQ-11 4° 31' 20,8" -75° 42' 45,4" Q. Quindos  

17
2 

DQQ-12 4° 31' 20,8" -75° 42' 35" Q. Quindos  

            

17
3 

DQA_01 
4° 31´ 
58,8" 

-75° 41´ 
08,8" 

Quebrada 
Armenia  

Q. Armenia 

17
4 

DQA_02 
4° 31´ 
59,0" 

-75° 41´ 
08,6" 

Q. Innominada 
tributario Q. Armenia 

17
5 

DQA_03 
4° 31´ 
58,2" 

-75° 41´ 9,3" Q. Armenia 

17
6 

DQA_04 
4° 31´ 
58,9" 

-75° 41´ 
11,6" 

Q. Innominada 
tributario Q. Armenia 

17
7 

DQA_05 
4° 31´ 
57,0" 

-75° 41´ 
18,7" 

Q. Armenia 

17
8 

DQA_07 
4° 31´ 
56,7" 

-75° 41´ 23" 
Q. Armenia 

17
9 

DQA_08 
4° 31´ 
57,5" 

-75° 41´ 33,3 
Q. Armenia 

18
0 

DQA_09 
4° 31' 
57,167" 

-75° 41' 
31,066" 

Q. Armenia 



18
1 

DQA_10 
4° 31´ 
55,1" 

-75° 41´34,9" 
Q. Armenia 

18
2 

DQA_11 
4° 31" 
56,2" 

-75° 41´ 
43,6" 

Q. Armenia 

18
3 

DQA_12 
4° 31´ 
58,2" 

-75° 41´ 
46,4" 

Q. Armenia 

18
4 

DQA_13 
4° 31´ 
56,1" 

-75° 41´ 
48,0" 

Q. Armenia 

18
5 

DQA_14 
4° 31´ 
54,9" 

-75° 41´ 
50,1" 

Q. Armenia 

18
6 

DQA_17 
4° 31' 
57,761" 

-75° 42' 
0,872" 

Q. Armenia 

18
7 

DQA_18 
4° 31´ 
58,8" 

-75° 42´ 5,8" 
Q. Armenia 

18
8 

DQA_19 
4° 31´ 
57,4" 

-75° 42´ 7,0" 
Q. Armenia 

18
9 

DQA_20 4° 31´ 59" -75° 42´ 10" 
Q. Armenia 

19
0 

DQA_21 
4°31' 
59,170" 

-75° 42´ 
12,9" 

Q. Armenia 

19
1 

DQA_22 
4° 31´ 
59,5" 

-75° 42´ 
12,9" 

Q. Armenia 

19
2 

DQA_23 
4° 31´ 
57,3" 

-75° 
42´22,17" 

Q. Armenia 

19
3 

DQA_24 
4° 31´ 
58,7" 

-75° 42´ 
30,8" 

Q. Armenia 

19
4 

DQA_25 
4° 31´ 
57,9" 

-75° 42´ 
30,4" 

Q. Armenia 

19
5 

DQA_26 
04° 31´ 
52,8" 

-75° 42´ 
36,3" 

Q. Armenia 

19
6 

DQA_26
A 

04° 31´ 
52,9" 

-75° 42´ 
38,2" 

Q. Armenia 

19
7 

DQA_27 
4° 31´ 
54,5" 

-75° 42´ 
40,3" 

Q. Armenia 

19
8 

DQA_28 
4° 31' 
54,145" 

-75° 42' 
46,253" 

Q. Armenia 

19
9 

DQA_31 
4° 31´ 
51,9" 

-75° 42´ 
47.1" 

Q. Armenia 

20
0 

DQA_32 
4° 31° 
51.9" 

-75° 42´ 
49.8" 

Q. Armenia 

20
1 

DQA_33 4° 31´52.1" 
-75° 42´ 
49,9" 

Q. Armenia 

20
2 

DQA_34 
4° 31´ 
52,6" 

-75° 43´ 
1,23" 

Q. Armenia 



20
3 

DQA_34
A 

4° 31´ 
53,05" 

-75° 43´ 
4,68" 

Q. Armenia 

20
4 

DQA_35 4° 32´ 3,6" 
-75° 41´ 
47,7" 

Q. Innominada 
tributario Q. Armenia  

20
5 

DQA_35
A 

4° 32´ 5,5" 
-75° 41´ 
40,2" 

Q. Innominada 
tributario Q. Armenia 

20
6 

DQA_36 4° 32´ 3,3" 
-75° 41´ 
50,3" 

Q. Innominada 
tributario Q. Armenia 

20
7 

DQA_37 4° 32´ 2,9" 
-75° 41´ 
54,4" 

Q. Innominada 
tributario Q. Armenia 

20
8 

DQA_38 
4°32' 
2,554" 

75°41' 7,628" 
Q. Innominada 
tributario Q. Armenia 

20
9 

DQA_41 
4° 31´ 
53,26" 

-75° 43´ 12" Q. Armenia 

21
0 

DQA_42 
4°31' 
54,655" 

75°42' 
44,580" 

Q. Armenia 

21
1 

DQA_10
0 

4° 32´ 3,5" 
-75° 41´ 
37,3" 

Q. Innominada 
tributario Q. Armenia 

21
2 

DQA_10
1 

4° 32´ 3,2" 
-75° 41´ 
51,1" 

Q. Innominada 
tributario Q. Armenia 

21
3 

DQA_10
2 

4° 31´ 
55,7" 

-75° 41´ 
49,8" 

Q. Armenia 

21
4 

DQA_10
3 

4° 32´ 
00,5" 

-75° 42´ 
30,5" 

Q. Armenia 

21
5 

DQA_10
4 

4° 31´ 
59,41" 

-75° 
42´31,20" 

Q. Armenia 

21
6 

DQA_10
5 

4° 31' 53,7" -75° 42' 46,5" Q. Armenia 

21
7 

DQA_10
6 

4° 31' 52,6" -75° 42' 56" Q. Armenia 

            

21
8 

DQM_01 
4° 31´ 
42,7" 

-75° 42´ 
21,7" 

 
Quebrada 
Mercar 

Q. Innominada 
tributario Q. Armenia 

21
9 

DQM_02 
4° 31´ 
41,9" 

-75° 42´35,8" 
Q. Innominada 
tributario Q. Armenia 

22
0 

DQM_03 
4° 31' 
44,789" 

-75°42' 
47,074" 

Q. Innominada 
tributario Q. Armenia 

22
1 

DQM_04 
4°31' 
44,427" 

-75°42' 
52,520" 

Q. Innominada 
tributario Q. Armenia 

22
2 

DQM_10
0 

4° 31´ 
41,1" 

-75° 42´ 
27,5" 

Q. Innominada 
tributario Q. Armenia 

            

22
3 

DQC-01 
4° 31´ 
50,9" 

-75° 41´ 
59,4" 

Quebrada La 
Cristalina 

Q. La Cristalina 



22
4 

DQC-02 
4° 31´ 
50,0" 

-75° 42´ 0,0" 
Q. La Cristalina 

22
5 

DQC-04 
4° 31´ 
49,6" 

-75° 42´ 
20,3" 

Q. La Cristalina  

22
6 

DQC-06 
4° 31´ 
49,00" 

-75° 42´ 
26,7" 

Q. La Cristalina  

22
7 

DQC-07 
4°31´49,28
0" 

-75°42' 
32,571" 

Q. La Cristalina  

22
8 

DQC-
100 

4° 31´ 
48,1" 

-75° 42´ 
13,2" 

Q. La Cristalina  

22
9 

DQC-
101 

4° 31´ 
50,0" 

-75° 41´ 
53,4" 

Q. La Cristalina 

23
0 

DQC-
102 

4° 31´ 
51,0" 

-75° 42´ 0,4" Q. La Cristalina 

23
1 

DQC-
103 

4° 31´ 
48,6" 

-75° 42´ 
12,1" 

Q. La Cristalina  

23
2 

DQC-
104 

4° 31´ 
48,3" 

-75° 42´ 8,6" Q. La Cristalina  

23
3 

DQC-
105 

4° 31´ 
48,8" 

-75° 42´ 
14,2" 

Q. La Cristalina  

23
4 

DQC-
106 

4° 31´ 
49,4" 

-75° 42´ 
18,4" 

Q. La Cristalina  

            

23
5 

DSJ-01 
4° 32´ 
17,32" 

-75° 40´ 
50,12" 

Quebrada 
San José 

Q. San José 

23
6 

DSJ-02 
4° 32´ 
17,24" 

-75° 40´ 
52,34" 

Q. San José 

23
7 

DSJ-2A 4° 32´ 13" 
-75° 41´ 
17,3" 

Q. San José 

23
8 

DSJ-2B 
4° 32´ 
18,0" 

-75° 41´ 8,5" Q. San José 

23
9 

DSJ-2C 
4° 32´ 
16,7" 

-75° 41´ 
10,2" 

Q. San José 

24
0 

DSJ-2D 4° 32´ 9,7" 
-75° 41´ 
19,3" 

Q. San José 

24
1 

DSJ-2F 4° 32´ 9,9" 
-75° 41´ 
21,6" 

Q. San José 

24
2 

DSJ-03 4° 32´ 8,4" 
-75° 41´ 
28,7" 

Q. San José 

24
3 

DSJ-04 
4° 32´ 
22,9" 

-75° 41´ 
12,2" 

Q. Innominada 
tributario Q. San José 

24
4 

DSJ-05 
4° 32´ 
20,1" 

-75° 41´ 
13,9" 

Q. Innominada 
tributario Q. San José  

2 DSJ-06 4° 32´ 17" -75° 41´ Q. Innominada 



45 24,5" tributario Q. San José 

24
6 

DSJ-07 
4° 32´ 
19,4" 

-75° 41´ 
25,7" 

Q. Innominada 
tributario Q. San José 

24
7 

DSJ-07A 
4° 32´ 
15,4" 

-75° 41´ 29" 
Q. Innominada 
tributario Q. San José 

24
8 

DSJ-07B 
4° 32´ 
14,5" 

-75° 41´ 
32,5" 

Q. Innominada 
tributario Q. San José 

24
9 

DSJ-07C 
4° 32´ 
14,2" 

-75° 41´ 
34,3" 

Q. Innominada 
tributario Q. San José 

25
0 

DSJ-08 
4° 32´ 
14,2" 

-75° 41´ 44" 
Q. Innominada 
tributario Q. San José 

25
1 

DSJ-09-
1 

4° 32´ 
14,1" 

-75° 41´ 
48,8" 

Q. San José 

25
2 

DSJ-09 
4° 32´ 
13,9" 

-75° 41´ 
51,4" 

Q. San José 

25
3 

DSJ-10 4° 32´ 9,8" 
-75° 41´ 
56,6" 

Q. San José 

25
4 

DSJ-11 
4° 32´ 
10,3" 

-75° 41´ 
58,3" 

Q. San José 

25
5 

DSJ-12 
4° 32' 
7,666" 

-75° 42' 
6,796" 

Q. San José 

25
6 

DSJ-13 
4° 32' 
4,792" 

-75° 42' 
8,195" 

Q. San José 

25
7 

DSJ-14 
4° 32' 
18,059" 

-75° 40' 
59,703" 

Q. San José 

25
8 

DSJ-15 
4° 32´ 
17,4" 

-75° 41´ 9,4" Q. San José 

25
9 

DSJ-17 
4° 32´ 
11,6" 

-75° 41´ 18" Q. San José 

26
0 

DSJ-18 
4° 32´ 
15,9" 

-75° 41´ 
38,4" 

Q. Innominada 
tributario Q. San José 

26
1 

DSJ-19 
4° 32´ 
17,7" 

-75° 41´ 
14,7" 

Q. Innominada 
tributario Q. San José 

26
2 

DSJ-19A 
4° 32´ 
21,6" 

-75° 41´ 
12,1" 

Q. Innominada 
tributario Q. San José 

26
3 

DSJ-20 
4° 32´ 
13,4" 

-75° 41´ 
44,2" 

Q. Innominada 
tributario Q. San José 

26
4 

DSJ-21 
4° 32´ 
16,6" 

-75° 41´ 
30,4" 

Q. Innominada 
tributario Q. San José 

26
5 

DSJ-23 
4°32' 
14,118" 

-75° 41' 
59,393" 

Q. Innominada 
tributario Q. San José 

26
6 

DSJ-26 4° 32´ 9" -75° 41´ 25" Q. San José 

26 DSJ-100 4° 32´ -75° 41´ Q. Innominada 



7 17,6" 15,6" tributario Q. San José 

26
8 

DSJ-101 
4° 32´ 
14,2" 

-75° 41´ 
32,9" 

Q. Innominada 
tributario Q. San José 

26
9 

DSJ-102 
4° 32´ 
13,2" 

-75° 41´ 
41,8" 

Q. Innominada 
tributario Q. San José 

            

27
0 

DCLA- 
01 

4° 32´ 
26,8" 

-75° 40´ 
56,3" 

Quebrada La 
Clarita 

Q. La Clarita 
(Quebrada La Patria) 

27
1 

DCLA- 
02 

4° 32´ 
26,7" 

-75° 40´ 
59,1" 

Q. La Clarita 
(Quebrada La Patria) 

27
2 

DCLA- 
03 

4° 32´ 
30,0" 

-75° 
41´15,01" 

Q. La Clarita 
(Quebrada La Patria) 

27
3 

DCLA- 
04 

4° 32´ 
28,6" 

-75° 41´ 
21,7" 

Q. La Clarita 
(Quebrada La Patria) 

27
4 

DCLA- 
05 

4° 32´ 
31,4" 

-75° 41´ 
23,5" 

Q. La Clarita 
(Quebrada La Patria) 

27
5 

DCLA- 
06A 

4° 32´ 31" -75° 41´23,6" 
Q. La Clarita 
(Quebrada La Patria) 

27
6 

DCLA- 
07 

4° 32´ 
31,3" 

-75° 41´ 
26,0" 

Q. La Clarita 
(Quebrada La Patria) 

27
7 

DCLA- 
08 

4° 32´ 
29,6" 

-75° 41´ 
29,5" 

Q. La Clarita 
(Quebrada La Patria) 

27
8 

DCLA- 
09 

4° 32´ 
27,7" 

-75° 41´ 
33,3" 

Q. La Clarita 
(Quebrada La Patria) 

27
9 

DCLA- 
10 

4° 32´ 
26,8" 

-75° 41´ 
33,7" 

Q. La Clarita 
(Quebrada La Patria) 

28
0 

DCLA- 
10A 

4° 32´ 
26,01" 

-75° 41´ 
36,2" 

Q. La Clarita 
(Quebrada La Patria) 

28
1 

DCLA- 
10B 

4° 32´ 
26,2" 

-75° 41´ 
36,8" 

Q. La Clarita 
(Quebrada La Patria) 

28
2 

DCLA- 
10C 

4° 32´ 
26,7" 

-75° 41´ 
36,1" 

Q. La Clarita 
(Quebrada La Patria) 

28
3 

DCLA- 
11 

4° 32´ 
26,7" 

-75° 41´ 
44,5" 

Q. La Clarita 
(Quebrada La Patria) 

28
4 

DCLA- 
11A 

4° 32´ 
23,4" 

-75° 41´ 
47,9" 

Q. La Clarita 
(Quebrada La Patria) 

28
5 

DCLA- 
13 

4° 32´ 
19,1" 

-75° 41´ 
57,3" 

Q. La Clarita 
(Quebrada La Patria) 

28
6 

DCLA- 
14 

4° 32´ 
20,3" 

-75° 41´ 
58,2" 

Q. La Clarita 
(Quebrada La Patria) 

28
7 

DCLA- 
14A 

4° 32´ 
19,3" 

-75° 42´ 2,9" 
Q. La Clarita 
(Quebrada La Patria) 

28
8 

DCLA- 
14B 

4° 32´ 
16,8" 

-75° 42´ 
11,8" 

Q. La Clarita 
(Quebrada La Patria) 



28
9 

DCLA- 
15 

4° 32´ 
14,7" 

-75° 42´ 
11,9" 

Q. La Clarita 
(Quebrada La Patria) 

29
0 

DCLA- 
16 

4° 32´ 
11,18" 

-75° 42´ 
15,48" 

Q. La Clarita 
(Quebrada La Patria) 

29
1 

DCLA- 
39 -box 

4° 32´ 
31,4" 

-75° 41´11,5" 
Q. La Clarita 
(Quebrada La Patria) 

29
2 

DCLA- 
41 

4° 32´ 
29,8" 

-75° 41´ 
27,6" 

Q. La Clarita 
(Quebrada La Patria) 

29
3 

DCLA- 
43 

4° 32´ 
26,23" 

-75° 
41´47,19" 

Q. La Clarita 
(Quebrada La Patria) 

29
4 

DCLA- 
44 

4° 32´ 
21,01" 

-75° 
41´55,06" 

Q. La Clarita 
(Quebrada La Patria) 

            

29
5 

DHA-03 
4° 33´ 
22,3" 

-75° 40´06,6" 

Quebrada 
Hojas 
Anchas 

Q. Hojas Anchas  

29
6 

DHA-04 
4° 33´ 
19,3" 

- 75° 40´7,5" Q. Hojas Anchas  

29
7 

DHA-
04A 

4° 33´ 
18,25" 

-75° 
40´10,51" 

Q. Hojas Anchas  

29
8 

DHA-31 4° 33´ 5,3" -75° 40´37,7" Q. Hojas Anchas  

29
9 

DHA-32 
4° 34´ 
23,5" 

-75° 38´51,3" 
Q. Innominada 
tributario Q. Hojas 
Anchas 

30
0 

DHA-35 
4° 33´ 
25,6" 

-75° 40´5,9" Q. Hojas Anchas  

30
1 

DHA-
100 

4° 33´ 
13,1" 

-75° 40´19,0" Q. Hojas Anchas 

30
2 

DHA-
104 

4° 33´ 
8,36" 

-75° 
40´23,38" 

Q. Hojas Anchas 

            

30
3 

DLE-01 
4° 32´ 
49,9" 

-75° 40´ 
45,7" 

Quebrada La 
Esperanza 

Q. Innominada 
tributario Q. Zanjón 
Hondo 

30
4 

DLE-02 
4° 32´ 
48,8" 

-75° 40´ 
46,4" 

Q. Innominada 
tributario Q. Zanjón 
Hondo 

30
5 

DLE-03 4° 32´ 49" 
-75° 40´ 
46,8" 

Q. Innominada 
tributario Q. Zanjón 
Hondo 

30
6 

DLE-04 
4° 32´ 
49,1" 

-75° 40´ 
54,8" 

Q. Innominada 
tributario Q. Zanjón 
Hondo 

30 DLE-03A 4° 32´ -75° 40´ Q. Innominada 



7 49,9" 55,6" tributario Q. Zanjón 
Hondo 

30
8 

DLE-04A 
4° 32´ 
46,5" 

-75° 40´ 
59,4" 

Q. Innominada 
tributario Q. Zanjón 
Hondo 

30
9 

DLE-04B 
4° 32´ 
46,4" 

-75° 41´ 1,1" 
Q. Innominada 
tributario Q. Zanjón 
Hondo 

31
0 

DLE-05 
4° 32´ 
45,5" 

-75° 41´ 1,9" 
Q. Innominada 
tributario Q. Zanjón 
Hondo 

31
1 

DLE-06 
4° 32´ 
47,7" 

-75° 41´ 8" 
Q. Innominada 
tributario Q. Zanjón 
Hondo 

31
2 

DLE-07 
4° 32´ 
48,8" 

-75° 41´ 9,9" 
Q. Innominada 
tributario Q. Zanjón 
Hondo 

31
3 

DLE-08 
4° 32´ 
49,7" 

-75° 40´ 
54,2" 

Q. Innominada 
tributario Q. Zanjón 
Hondo 

31
4 

DLE-09 
4° 32´ 
50,4" 

-75° 40´ 
53,5" 

Q. Innominada 
tributario Q. Zanjón 
Hondo 

            

31
5 

DHA-16 4° 33´ 9,3" -75° 40´18,6" 

Quebrada 
Santa Elena  

Q. Santa Elena 
(Sector Centro-
Occidental) 

31
6 

DHA-17 4° 32´55,0" 
-75° 40´ 
16,7" 

Q. Innominada 
tributario Q. Santa 
Elena (Sector Nor-
Occidental) 

31
7 

DHA-18 4° 32´55,6" 
-75° 40´ 
18,7" 

Q. Innominada 
tributario Q. Santa 
Helena (Sector Nor-
Occidental) 

31
8 

DHA-19 4° 32´43,5" -75° 40´ 6,7" 
Q. Santa Helena 
(Sector Nor-
Occidental) 

31
9 

DHA-20 
4° 32´ 
43,5" 

-75° 40´6,8" 

Q. Santa Helena 

(Sector Nor-

Occidental) 

32
0 

DHA-21 
4° 32´ 
46,3" 

-75° 40´09" Q. Santa Helena 



(Sector Nor-

Occidental) 

32
1 

DHA-
21A 

4° 32´ 
45,9" 

-75° 40´10,3" 

Q. Santa Helena 

(Sector Nor-

Occidental) 

32
2 

DHA-
21B 

4° 32´ 
46,6" 

-75° 40´13,3" 

Q. Santa Helena 

(Sector Nor-

Occidental) 

32
3 

DHA-
21C 

4° 32´ 
47,9" 

-75° 40´15,3" 

Q. Santa Helena 

(Sector Nor-

Occidental) 

32
4 

DHA-
21D 

4° 32´ 
47,8" 

-75° 40´18,4" 

Q. Santa Helena 

(Sector Nor-

Occidental) 

32
5 

DHA-
21E 

4° 32´ 
47,8" 

-75° 40´18,5" 

Q. Santa Helena 

(Sector Nor-

Occidental) 

32
6 

DHA-22 
4° 32´ 
48,6" 

-75° 40´23,8" 

Q. Santa Helena 

(Sector Nor-

Occidental) 

32
7 

DHA-23 
4° 32´ 
51,1" 

-75° 40´25,6" 

Q. Santa Helena 

(Sector Nor-

Occidental) 

32
8 

DHA-
23A 

4° 32´ 
55,2" 

-75° 40´23,6" 

Q. Santa Helena 

(Sector Nor-

Occidental) 

32
9 

DHA-24 
4° 32´ 
58,8" 

-75° 40´23,4" 

Q. Santa Helena 

(Sector Nor-

Occidental) 

33
0 

DHA-29 
4° 32´ 
40,9" 

-75° 40´6,7" 

Q. Santa Helena 

(Sector Nor-

Occidental) 



33
1 

DHA-30 
4° 32´ 
49,7" 

-75° 40´25,6" 

Q. Santa Helena 

(Sector Nor-

Occidental) 

33
2 

DHA-36 
4° 32´ 
46,1" 

-75° 40´1,6" 

Q. Santa Helena 

(Sector Nor-

Occidental) 

33
3 

DHA-37 
4° 32´ 
41,9" 

-75° 40´6,8" 

Q. Santa Helena 

(Sector Nor-

Occidental) 

33
4 

DHA-39 
4° 32´ 
50,8" 

-75° 40´25,8" 

Q. Santa Helena 

(Sector Nor-

Occidental) 

33
5 

DHA-40 4° 33´ 3,8" -75° 40´22,9" 

Q. Santa Helena 

(Sector Nor-

Occidental) 

33
6 

DHA-
108 

4° 32´ 
43,0" 

-75° 40´ 6,6" 

Q. Santa Helena 

(Sector Nor-

Occidental) 

            

33
7 

DHA-06 4° 33´35" 
-75° 39´ 
28,5" 

Quebrada 
Laureles  

Q. Laureles 

33
8 

DHA-11 4° 33´28,6" 
-75° 39´ 
58,8" 

Q. Laureles 

33
9 

DHA-
106 

4° 33´ 
34,8" 

-75° 39´28,5" 
Q. Laureles 

34
0 

DHA-
107 

4° 33´ 
29,1" 

-75° 39´56,4" 
Q. Laureles 

34
1 

DHA-
115 

4° 33´ 
28,6" 

-75° 39´ 
51,6" 

Q. Laureles 

34
2 

DHA-
200 

4° 33´ 
28,68" 

-75° 
39´59,47" 

Q. Laureles 

            

34
3 

DHA-
08A 

4° 33´7,3" -75° 39´44,9" Quebrada 
Providencia 

Q. Innominada 
tributario Q. La 
Aldana (Sector Nor-  
occidental) 

34 DHA-09 4° 33´8,1" -75° 39´36,6" Q. Innominada 



4 tributario Q. La 

Aldana (Sector Nor-  

occidental) 

34
5 

DHA-10 4° 33´5,8" 
-75° 39´ 
41,6" 

Q. Innominada 

tributario Q. La 

Aldana (Sector Nor-  

occidental) 

34
6 

DHA-27 4° 33´5,6" -75° 39´44,8" 

Q. Innominada 

tributario Q. La 

Aldana (Sector Nor-  

occidental) 

34
7 

DHA-
109 

4° 33´6,1" 
-75° 39´ 
55,3" 

Q. Innominada 

tributario Q. La 

Aldana (Sector Nor-  

occidental) 

34
8 

DHA-
110 

4° 33´ 7,3" -75° 39´37,6" 

Q. Innominada 

tributario Q. La 

Aldana (Sector Nor-  

occidental) 

34
9 

DHA-
111 

4° 33´ 7,4" -75° 39´37,4" 

Q. Innominada 

tributario Q. La 

Aldana (Sector Nor-  

occidental) 

            

35
0 

DHA-
04B 

4° 33´12,9" 
-75° 40´ 
11,7" 

Quebrada La 
Aldana 

Q. La Aldana (Sector 
Nor-  occidental) 

35
1 

DHA-05 4° 33´10,7" -75° 40´2,7" 
Q. La Aldana (Sector 

Nor-  occidental) 

35
2 

DHA-08 4° 33´20,4" 
-75° 39´ 
38,4" 

Q. La Aldana (Sector 

Nor-  occidental) 

35
3 

DHA-12 4° 33´13,4" -75° 40´ 1,2" 
Q. La Aldana (Sector 

Nor-  occidental) 

35 DHA-13 4° 33´7,6" -75° 40´1,1" Q. La Aldana (Sector 



4 Nor-  occidental) 

35
5 

DHA-28 4° 33´23,9" -75° 39´40,1" 
Q. La Aldana (Sector 

Nor-  occidental) 

35
6 

DHA-42 4° 33´15,9" -75° 39´47,4" 
Q. La Aldana (Sector 

Nor-  occidental) 

35
7 

DHA-43 4° 33´7,9" -75° 39´42,7" 
Q. La Aldana (Sector 

Nor-  occidental) 

35
8 

DHA-
112 

4° 33´10,7" -75° 40´ 5,5" 
Q. La Aldana (Sector 

Nor-  occidental) 

            

35
9 

DHA-25 
4° 33´ 
42,3" 

-75° 39´ 
21,2" 

Quebrada El 
Paujil 

Q. Innominada 
tributario Q. El paujil 

36
0 

DHA-33 
4° 33´ 
51,2" 

-75° 39´ 5,9" Q. El paujil 

36
1 

DHA-34 4° 33´46,9" -75° 39´ 16" Q. El paujil 

36
2 

DHA-
113 

4° 34´ 
09,5" 

-75° 38´56,4" Q. El paujil 

36
3 

DHA-
114 

4° 34´ 
04,7" 

-75° 38´55,4" Q. El paujil 

36
4 

DHA-
116 

4° 33´ 
42,9" 

-75° 39´ 
25,8" 

Q. El paujil 

36
5 

DHA-
117 

4° 33´ 
43,4" 

-75° 39´ 
21,8" 

Q. El paujil 

36
6 

DHA-
118 

4° 33´49,7" 
-75° 39´ 
12",3 

Q. El paujil 

            

36
7 

DZH 15 4° 32´32,4" 
-75° 42´ 
17,7" Quebrada 

Zanjón 
Hondo 

Q. Zanjón Hondo  

36
8 

DZH 16 4° 32´27,4" -75° 42´ 19" 
Q. Innominada 
tributario Q. Zanjón 
Hondo 

            

36
9 

DHA-
119 

4° 32´59,4" 
-75° 39´ 
43,5" Afluente 

Santa Elena 

Q. Innominada 
tributaria Q. Santa 
Helena (Sector Nor - 
occidental) 

37
0 

DHA-
120 

4° 32´59,7" 
-75° 39´ 
45,4" 

Q. Innominada 



tributaria Q. Santa 

Helena (Sector Nor - 

occidental) 

37
1 

DHA-
121 

4° 32´59,7" 
-75° 39´ 
43,6" 

Q. Innominada 

tributaria Q. Santa 

Helena (Sector Nor - 

occidental) 

            

37
2 

DHA-
101 

4° 33´ 
52,0" 

-75° 39´26,5" 

Afluente 
Hojas 
Anchas 

Q. Innominada 
tributario Q. Hojas 
Anchas 

37
3 

DHA-
102 

4° 33´ 
52,49" 

-75° 39´27,5" 
Q. Innominada 
tributario Q. Hojas 
Anchas  

37
4 

DHA-
103 

4° 33´ 
49,32" 

-75° 
39´40,36" 

Q. Innominada 
tributario Q. Hojas 
Anchas 

37
5 

DHA-
105 

4° 
33´53,68" 

-75° 39´ 
35,42" 

Q. Innominada 
tributario Q. Hojas 
Anchas 

37
6 

DHA-
122 

4° 34´04,0" -75° 39´ 5,6" 
Q. Innominada 
tributario Q. Hojas 
Anchas 

37
7 

DHA-
123 

4° 34´3,3" -75° 39´ 7,1" 
Q. Innominada 
tributario Q. Hojas 
Anchas 

37
8 

DHA-
124 

4° 34´00,6" 
-75° 39´ 
10,2" 

Q. Innominada 
tributario Q. Hojas 
Anchas 

37
9 

DHA-
125 

4° 33´59,9" 
-75° 39´ 
17,7" 

Q. Innominada 
tributario Q. Hojas 
Anchas 

38
0 

DHA-
126 

4° 34´7,8" 
-75° 39´ 
17,1" 

Q. Innominada 
tributario Q. Hojas 
Anchas 

38
1 

DHA-
127 

4° 34´4,8" 
-75° 39´ 
22,4" 

Q. Innominada 
tributario Q. Hojas 
Anchas 

38
2 

DHA-
128 

4° 34´4,2" 
-75° 39´ 
23,8" 

Q. Innominada 
tributario Q. Hojas 
Anchas 



            

38
3 

DQPI-03 4° 30´01" -75° 41´ 58" 
Quebrada 
Pinares  

Q. Pinares 

            

38
4 

DSR-01 
4° 30´ 
27,9" 

-75° 43´ 
24,86" 

Quebrada 
Santa Rita 

Q. La Argelia  

 

 

ARTÍCULO CUARTO: Establecer como cronograma de eliminación de puntos de 

vertimiento (P.V) para el periodo de ejecución 2020 - 2029, el siguiente, el cual es 

de obligatorio cumplimiento.   

 

CRONOGRAMA DE ELIMINACIÓN DE VERTIMIENTOS PUNTUALES 
CRONOGRAMA DE OBRAS E INVERSIONES (2020-2029) 

Tipo Fuente Código 

2
0

2

0
 

2
0

2

1
 

2
0

2

2
 

2
0

2

3
 

2
0

2

4
 

2
0

2

5
 

2
0

2

6
 

2
0

2

7
 

2
0

2

8
 

2
0

2

9
 

T
o

ta l 

Constr
ucción 
Colecto
res y/o 
Obras 

comple
mentar

ias 

Yeguas 

DQY-1, DQY-
2, DQY-3, 

DQY-5, DQY- 
10, DQY-11, 
DQY-11-1, 
DQY-12, 
DQY-49, 
DQY-100, 
DQY-33A, 
DQY-36, 
DQY-59, 

DQY-7, DQY-
29A, DQY-
29B, DQY-

31, DQY-37,  
DQY-101, 
DQY-46, 

DQY-4, DQY-
9, DQY-

13,DQY-32, 
DQY-51, 
DQY-58, 
DQY-61 

         
27 27 



CRONOGRAMA DE ELIMINACIÓN DE VERTIMIENTOS PUNTUALES 
CRONOGRAMA DE OBRAS E INVERSIONES (2020-2029) 

Tipo Fuente Código 

2
0

2

0
 

2
0

2

1
 

2
0

2

2
 

2
0

2

3
 

2
0

2

4
 

2
0

2

5
 

2
0

2

6
 

2
0

2

7
 

2
0

2

8
 

2
0

2

9
 

T
o

ta l 

Zuldema
yda 

DLC-00, 
DLC-07, 

DLC-1000, 
DLC-100, 
DLC-101, 
DLC-102, 
DLC-02, 

DLC-8, DLC-
103, DLC-

105, DLC-01 

        
11 

 
11 

La 
Florida 

2021= 
DQF-1, DQF-
74, DQF-73, 
DQF-2,DQF-
3, DQF-69, 

DQF-7, DQF-
8, DQF- 10, 

DQF-11, 
DQF-56 y 
DQF-12 ;                      
2022=  
DQF-72, 
DQF-58, 
DQF-16, 
DQF-16A, 
DQF-17A, 
DQF-18, 
DQF-19, 
DQF-80, 
DQF-81, 
DQF-82, 
DQF-83, 
DQF-68, 
DQF-70, 
DQF-22, 
DQF-23, 

DQF-
85,DQF-57, 

 
12 21 25 14 

     
72 



CRONOGRAMA DE ELIMINACIÓN DE VERTIMIENTOS PUNTUALES 
CRONOGRAMA DE OBRAS E INVERSIONES (2020-2029) 

Tipo Fuente Código 

2
0

2

0
 

2
0

2

1
 

2
0

2

2
 

2
0

2

3
 

2
0

2

4
 

2
0

2

5
 

2
0

2

6
 

2
0

2

7
 

2
0

2

8
 

2
0

2

9
 

T
o

ta l 

DQF-15, 
DQF-20, 
DQF-84, 
DQF-60;                                                            
2023= 
DQF-27, 
DQF-21, 
DQF-25, 
DQF-87, 
DQF-30, 
DQF-33, 
DQF-34, 
DQF-35, 
DQF-36, 
DQF-38, 
DQF-40, 
DQF-40A, 
DQF-41, 
DQF-42, 
DQF-63, 
DQF-37, 
DQF-64, 
DQF-65, 
DQF-62, 
DQF-39, 
DQF-66, 
DQF-29, 
DQF-31, 

DQF-
32,DQF-43;                                               
2024=DQF-
44, DQF-90, 

DQF-46, 
DQF-67, 
DQF-51, 
DQF-91, 
DQF-50, 
DQF-93, 



CRONOGRAMA DE ELIMINACIÓN DE VERTIMIENTOS PUNTUALES 
CRONOGRAMA DE OBRAS E INVERSIONES (2020-2029) 

Tipo Fuente Código 

2
0

2

0
 

2
0

2

1
 

2
0

2

2
 

2
0

2

3
 

2
0

2

4
 

2
0

2

5
 

2
0

2

6
 

2
0

2

7
 

2
0

2

8
 

2
0

2

9
 

T
o

ta l 

DQF-95, 
DQF-94, 
DQF-96, 

DQF-
97,DQF-45, 

DQF-47 

Río 
Quindío 

2025= 
DRQ-1, 
DRQ-5, 
DRQ-6, 
DRQ-7, 
DRQ- 8, 
DRQ-11;                                                                                            

2026=DRQ-
12, DRQ-13 

     
6 2 

   
8 

San 
Nicolás 

DSN-1, DSN-
2, DSN-3, 

DSN-4, DSN-
5, DSN-6, 

DSN-7, DSN-
8, DSN-9 

      
9 

   
9 

Zanjón 
Hondo DZH-15  

1 
        

1 

La 
Aldana 

DHA-8, DHA-
28, DHA-42, 
DHA- 109 

4 
         

4 

Pinares DQPI-03 1 
         

1 

TOTAL 5 13 21 25 14 6 11 0 11 27 
13
3 

 

 

ARTÍCULO QUINTO: Establecer las proyecciones de Carga Contaminante, 

constitutivas de metas individuales de Carga Contaminante para el período 2020 - 

2029, así: 

 



AÑO 

Quebrada Florida 
Quebrada San 

Nicolás 
Quebrada Hojas Anchas Quebrada Armenia 

DBO 
Kg/año 

SST 
Kg/año 

DBO 
Kg/año 

SST 
Kg/año 

DBO 
Kg/año 

SST 
Kg/año 

DBO 
Kg/año 

SST 
Kg/año 

2020 674.939,28 566.948,99 161.551,73 135.703,45 1.297.292,92 1.089.726,05 1.431.196,54 1.202.205,09 

2021 683.421,12 574.073,74 163.581,92 137.408,81 1.313.595,77 1.103.420,45 1.449.182,13 1.217.312,99 

2022 692.498,26 581.698,54 165.754,60 139.233,87 1.331.042,84 1.118.075,98 1.468.430,04 1.233.481,23 

2023 702.132,07 589.790,94 168.060,53 141.170,84 1.349.559,87 1.133.630,29 1.488.858,36 1.250.641,02 

2024 711.475,05 597.639,04 170.296,84 143.049,34 1.367.517,90 1.148.715,03 1.508.669,98 1.267.282,78 

2025 719.888,72 604.706,53 172.310,71 144.741,00 1.383.689,73 1.162.299,38 1.526.511,03 1.282.269,27 

2026 727.702,56 611.270,15 174.181,01 146.312,05 1.398.708,62 1.174.915,24 1.543.080,13 1.296.187,31 

2027 734.800,68 617.232,57 175.880,00 147.739,20 1.412.351,83 1.186.375,54 1.558.131,56 1.308.830,51 

2028 741.183,08 622.593,79 177.407,68 149.022,45 1.424.619,37 1.196.680,27 1.571.665,33 1.320.198,87 

 

AÑO 

Quebrada Camelia Quebrada. Quindos Tramo Q. Santa Rita 

DBO 
Kg/año 

SST 
Kg/año 

DBO 
Kg/año 

SST 
Kg/año 

DBO 
Kg/año 

SST 
Kg/año 

2020 
858.717,9

2 
721.323,0

5 
223.353,4

0 
187.616,8

5 153.977,79 
153.977,7

9 

2021 
869.509,2

8 
730.387,7

9 
226.160,2

4 
189.974,6

0 155.912,89 
155.912,8

9 

2022 
881.058,0

2 
740.088,7

4 
229.164,0

8 
192.497,8

3 157.983,72 
157.983,7

2 

2023 
893.315,0

2 
750.384,6

1 
232.352,1

4 
195.175,8

0 160.181,53 
160.181,5

3 

2024 
905.201,9

9 
760.369,6

7 
235.443,9

5 
197.772,9

2 162.313,00 
162.313,0

0 

2025 
915.906,6

2 
769.361,5

6 
238.228,2

4 
200.111,7

2 164.232,46 
164.232,4

6 

2026 
925.848,0

8 
777.712,3

9 
240.814,0

2 
202.283,7

8 166.015,08 
166.015,0

8 

2027 
934.878,9

4 
785.298,3

1 
243.162,9

6 
204.256,8

8 167.634,42 
167.634,4

2 

2028 
942.999,2

0 
792.119,3

2 
245.275,0

4 
206.031,0

4 169.090,47 
169.090,4

7 

 

AÑO 

PTAR La Florida- 
Río Quindío 

Quebrada Hojas 
Anchas 

Quebrada Armenia 

DBO 
Kg/año 

SST 
Kg/año 

DBO 
Kg/año 

SST 
Kg/año 

DBO 
Kg/año 

SST 
Kg/año 



2029 
184.086,6

6 
184.086,6

6 
1.435.371,4

7 
1.205.712,0

4 
1.583.527,2

4 
798.097,7

3 

 

AÑO 

Quebrada Camelia Quebrada. Quindos Tramo Q. Santa Rita 

DBO 
Kg/año 

SST 
Kg/año 

DBO 
Kg/año 

SST 
Kg/año 

DBO 
Kg/año 

SST 
Kg/año 

2029 950.116,35 798.097,73 247.126,22 207.586,03 170.366,66 170.366,66 

 

Parágrafo primero: Las cargas contaminantes proyectadas, particularmente para 

el caso de la PTAR La Marina, deberán ser validadas y/o ajustadas en caso de que 

se requiera, de acuerdo a la implementación del monitoreo de su afluente y 

efluente, lo que deberá ser realizado por EPA E.S.P. en el año 2021.  

Parágrafo segundo: Las cargas contaminantes proyectadas para el caso de la 

PTAR La Florida (vigencia 2029) deberán ser validadas y/o ajustados en caso de 

que se requiera, de acuerdo a la implementación del monitoreo de su afluente y 

efluente. 

Parágrafo tercero: Las proyecciones de carga contaminante a verterse por parte 

de estas PTAR y aquellas otras establecidas deberán ser revisadas y podrán ser 

ajustadas en el marco de la expedición de nuevos objetivos de calidad para las 

fuentes hídricas receptoras de vertimientos y/o en el marco del proceso para la 

consulta y establecimiento metas individuales y globales de carga contaminante 

para el quinquenio 2020 – 2024 y/o los subsiguientes en la jurisdicción de CRQ. 

Parágrafo cuarto: En el marco de este proceso (establecimiento de metas carga 

contaminante) podrían generarse cambios en la definición de las cuencas de las 

corrientes receptoras de vertimientos o tramos de los mismas, por lo que en todo 

caso las cargas contaminantes determinadas para los cuerpos receptores o tramos 

en el PSMV objeto de reglamentación, podrán obrar como insumo para la 

determinación de las cargas a verterse en los tramos que puedan resultar tras la 

celebración del nuevo acuerdo de metas de carga contaminante.  

 

ARTÍCULO SEXTO: La empresa prestadora del servicio de alcantarillado deberá 

establecer un programa para la gestión de las conexiones erradas, que 

contemple las acciones para eliminar las ya identificadas y aquellas a 

implementarse para la eliminación de las que se identifiquen durante la ejecución 



del PSMV. Para lo cual se deberá rendir informe técnico que acompañe el Informe 

anual Consolidado de ejecución del PSMV. Este informe deberá contener como 

mínimo los siguientes aspectos:  

 

 Identificación georreferenciada de las conexiones erradas, 

referenciando la infraestructura hidráulica objeto de la conexión 

errada. 

 Referencia a las conexiones erradas eliminadas respecto aquellas 

identificadas, y las gestiones adelantadas para tal fin. 

 

En todo caso, la E.S.P. deberá revisar el estado de la conexión de sus usuarios, 

evitando de cualquier manera que se generen vertimientos sin tratamiento sobre 

los recursos naturales, y garantizando que la totalidad de las aguas residuales 

municipales sean tratadas. 

 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Empresa prestadora del servicio de alcantarillado 

deberá ejecutar el Programa de Monitoreo a los vertimientos del Alcantarillado 

Urbano a los cuerpos de agua receptores y de monitoreo de dichas fuentes 

hídricas según lo establecido en el documento técnico contentico del Plan de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Armenia, el cual es de 

obligatorio cumplimiento, atendiendo las condiciones establecidas a continuación.  

 

Parágrafo primero: Dicho programa deberá seguir los lineamientos técnicos 

establecidas en las Guías para la toma de muestra en aguas superficiales y 

vertimientos de aguas residuales establecidas por el IDEAM.  

 

 

ARTÍCULO OCTAVO: La empresa prestadora del servicio de alcantarillado 

deberá ejecutar el Programa de Seguimiento a Usuarios Especiales de la red de 

Alcantarillado (generadores de ARnD), a fin de verificar el cumplimiento de la 

norma de vertimientos, en el marco de lo dispuesto por el Decreto 1076 de 2015, y 

efectuando el reporte de su ejecución de manera anual, el cual deberá ser 

allegado dentro de los dos primeros meses del año, acompañado de los formatos 

diligenciados de verificación del cumplimiento de la norma de vertimientos de los 

que trata la resolución 075 de 2011, anexando además las caracterizaciones a los 

vertimientos como soporte de lo reportado, las cuales deberán ser elaborados por 

un laboratorio acreditado por el IDEAM.  



El reporte de ejecución del programa deberá contener, además de lo referido, la 

descripción general de las actividades implementadas según la planificación 

propuesta en el documento técnico contentivo del Plan de Saneamiento y Manejo 

de Vertimiento del Municipio de Armenia.  

Parágrafo primero: Para la ejecución del programa referido, dentro de los 

usuarios priorizados para realizar el seguimiento se deberá incluir aquellos usuarios 

de la red de alcantarillado del Municipio de Armenia a los cuales la autoridad 

ambiental anualmente les realiza seguimiento y liquidación de cargas 

contaminantes en el marco de implementación del procedimiento técnico de la tasa 

retributiva. 

 

ARTÍCULO NOVENO: La empresa prestadora del servicio de alcantarillado 

deberá ejecutar el Programa de Intervención Transitoria de los Puntos de 

Vertimiento al Suelo referido en el presente acto administrativo, cuyas acciones 

deberán contemplar los requerimientos técnicos correspondientes para no generar 

una condición de riesgo.  

 

Programa de Intervención Transitoria de los Puntos de Vertimiento al 

Suelo 

 

 
No. 

 
Fuente Hídrica 

No. De 
vertimientos 

No. De 
vertimientos 

al suelo 
1 Quebrada La Florida 72 27 
2 Quebrada San Nicolás 9 4 
3 Río Quindío 8 1 
4 Quebrada Pinares 1 0 
5 Quebrada Yeguas 47 16 
6 Quebrada Camelia 22 8 
7 Quebrada Lindaraja 5 2 
8 Quebrada La Orlanda 2 0 
9 Quebrada Quindos 7 3 
10 Quebrada Armenia 45 15 
11 Quebrada Mercar 5 0 
12 Quebrada Cristalina 12 2 
13 Quebrada San José 35 11 
14 Quebrada La Clarita 25 9 
15 Quebrada Hojas Anchas 8 3 
16 Quebrada La Esperanza 12 4 



17 Quebrada Santa Elena 22 10 
18 Quebrada Laureles 6 3 
19 Quebrada   las 

actividades de 
diagnostiProvidencia 

7 3 

20 Quebrada La Aldana 9 4 
21 Quebrada El Paujil 8 2 
22 Quebrada Zanjón Hondo 2 2 
23 Afluente Santa Elena 3 2 
24 Afluente Hojas Anchas 11 4 
25 Quebrada Santa Rita 1 0 

TOTA
L 384 135 

 

 

 
ACTIVIDAD 

 
Un
d 

 
Cantid

ad 

 
Cuadri

llas 

Person
as 

/cuadri
lla 

Perso
nal 

requer
ido 

Rend. 
cuadrill

a 
Activid
ad/mes 

Tiempo 
requerido 

para 
ejecutar 

la 
actividad 
(meses) 

MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA DE DESCOLES 

(INCLUYE CAMARAS) 

un
d 

17 3 3 9 1 5,7 

REHABILITACIÓN 
DESCOLES DE 

ALCANTARILLADO 
(PUNTUAL) 

un
d 

17 3 5 15 0,5 11,3 

CONTRATO DE 
CONSULTORIA PARA 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS REHABILITACIÓN 

DE DESCOLES 

un
d 

68     7,0 

CONTRATO EXTERNO PARA 
REHABILITACIÓN DE 

DESCOLES 

un
d 

68     36,0 

TOTAL 60,0 

 

 

 Código  Coordenadas Año de eliminación 



Fuente punto 
de 

vertimi
ento 

Sector 

Latitud Longitud 
202

0 
202

1 
202

2 
202

3 
2024 

202
5 

 
Quebra

da 
Zanjon 
Hondo 

 
DZH 15 

La Patria
 - 

Descarga
 del 
colector 

 
4° 

32´32,4" 

 
-75° 42´ 

17,7" 

 
X 

     

DZH 16 La Patria 
4° 

32´27,4" 
-75° 42´ 

19" 
X      

 
Quebra

da 
Paujil 

DHA-114 Regivit 
4° 34´ 
04,7" 

-75° 
38´55,4" 

X      

DHA-118 
Zona 

residencial 
Metroloft 

4° 
33´49,7" 

-75° 39´ 
12",3 

X      

 
 

Quebra
da 

Laurele
s 

DHA-06 Laureles 4° 33´35" 
-75° 39´ 

28,5" 
X      

DHA-11 
Mercedes
 del 

norte 

4° 
33´28,6" 

-75° 39´ 
58,8" 

X      

DHA-200 
Mercedes
 del 

norte 

4° 33´ 
28,68" 

-
75°39´59,4

7" 
X      

 
 

Quebra
da 

Provide
ncia 

 
DHA-10 

Calle 11 
Norte / cra
 12 

Providencia 

 
4° 

33´5,8" 

-75° 39´ 
41,6" 

 
X 

     

DHA-27 
Providencia/
Calle 10 N - 
carrera 16 

4° 
33´5,6" 

-75° 
39´44,8" 

X      

DHA-110 
Calle 10 N- 
cra 15-16 

4° 33´ 
7,3" 

-75° 
39´37,6" 

X      

 
 
 
 

Quebra
da 

Aldana 

 
DHA-08 

Universidad 
del Quindío 

/ bloque 
ingeniería 

 
4° 

33´20,4" 

-75° 39´ 
38,4" 

 
X 

     

DHA-13 

Mercedes
 del 
norte/ La 
abadía 

4° 
33´7,6" 

-75° 
40´1,1" 

X      

 
DHA-28 

Universidad 
del Quindío/ 
detrás de la 

 
4° 

33´23,9" 

-75° 
39´40,1" 

 
X 

     



 
Fuente 

Código 
punto 

de 
vertimi

ento 

 
Sector 

Coordenadas Año de eliminación 

Latitud Longitud 
202

0 
202

1 
202

2 
202

3 
2024 

202
5 

Nissan 

DHA-43 
Universidad
 del 
Quindío 

4° 
33´7,9" 

-75° 
39´42,7" 

X      

 
 

Quebra
da 

Quindo
s 

DQQ-08 
La Fachada 
entre mz 50 

y 51 

4° 31´ 
19,6" 

-75° 42´ 
58,1" 

X      

DQQ-09 
La Fachada  

mz 60 
4° 31´ 
18,7" 

-75° 43´ 
2,2" 

X      

DQQ-11 
Alcázar del 

café 
4° 31´ 
20,8" 

-75° 42´ 
45,4" 

X      

Quebra
da 

Lindara
ja 

DQL-02 
La lindaraja 

Mz F 
4° 31´ 
14,99" 

-
75°42´30,4

8" 
X      

DQL-03 
La lindaraja 

Mz F 
4° 31´ 
15,18" 

-75° 
42´31,39" 

X      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quebra
da 

Yeguas 

DQY- 01 
Milagro de 

Dios 
4° 31´ 
49,9 

-75° 41´ 
20,8" 

 X     

DQY-02 Barrio Belen 
04° 31´ 

48,2 
-75° 41´ 

23,8" 
 X     

DQY-11 
Barrio 
Arcoíris 

04° 31´ 
39,1 

-75° 41´ 
56,8" 

 X     

DQY17 
Zuldemayda 
MZ 10 y MZ 

8 

04° 31´ 
3´ 

-75° 42´ 
17,7" 

 X     

DQY 19 
Zuldemayda   

Mz 8 y 7 
4° 31´ 
35,5´´ 

-75° 42´ 
20.2´ 

 X     

DQY 21 Cooperativo 
4° 31´ 
36,3" 

-75° 42´ 
25,2" 

 X     

DQY 21A Cooperativo 
4° 31´ 
37,6" 

-75° 42´ 
26,3" 

 X     

 
DQY 25 

Caminos
 del 
Abuelo - 
Ancianito 
- Barrio la 

Cecilia 

 
4° 31´ 
34,2 

-75° 42´ 
37, 3 

 
 
X 

    

DQY - La Cecilia 4° 31´ -75° 42´  X     



 
Fuente 

Código 
punto 

de 
vertimi

ento 

 
Sector 

Coordenadas Año de eliminación 

Latitud Longitud 
202

0 
202

1 
202

2 
202

3 
2024 

202
5 

28A 27,2´ 58,5´ 

DQY-31 
Barrio 
Arcoíris 

04° 31´ 
39,1 

-75° 41´ 
56,8" 

 X     

DQY- 
33A 

Manuela 
Beltrán 

4° 31´ 
34,9" 

-75° 41´ 
43,9" 

 X     

DQY-44 

Zuldemayda
 y6 
Ciudadela 
del Sur 

04° 31´ 
35,6" 

-75° 42´ 
3,7" 

 X     

DQY-46 
Milagro de 

Dios 
04° 31´ 

49,9 
-75° 41´ 

20,8" 
 X     

DQY-49 Arco Iris 
04° 31´ 
37,8" 

-75° 41´ 
57,5" 

 X     

DQY- 59 
Manuela 
Beltrán 

4° 31´ 
34,7" 

-75° 41´ 
43,8" 

 X     

DQY 62 Cooperativo 
4° 31´ 
37,6´ 

-75° 42´ 
26,3´ 

 X     

 
 
 
 
 
 
 

Quebra
da 

Cameli
as 

DLC-01 
Urb 

Serranías 
4° 31´ 
20,2´´ 

-75° 41´ 
50,5´´ 

 X     

DLC_08 Zuldemayda 
4° 31´ 
26,9´ 

-75° 42´ 
6,9´´ 

 X     

DLC-09 
Las 

veraneras 
4° 31´ 
27,5´ 

-75° 42´ 
15,9´´ 

 X     

DLC-11 
Los quindo 

II ETP 
4° 31´ 
25,8´´ 

-75° 42´ 
22,8´´ 

 X     

 
DLC-12 

Entre el 
barrio 

zuldemayda 
y Antonio 

Nariño 

4° 31´ 
26,6´´ 

-75° 42´ 
24,5´´ 

 
 
X 

    

DLC_101 
Av camellos- 
Luis Carlos 

Galán 

4° 31´ 
20,8´´ 

-75° 41´ 
52,3´´ 

 X     

DLC_105 
San Vicente 

de Paul 
4° 31´ 
23, 4´ 

-75° 41´ 
59,1´´ 

 X     

 
DLC-
1000 

Entre los 
quindos y 

las brisas/ 8 
de 

 
4° 31´ 
19,7´´ 

 
-75° 42´ 
00,2´´ 

 
 
X 

    



 
Fuente 

Código 
punto 

de 
vertimi

ento 

 
Sector 

Coordenadas Año de eliminación 

Latitud Longitud 
202

0 
202

1 
202

2 
202

3 
2024 

202
5 

marzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quebra
da La 

Florida 

DQF_30 
SECTOR 

EAM 
4°32' 
32,1" 

-75°39' 
41,3" 

  X    

 
DQF_33 

CRA 13 CLL 
5/ CASAS 

SUBNORMA
LES 

 
4°32' 
24,19" 

 
-75°39' 
49,08" 

  
 
X 

   

DQF_34 
ATRÁS DE 
LA EAM 

4°32' 
21,9" 

-75°39' 
49,8" 

  X    

DQF_35 
BUENOS 
AIRES 

4°32' 
1535" 

-75°39' 
54,3" 

  X    

DQF_36 
BUENOS 
AIRES 

4°32' 
13,629" 

-75°39' 
56,27" 

  X    

 
DQF_37 

ALBERTO 
ZULETA, 
PATIO 

BONITO 

4°32' 4,6" 
-75°39' 
58,3" 

  
 
X 

   

DQF_39 
PATIO 

BONITO 
4°32' 
00,4" 

-75°40' 
01,6" 

  X    

DQF_41 GUAYAQUIL 
4°32' 
00,6" 

-75°40' 
05,1" 

  X    

DQF_43 
FLORIDA- 
NORTE 

4°31' 
59,3" 

-75°40' 
06,2" 

  X    

DQF_50 VELEZ 
4°31' 

44,45,3 
-75°40' 
21,9" 

  X    

DQF_51 VELEZ 
4°31' 
44,7" 

-75°40' 
23,1" 

  X    

 
DQF_58 

PUERTO 
RICO , 
SENA 

AGROPECUA
RIO 

4°33' 
40,8" 

-75°38' 
57,2" 

  
 
X 

   

 
DQF_60 

BOMBA 
GASOLINA 
CENTENARI

O 

 
4° 

32'37.3" 

 
-75° 39¨ 

36,9" 
  

 
X 

   

DQF_62 
PATIO 

BONITO 
4°32' 02" 

-75°40' 
0,07" 

  X    



 
Fuente 

Código 
punto 

de 
vertimi

ento 

 
Sector 

Coordenadas Año de eliminación 

Latitud Longitud 
202

0 
202

1 
202

2 
202

3 
2024 

202
5 

DQF_64 
ALBERTO 
ZULETA 

4°32' 
02,7" 

-75°39' 
57,8" 

  X    

DQF_67 
BARRIO 
VELEZ 

4°31¨47,
9" 

-75° 
40¨18,7" 

  X    

 
DQF_74 

SALVADOR 
ALLENDE,
 LA 
MARIELA 

4° 
34'27,08" 

-75° 38 
35.18" 

  
 
X 

   

DQF_82 
LA 

CASTELLAN
A OLIMPICA 

4° 
32'53.5" 

-75° 39¨ 
21.7" 

  X    

DQF_87 
PUENTE

 VON 
HUMBOLT 

4° 
32'35,0" 

-75° 39¨ 
39" 

  X    

DQF_91 

R
 RINC
ON SANTO 

BAJO 

4° 
31'44,9" 

-75° 40¨ 
23.1" 

   X   

DQF_93 
RINCON 
SANTO 
URIBE 

4°31'41" 
-75° 40¨ 

31,4" 
   X   

DQF_94 
RINCON 
SANTO 
URIBE 

4° 
31'41,2" 

-75° 40¨ 
31,5" 

   X   

DQF_95 
RINCON 
SANTO 
URIBE 

4° 
31'39,7" 

-75° 40¨ 
31" 

   X   

DQF_96 URIBE 
4° 

31'36,0" 
-75° 40¨ 

34,4" 
   X   

DQF_97 
URIBE SAN 
NICOLAS 

4° 
31'32,6" 

-75° 
40¨39,3" 

   X   

DSN_01 LA ALDEA 
4°31' 

49,661" 
-75°40' 
39,280" 

   X   

DSN_03 SANTA FE 
4°31' 
48,6" 

-75°40' 
43,9" 

   X   

 
 

Quebra
da San 

DSN_04 LA ALDEA 
4°31' 
47,8" 

-75°40' 
41,8" 

   X   

DSN_07 SANTA FE 
4°31' 

36,112" 
-75°40' 
46,498" 

   X   



 
Fuente 

Código 
punto 

de 
vertimi

ento 

 
Sector 

Coordenadas Año de eliminación 

Latitud Longitud 
202

0 
202

1 
202

2 
202

3 
2024 

202
5 

Nicolás 
DRQ_11 la Florida 

4° 31¨ 
43,1" 

-75° 
40¨10,0" 

   X   

DSJ-2A Quindío 
4° 32´ 

13" 
-75° 41´ 

17,3" 
   X   

Río 
Quindío 

DSJ-03 
Nueva 
libertad 

4° 32´ 
8,4" 

-75° 41´ 
28,7" 

   X   

 
 
 
 
 
 
 
 

Quebra
da San 
José 

DSJ-05 Quindío 
4° 32´ 
20,1" 

-75° 41´ 
13,9" 

   X   

DSJ-07A 
Rojas pinilla 

I 
4° 32´ 
15,4" 

-75° 41´ 
29" 

   X   

DSJ-07C 
Rojas pinilla 

I 
4° 32´ 
14,2" 

-75° 41´ 
34,3" 

   X   

DSJ-09 
Villa carolina 

ET 2 
4° 32´ 
13,9" 

-75° 41´ 
51,4" 

   X   

DSJ-10 
Altos de
 la 
pavona 

4° 32´ 
9,8" 

-75° 41´ 
56,6" 

   X   

DSJ-18  
4° 32´ 
15,9" 

-75° 41´ 
38,4" 

   X   

DSJ-19A Quindío 
4° 32´ 
21,6" 

-75° 41´ 
12,1" 

   X   

DSJ-21 
Rojas pinilla 

II 
4° 32´ 
16,6" 

-75° 41´ 
30,4" 

   X   

DSJ-100 Quindío 
4° 32´ 
17,6" 

-75° 41´ 
15,6" 

   X   

DCLA- 
04 

La clarita 
4° 32´ 
28,6" 

-75° 41´ 
21,7" 

    X  

DCLA- 
05 

Monteblanco 
ET 1 

4° 32´ 
31,4" 

-75° 41´ 
23,5" 

    X  

 
 
 
 

Quebra
da La 

Clarita 

DCLA- 
09 

Portal de 
Galicia/ 

Quintas de 
juliana 

4° 32´ 
27,7" 

-75° 41´ 
33,3" 

    X  

DCLA- 
10C 

Quintas
 de 
Juliana 

4° 32´ 
26,7" 

-75° 41´ 
36,1" 

    X  

DCLA- 
11A 

Villa celmira 
4° 32´ 
23,4" 

-75° 41´ 
47,9" 

    X  

DCLA- La pavona 4° 32´ -75° 41´     X  



 
Fuente 

Código 
punto 

de 
vertimi

ento 

 
Sector 

Coordenadas Año de eliminación 

Latitud Longitud 
202

0 
202

1 
202

2 
202

3 
2024 

202
5 

14 20,3" 58,2" 

DCLA- 
14B 

La patria 
4° 32´ 
16,8" 

-75° 42´ 
11,8" 

    X  

DCLA- 
15 

La patria 
4° 32´ 
14,7" 

-75° 42´ 
11,9" 

    X  

DCLA- 
41 

La clarita 
4° 32´ 
29,8" 

-75° 41´ 
27,6" 

    X  

DHA-04 
Mercedes
 del 

norte 

4° 33´ 
19,3" 

-75°40´7,5"     X  

DHA-04A 
Mercedes
 del 

norte MZ 36 

4° 33´ 
18,25" 

-
75°40´10,5

1" 
    X  

 
Quebra

da 
Hojas 

Anchas 

DHA-104 
Puente casa 

/ hojas 
anchas 

4° 33´ 
8,36" 

-
75°40´23,3

8" 
    X  

DHA-16 
El 

modelo/Hoj
as anchas 

4° 33´ 
9,3" 

-75° 
40´18,6" 

    X  

DHA-21 La Arboleda 
4° 32´ 
46,3" 

-75° 40´09"     X  

 
 
 
 
 
 
 

Quebra
da 

Santa 
Elena 

DHA-21A 
La Arboleda 

/ Zona 
subnormal 

4° 32´ 
45,9" 

-75° 
40´10,3" 

    X  

DHA-21B La Arboleda 
4° 32´ 
46,6" 

-75° 
40´13,3" 

    X  

DHA-
21C 

La Arboleda 
4° 32´ 
47,9" 

-75° 
40´15,3" 

    X  

DHA-21E La Arboleda 
4° 32´ 
47,8" 

-75° 
40´18,5" 

    X  

DHA-22 La Arboleda 
4° 32´ 
48,6" 

-75° 
40´23,8" 

    X  

DHA-23A El modelo 
4° 32´ 
55,2" 

-75° 
40´23,6" 

    X  

DHA-37 
Las 

palmas/casa 
aledaña 

4° 32´ 
41,9" 

-75° 
40´6,8" 

    X  

DHA-108 
Las 

palmas/casa 
4° 32´ 
43,0" 

-75° 40´ 
6,6" 

    X  



 
Fuente 

Código 
punto 

de 
vertimi

ento 

 
Sector 

Coordenadas Año de eliminación 

Latitud Longitud 
202

0 
202

1 
202

2 
202

3 
2024 

202
5 

aledaña 

DLE-01 El limonar 
4° 32´ 
49,9" 

-75° 40´ 
45,7" 

     X 

DLE-04 El limonar 
4° 32´ 
49,1" 

-75° 40´ 
54,8" 

     X 

 
 

Quebra
da La 

Esperan
za 

DLE-06 El limonar 
4° 32´ 
47,7" 

-75° 41´ 8"      X 

DLE-08 Villa Sofía 
4° 32´ 
49,7" 

-75° 40´ 
54,2" 

     X 

DHA-120 
Profesionale

s 
4° 

32´59,7" 
-75° 39´ 

45,4" 
     X 

DHA-121 
Profesionales

/ derecha 
4° 

32´59,7" 
-75° 39´ 

43,6" 
     X 

Afluent
e Santa 
Elena 

 
DHA-103 

Bosques
 de 
Palermo / 

casas 
del campo 

4° 33´ 
49,32" 

-
75°39´40,3

6" 
    

 
X 

 

DHA-105 
Casas del 

campo 
condominio 

4° 
33´53,68" 

-75° 39´ 
35,42" 

    X  

 
 
 

Afluent
e Hojas 
Anchas 

DHA-123 
Casas 

enseguida 
torre verde 

4° 
34´3,3" 

-75° 39´ 
7,1" 

     X 

DHA-126 
Atrás de 

inter plaza 
4° 

34´7,8" 
-75° 39´ 

17,1" 
     X 

 
DQC-104 

Nuevo 
armenia ET 

2 Y 1/ 
Ciudad 

dorada Mz G 

4° 31´ 
48,3" 

-75° 42´ 
8,6" 

     
 
X 

DQC-105 
Nuevo

 arme
nia ET 1 

4° 31´ 
48,8" 

-75° 42´ 
14,2" 

     X 

 
Quebra

da 
Cristali

na 

DQA_03 
Miraflores, 

antiguo 
ferrocarril 

4° 31´ 
58,2" 

-75° 41´ 
9,3" 

     X 

DQA_04 
Centro de 

Salud 
4° 31´ 
58,9" 

-75° 41´ 
11,6" 

     X 



 
Fuente 

Código 
punto 

de 
vertimi

ento 

 
Sector 

Coordenadas Año de eliminación 

Latitud Longitud 
202

0 
202

1 
202

2 
202

3 
2024 

202
5 

Miraflores 

 
 

Quebra
da 

Armeni
a 

DQA_07 La Unión 
4° 31´ 
56,7" 

-75° 41´ 
23" 

     X 

DQA_10 Monteprado 
4° 31´ 
55,1" 

-75° 
41´34,9" 

     X 

DQA_11 La Rivera 
4° 31" 
56,2" 

-75° 41´ 
43,6" 

     X 

DQA_13 
Primero de 

Mayo 
4° 31´ 
56,1" 

-75° 41´ 
48,0" 

     X 

DQA_14 La Alambra 
4° 31´ 
54,9" 

-75° 41´ 
50,1" 

     X 

DQA_18 
Loma

 Verde
/ Sinaí 

4° 31´ 
58,8" 

-75° 42´ 
5,8" 

     X 

DQA_19 
Nuevo 

Armenia 
4° 31´ 
57,4" 

-75° 42´ 
7,0" 

     X 

DQA_27 
Grecia 

Mz12/ las 
Colinas 

4° 31´ 
54,5" 

-75° 42´ 
40,3" 

     X 

DQA_32 
La Grecia 

Mz 18 
4° 31° 
51.9" 

-75° 42´ 
49.8" 

     X 

DQA_36 Villa Liliana 
4° 32´ 
3,3" 

-75° 41´ 
50,3" 

     X 

DQA_37 Villa Liliana 
4° 32´ 
2,9" 

-75° 41´ 
54,4" 

     X 

DQA_10
0 

La 
Anunciación 

4° 32´ 
3,5" 

-75° 41´ 
37,3" 

     X 

DQA_10
1 

Montevideo 
4° 32´ 
3,2" 

-75° 41´ 
51,1" 

     X 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: Implementar programa de Educación Ambiental 

contenido en el documento técnico de Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos del municipio de Armenia, con fines de uso eficiente y adecuado del 

agua y de la red de alcantarillado, como mecanismo para la reducción de la Carga 

Contaminante vertida y para el uso adecuado de la red de alcantarillado. 

 



ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Aprobar el plan financiero propuesto por EPA 

para el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Armenia 

para el horizonte de planificación referido en el artículo primero del presente acto 

administrativo. 

 

Parágrafo primero: El precitado plan financiero se encuentra en el documento 

técnico del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento, el cual hace parte 

integral del presente acto administrativo.  

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Adoptar el siguiente cronograma de Gestión 

de Recursos, del cual EPA E.S.P. deberá presentar informe con periodicidad anual, 

el cual será contentivo de: a) los documentos y/o proyectos y/o programas y/o 

actividades y/o soportes presentados en razón a la gestión de recursos realizada 

por parte de EPA E.S.P., b) la respuesta a dicha solicitud y gestión, c) la relación 

de fechas y d) evidencia de la radicación de dicha gestión. 

Cronograma de gestión de recursos 

ACTIVIDAD / AÑO 
202

0 
202

1 
202

2 
202

3 
202

4 
202

5 
202

6 
202

7 
202

8 
202

9 

Elaboración estudios 
colectores río Quindío y 
quebradas La Florida y 
San Nicolas                     

Compra servidumbres 
colectores río Quindío y 
quebradas La Florida y 
San Nicolas                     

Obtención de la 
viabilidad Técnica en 
Ventanilla Única del 
Ministerio de Vivienda 
de los colectores río 
Quindío y quebradas La 
Florida y San Nicolas                     

Presentación proyecto a 
Gobernación del 
Quindío, CRQ, municipio 
de Armenia, Ministerio 
de Vivienda y Ministerio 
de Ambiente para la                     



consecución de fuentes 
de financiación 

Ejecución de obras 
relacionadas con 
colectores área de 
aferencia PTAR La 
Florida                      

Estudio de factibilidad 
lote PTAR La Florida                     

Compra de predio PTAR 
La Florida                     

Elaboración de diseños 
PTAR La Florida                     

Obtención de la 
viabilidad Técnica en 
Ventanilla Única del 
Ministerio de Vivienda 
de los diseños PTAR La 
Florida                     

Presentación proyecto a 
Gobernación del 
Quindío, CRQ, municipio 
de Armenia, Ministerio 
de Vivienda y Ministerio 
de Ambiente para la 
consecución de fuentes 
de financiación                     

Ejecución de obras 
relacionadas con la 
construcción de la PTAR 
La Florida                      

Puesta en marcha PTAR 
La Florida                     

Elaboración estudios 
colectores tramos 
quebradas Quindos y La 
Camelia e interceptor La 
Camelia a PTAR La 
Marina                     



Compra servidumbres 
colectores tramos 
quebradas Quindos y La 
Camelia e interceptor La 
Camelia a PTAR La 
Marina                     

Obtención de la 
viabilidad Técnica en 
Ventanilla Única del 
Ministerio de Vivienda 
de los colectores tramos 
quebradas Quindos y La 
Camelia e interceptor La 
Camelia a PTAR La 
Marina                     

Presentación proyecto a 
Gobernación del 
Quindío, CRQ, municipio 
de Armenia, Ministerio 
de Vivienda y Ministerio 
de Ambiente para la 
consecución de fuentes 
de financiación                     

Ejecución de obras 
relacionadas con 
colectores tramos 
quebradas Quindos y La 
Camelia e interceptor La 
Camelia a PTAR La 
Marina                     

Estudio de factibilidad 
lote PTAR Verdún                     

Compra de predio PTAR 
Verdún                     

 

Parágrafo primero: Para la gestión de recursos la EPA garantizará los elementos 

mínimos requeridos por la potencial fuente de financiación para la valoración de las 

propuestas o proyectos. 

 

Parágrafo segundo: Una vez asegurados los recursos de gestión para la 

ejecución de obras o actividades de las consagradas en el cronograma de obras e 



inversiones del PSMV, la E.S.P. informará a la Autoridad Ambiental, a fin de 

convenir los términos bajo los cuales se modificará el cronograma para la 

optimización del cumplimiento del PSMV, sin que todo el proceso exceda de seis 

meses (6). 

 

Parágrafo tercero: En aras de gestionar recursos para el financiamiento del 

PSMV, EPA E.S.P. en concurso con la administración municipal deberá garantizar la 

armonización del PSMV con los instrumentos de planificación a formularse (Plan de 

Desarrollo – Plan de Ordenamiento Territorial), en aras de visibilizar las 

necesidades en materia de Saneamiento para el Municipio. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La empresa prestadora, a partir del año 2026, 

deberá entregar a la CRQ la nueva proyección de ingresos con base en las 

determinaciones del caso y del momento, del respectivo cálculo del esquema 

tarifario de las vigencias próximas.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La empresa prestadora del servicio de 

alcantarillado, deberá entregar los siguientes dos (2) Informes en los que se dé 

cuenta del cumplimiento del PSMV, los cuales, para efectos de la valoración de la 

información, deberán incorporar la Información base para el cálculo de los 

indicadores de Seguimiento planteados y establecidos en el presente Acto 

Administrativo: 

 

 Informe Parcial del Primer Semestre del año: Reporte de ejecución 

de actividades programadas e inversiones efectuadas, en el cual se 

dé cuenta de las actividades e inversiones realizadas en el primer 

semestre del año (enero – junio); este deberá presentarse en el mes 

de julio de cada año.  

 

 Informe anual consolidado: Reporte de cumplimiento de la Meta 

Individual de Carga Contaminante, y de eliminación de Puntos de 

Vertimiento y consolidado de obras realizadas durante el año; éste 

deberá presentarse en dentro del primer mes del año siguiente al 

objeto de evaluación y contendrá cuando menos, la siguiente 

información:   

 



 Ejecución de Actividades, Proyectos, obras e inversiones 

programadas para el año objeto de evaluación. 

 

 Cumplimiento de Meta de Carga Contaminante proyectada 

para el año objeto de evaluación, sustentado a partir de 

caracterizaciones de los vertimientos. 

 

 Cumplimiento de Meta de Eliminación de Puntos de 

Vertimiento prevista para el año objeto de evaluación.  

 

 Reporte de ejecución del Programa de Monitoreo de 

Vertimientos y Fuentes Hídricas de la Red de Alcantarillado 

aprobado. 

 

 Reporte de ejecución del Programa de Seguimiento a Usuarios 

Especiales de la Red de Alcantarillado. 

 

 Reporte de ejecución del Programa de Educación Ambiental 

para el Uso Eficiente de las Redes Públicas de Alcantarillado 

aprobado. 

 

 Reporte de Indicadores de Ejecución del PSMV.  

 

 Reporte de ejecución del cronograma de gestión de recursos 

 

Parágrafo primero: Lo anterior sin prejuicio de rendir el reporte del 

cumplimiento de las demás obligaciones establecidas cuya implementación deba 

darse dentro del año objeto de evaluación. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Dentro del primer informe de ejecución anual 

consolidado a presentarse (enero 2021), la empresa prestadora del servicio de 

alcantarillado deberá allegar el estudio diagnóstico detallado de la PTAR La 

Marina, el cual deberá contener las necesidades específicas de intervención de 

cada uno de los componentes (hidráulicos, mecánicos, eléctricos y electrónicos), 

así como el cronograma de actividades/obras para la rehabilitación de dicha 

infraestructura de saneamiento, el cual además obrara como insumo para ajustar 

el cronograma de obras e inversiones del PSMV, teniendo en cuenta que la 



implementación de las obras de rehabilitación requeridas resultan prioritarias, por 

lo que su ejecución deberá realizarse en el corto plazo del cronograma de obras e 

inversiones 2020 -2029. 

 

Dicho diagnostico deberá contemplar la verificación del estado de funcionamiento 

de los sensores de medición de caudal con los que cuenta la PTAR, a fin de 

determinar el grado de confiabilidad de los datos reportados por los mismos; esto 

con observancia de los criterios técnicos y normativos vigentes relativos a la 

materia. 

Parágrafo primero: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, NO 

constituye Permiso de Vertimientos, por lo cual previo a la implementación de la(s) 

Planta de Tratamiento de Aguas Residual (es), la Empresa de Servicios públicos 

deberá Tramitar el Respectivo Permiso de Vertimientos, y los demás a que haya 

lugar.  

 

Parágrafo segundo: El trámite del permiso de vertimientos de la PTAR La Marina 

deberá iniciarse durante la vigencia 2021, lo cual será objeto de seguimiento por 

parte de la Autoridad Ambiental.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Dentro del Informe de ejecución anual consolidado, 

el Municipio de Armenia en coordinación con EPA E.S.P. deberá incluir anexo que 

dé cuenta sobre la implementación de las actividades y estrategias propuestas del 

Programa para la atención de los Asentamientos Humanos con Desarrollos 

Incompletos que acompaña el PSMV del Municipio de Armenia, para lo que se 

deberá tener en cuenta:  

 

1. Contenido mínimo del informe: a) Descripción de los Asentamientos 

humanos con desarrollos incompletos del municipio de Armenia, b) 

Asentamientos caracterizados y su respectiva caracterización, c) 

Asentamientos faltantes por caracterizar, d) acciones adelantadas para 

cada uno de estos grupos (caracterizados y no caracterizados); 

discriminando acción y/o gestión por asentamiento y e) las evidencias del 

caso, así como f) el avance general de lo propuesto.  

 



2. Para los Asentamientos que se evidencian en el documento, cuentan con la 

caracterización del caso, el Municipio para los años uno (1) y dos (2) del 

PSMV, es decir, las vigencias 2020 y 2021, deberá tener definidas las 

diferentes opciones de intervención y adelantar las gestiones necesarias 

para la implementación de las mismas. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Dentro del año siguiente a la ejecutoria del 

presente Acto Administrativo, la ESP deberá efectuar una estrategia de 

Socialización y Divulgación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - 

PSMV a la comunidad, entregando a la CRQ evidencias del desarrollo del mismo. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La empresa prestadora del servicio de 

alcantarillado deberá, para el año uno (1), es decir, vigencia 2020, contar con la 

definición del predio para la construcción tanto de la PTAR La Florida, como de la 

PTAR Verdún, atendiendo la normatividad y las limitaciones en general que se 

deban considerar y que puedan tener incidencia en dicha ubicación. 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: La empresa prestadora del servicio de 

alcantarillado deberá garantizar la Disminución de Puntos de Vertimiento, 

considerando que No se admiten (puntos de vertimiento) nuevos, salvo cuando se 

trate de una descarga resultante de la recolección y/o reubicación de otras; 

considerando que actualmente el Municipio cuenta con un total de 384 puntos de 

vertimiento puntuales de la red de alcantarillado reportados, identificados y 

georreferenciados. 

 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: La empresa prestadora del servicio de alcantarillado 

deberá efectuar las labores de mantenimiento y operación adecuadas de la 

infraestructura (recolección, conducción, tratamiento, y disposición final), 

garantizando su adecuado funcionamiento y la perduración en el tiempo. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: La empresa prestadora deberá tramitar 

previo al desarrollo de cualquier obra u actividad, el respectivo permiso ambiental 

y/o urbano, a fin de poder llevar a feliz término el desarrollo de la misma, incluso 



efectuando socialización en la comunidad cuando las normas así lo determinen, o 

cuando se considere pertinente para evitar traumatismos. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: La empresa prestadora del servicio de 

alcantarillado al momento de otorgar una disponibilidad de Servicio de 

Alcantarillado, deberá analizar si su aprobación consulta técnicamente la oferta de 

saneamiento básico que puede ofrecer, garantizando y verificando la conexión a la 

red de alcantarillado existente, impidiendo la generación de descargas de Aguas 

Residuales nuevas sobre los recursos naturales, considerando que bajo  ninguna 

circunstancia, las fuentes hídricas constituyen extensiones de la red pública de 

alcantarillado.  

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: A fin de garantizar la gestión adecuada de las 

aguas residuales urbanas, y evitar la contaminación de los recursos naturales, al 

momento de evaluar cualquier tipo de licencia o permiso de urbanismo 

(Construcción, Parcelación, Subdivisión), el Ente Territorial deberá considerar las 

condiciones actuales existentes en materia de prestación de servicios públicos, 

garantizando el acceso a los mismos, realizando además seguimiento a las 

condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: La implementación de las metas de 

construcción de redes de alcantarillado deberán responder a las dinámicas de 

desarrollo del municipio (Plan de Ordenamiento Territorial); a fin de igualar el 

perímetro urbano con el de prestación de servicios. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: El avance en las metas físicas/acciones 

planteadas de manera general para mantenimiento de colectores/redes de 

alcantarillado en el Cronograma de Obras e Inversiones; Expansión, Reposición, 

Optimización y Rehabilitación, deberán ser reportadas de manera discriminada de 

acuerdo a lo ejecutado (cantidades de obra) por cada una de ellas.  Lo anterior 

dentro del informe anual consolidado. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: El documento técnico contentivo del Plan de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV del Municipio de Armenia y el 



concepto técnico del día cuatro (04) de agosto de 2020, resultado de la evaluación 

de tipo integral e interdisciplinar realizada por la CRQ, forman parte integral del 

presente Acto Administrativo.  

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: El incumplimiento a las disposiciones dadas 

en el presente Acto Administrativo, dará inicio a procesos de Investigación 

Sancionatoria Ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 

expedida por el Congreso de la República; sin perjuicio de los cobros que se 

generen con ocasión a la implementación del procedimiento técnico de la Tasa 

Retributiva. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 96 

de la Ley 633 de 2000, en concordancia con lo establecido por la Resolución CRQ 

nro.  574 del veinte (20) de abril de la presente vigencia, la Empresa de Servicios 

Públicos del Quindío EPA S.A E.S. P, deberá cancelar a la CRQ por servicios de 

evaluación y seguimiento ambiental al Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV, lo obtenido como resultado de la operación matemática 

realizada siguiendo lo dispuesto por la norma indicada. 

 

Parágrafo primero: La Subdirección de Regulación y Control Ambiental una vez 

ejecutoriado el presente Acto Administrativo, remitirá el formato de liquidación de 

costos de evaluación a la Subdirección Administrativa y Financiera, a fin de que 

profiera el respectivo instrumento de cobro, el cual será obligatorio para el usuario, 

so pena de los efectos indicados en la norma. 

 

Parágrafo segundo: La Subdirección de Regulación y Control Ambiental en los 

primeros dos (2) meses del año siguiente a cada periodo, efectuara la liquidación 

del cobro por Control y Seguimiento al PSMV, considerando para tal fin las 

actividades que se hayan desarrollado, lo cual remitirá a la Subdirección 

Administrativa y Financiera, a fin de que profiera el respectivo instrumento de 

cobro, el cual será obligatorio para el usuario. 

 



ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: Para efectos del Control, Seguimiento y 

Vigilancia, la ESP deberá brindar los elementos que requiera la Corporación 

Autónoma Regional del Quindío – C.R.Q, y acompañar en los casos que así lo 

ameriten, a fin de que las labores se lleven a feliz término; en todo caso, la ESP 

siempre que la Autoridad Ambiental lo requiera permitirá el ingreso de los 

funcionarios encargados de esta labor, incluso cuando se realice sin previo aviso. 

 

Parágrafo primero: El personal de la CRQ designado para realizar las labores y/o 

actividades de Seguimiento, siempre acreditará la calidad en que actúa. 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO: Notificar para todos sus efectos la presente decisión a 

Empresas Públicas de Armenia E.S.P con Número de Identificación Tributaria 

890000439-9, representada legalmente por el señor Jorge Iván Rengifo Rodríguez, 

identificado con cédula de ciudadanía nro. 9.732.072 expedida en la ciudad de 

Armenia, o quien haga sus veces, o a su apoderado. Lo anterior de conformidad 

con los artículos 67 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: Notificar para todos sus efectos la 

presente decisión a la Alcaldía de Armenia, representada legalmente por la señora 

Claudia Milena Rivera Arévalo, identificada con cédula de ciudadanía nro. 

41.935.684 expedida en la ciudad de Armenia, o quien haga sus veces, o a su 

apoderado. Lo anterior de conformidad con los artículos 67 y subsiguientes de la 

Ley 1437 de 2011. 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: Notificar la presente decisión a la 

procuraduría 34 Judicial I Ambiental y Agraria de Armenia, en calidad de 

Ministerio Público en materia ambiental o a quien haga sus veces de conformidad 

con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO: Comunicar la presente decisión a la 

alcaldesa del Municipio de Armenia, al Personero Municipal, Defensora del pueblo, 

al Concejo Municipal, Gobernación del Departamento del Quindío, Procuraduría 14 

Judicial II Ambiental y agraria, Procuraduría 13 Judicial II Para Asuntos 



Administrativos y Procuraduría 99 Judicial I Para Asuntos Administrativos, como 

garantes dentro de la prestación de los Servicios públicos, y de la protección de los 

Derechos Fundamentales de la Comunidad. 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: Contra el presente Acto Administrativo 

procede únicamente el Recurso de Reposición el cual debe interponerse ante la 

Subdirección de Regulación y Control Ambiental, dentro de los diez días (10) 

siguientes a la notificación, tal y como lo establece el Artículo 74 y 76 de la Ley 

1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la 

fecha de ejecutoria, de conformidad con la Ley 1437 de 2011, Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO: El presente acto administrativo, deberá ser 

publicado en el boletín ambiental de la C.R.Q., en los términos del artículo 71 de la 

Ley 99 de 1993. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA 

Subdirector de Regulación y Control Ambiental  

Corporación Autónoma Regional del Quindío 

 

 


