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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad los recursos hídricos en el ámbito Nacional se encuentran en situación 
crítica en cantidad y calidad, debido a la poca gestión para la preservación del recurso y en 
gran parte a los altos índices de contaminantes que se encuentran en  las aguas residuales 
domesticas e industriales que son vertidos diariamente y sin tratar a los cuerpos de agua 
receptores a través de los sistemas de alcantarillado. 
 
Este panorama ha motivado a que el ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial 
adoptará medidas que promovieran la descontaminación de los recursos hídricos como el 
Decreto 3100 de 2003 y la Resolución 1433 de 2004; al igual que la resolución 0631 de 
2015, las cuales no sólo obligan a las empresas prestadoras del servicio de acueducto y 
alcantarillado a formular un Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos - PSMV con un 
horizonte  de 10 años si no también a reformularlo con base en la resolución 0631 de 2015. 

 

Acogiéndose a estas políticas La Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP, empresa 
prestadora del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en la cabecera municipal, 
formuló el PSMV para la cabecera municipal de Calarcá y el corregimiento de Barcelona 
(Departamento del Quindío), de acuerdo con la guía metodológica emanada del Ministerio 
y los requisitos de la Resolución 1433 de 2005. 
 
El PSMV presentado a consideración de la autoridad Ambiental Regional CRQ para su 
evaluación, incluye el diagnóstico del sistema de alcantarillado, la identificación de los 
colectores e interceptores principales, auxiliares, redes de alcantarillado y canales de 
aguas lluvias obtenida mediante el catastro de redes y reconocimientos de campo durante 
los cuales se identificaron puntos de vertimientos a cauces abiertos de ARD, se realizaron 
las caracterizaciones físico químicas de agua en cada uno de ellos contando con los 
servicios de laboratorio debidamente certificado por El IDEAM. 
 
 

 

Este PSMV establece las metas de reducción de las concentraciones de los diferentes 
contaminantes en concordancia con las políticas de la Autoridad Ambiental, se propuso al 
final de su período una reducción del 60% de la concentración de los  contaminantes que 
se vierten a las quebradas El Pescador, El Naranjal y Las Marías para la cabecera del 
municipio de Calarcá en un horizonte de diez años a partir del 2.007. 
 
Finalmente el Plan formula los programas y proyectos mediante los cuales La Empresa 
Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP reducirá la carga contaminante a corto, mediano y 
largo plazo orientados al cumplimiento de los objetivos de calidad de agua establecidos por 
la CRQ. 
 
Es de anotar que la Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP pretende con el PSMV, 
llevar el servicio de alcantarillado a una gestión integral que incluya el tratamiento de sus 
aguas residuales, según las nuevas concepciones sobre el uso y conservación de los 
recursos hídricos. 
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El PSMV se presenta con horizonte al año 2.022 pero será monitoreado y evaluado 
permanentemente por la Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ para verificar 
su cumplimiento.
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2. JUSTIFICACIÓN  
 

Para la Empresa Multipropósito de Calarcá S.A. ESP, adoptar las políticas ambientales en 
lo referente a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos, PSMV, y ejecutar las 
obras resultantes del mismo, en el horizonte actual y futuro, proporcionan a su comunidad 
múltiples beneficios como son: 

 
La preservación y conservación del recurso hídrico, 
 
La optimización en la prestación del servicio público de alcantarillado, mejorando calidad 
de vida de sus usuarios, 
 
La reducción paulatina en el pago de la tasa retributiva y la programación efectiva de 
inversiones a realizar en el sistema. 
 
Disminuir las concentraciones de los contaminantes a las corrientes de agua receptoras, 
mejorara las condiciones ambientales e igualmente la calidad de vida de las comunidades 
aledañas a los ríos Quindío y La Vieja. 
 
La formulación y ejecución del PSMV, permitirá definir el conjunto de Programas, 
Proyectos y Actividades necesarias para mejorar en el saneamiento y tratamiento de los 
vertimientos líquidos, la adecuada recolección, transporte, tratamiento y la disposición de 
las aguas residuales provenientes del sistema de alcantarillado de la cabecera municipal 
de Calarcá y el corregimiento de Barcelona. 
 
Con el cumplimiento del PSMV por parte de la empresa prestadora del servicio de 
alcantarillado, se contribuirá al logro de  los objetivos y las metas de calidad y uso 
definidos por la Autoridad Ambiental Competente, CRQ y se creara una base de datos 
concerniente al estado del sistema público de alcantarillado, permitiendo el monitoreo, 
proyección y control  de los vertimientos realizados al sistema. 
 
 
La formulación y ejecución del PSMV evitará que la autoridad ambiental competente 
imponga medidas preventivas o sancionatorias, y/o incremente el valor de la tasa 
retributiva por contaminación. 

 

En la tabla N° 01  se presentan los valores pagados por tasa retributiva  desde el  año 
2007 al 2015 y lo que su ahorro representa cuando se cumpla con los objetivos 
propuestos en el PSMV y la utilización de estos recursos en obras de ampliación y 
mejoramiento del sistema de alcantarillado de la ciudad. 
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Tabla 1. PAGO DE TASA RETRIBUTIVA EMPRESA MULTIPROPÓSITO DE CALARCÁ 

S.A.S ESP 

Período 2007 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PERIODO TASA RETRIBUTIVA INTERES MORA TOTAL

2007 87,707,430$                   -$                       87,707,430$        

2008 160,618,066$                 -$                       160,618,066$      

2009 150,467,353$                 -$                       150,467,353$      

2010 188,311,269$                 -$                       188,311,269$      

2011 170,153,425$                 -$                       170,153,425$      

2012 111,616,207$                 -$                       111,616,207$      

2013 90,457,740$                   -$                       90,457,740$        

2014 50,572,740$                   -$                       50,572,740$        

2015 151,716,048$                 -$                       151,716,048$      

TOTAL 1,161,620,278$   
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivo General 

 
Contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental de las fuentes hídricas que corren por 
el Municipio de Calarcá y el Corregimiento de Barcelona, donde en la actualidad La 
Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP realiza los vertimientos; mediante la 
reducción de las concentraciones de los contaminantes de acuerdo a la resolución 274 de 
2009 expedida por la Corporación Autónoma Regional del Quindío, mediante la cual se 
aprobó el PSMV y mediante la implementación de la resolución Nº 0631 de 2015 que se 
encuentran presentes en el Agua Residual Domestica e Industrial a través del PSMV. 

 
3.2. Objetivos Específicos 

 
 Elaborar un diagnóstico que permita determinar la situación actual del sistema 

de Alcantarillado en la ciudad de Calarcá y el Corregimiento de Barcelona y 
definir las obras prioritarias de infraestructura requeridas para concentrar las 
aguas residuales domésticas producidas y que deben ser transportadas y 
tratadas. 

 

 Identificar y cuantificar los vertimientos puntuales que se originan a partir de la 
descarga del sistema de alcantarillado existente a los diferentes cuerpos de 
agua del municipio  del corregimiento de Barcelona. 

 

 Determinar las concentraciones de carga contaminante tanto de origen 
doméstico como industrial que se están vertiendo a las fuentes superficiales. 

 

 Caracterizar de forma física, química y microbiológica los vertimientos puntuales 
de agua residual  a los cuerpos superficiales receptores. 

 

 Proyectar la carga contaminante, generada, recolectada, transportada y tratada 
a corto, mediano, y largo plazo. 

 

 Definir objetivos de reducción de vertimientos puntuales. 
 

 Definir metas individuales de reducción de la concentración de los 
contaminantes presentes en el agua residual domestica e industrial. 

 
 

 

 Describir los programas, proyectos, obras, actividades, y los indicadores para el 
cumplimiento de las metas de calidad, en función de los parámetros 
establecidos por la Corporación Regional del Quindío. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 Marco Geográfico 
 
4.2 Localización Municipio de Calarcá 
 
 
El municipio de Calarcá está situado en el sector oriental del departamento del Quindío, 
sobre el flanco occidental de la cordillera central, cuenta con una extensión territorial de 
21.923 Ha de las cuales aproximadamente 244 Ha, son urbanas y el resto, 21.679 Ha. 
pertenecen al área rural. 
 
El municipio limita al Norte con el municipio de Salento, al oriente con el municipio de 
Cajamarca (Tolima), al sur con el municipio de Córdoba, Buenavista y Pijao en el Quindío 
y Caicedonia en el Valle del Cauca y al occidente con los municipios de Armenia y La 
Tebaida. 
 
La cabecera municipal se localiza en los 4° 04’ 56,57” de Latitud Norte y 74° 04’ 51,03” de 
Longitud Oeste, y cuenta con una elevación media de 1.536 metros sobre el nivel del mar. 
En la Figura No. 1 se presenta un Esquema General del área urbana del municipio de 
Calarcá. 
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Figura 1 ESQUEMA GENERAL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALARCA 
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4.3. Localización Corregimiento de Barcelona 
 
El corregimiento de Barcelona hace parte del municipio de Calarcá. Está localizado en el 
centro geográfico del Departamento del Quindío, con latitud norte de 4°26’ y longitud 
oeste de 75° 43’, con relación al meridiano de Greenwich, situado a 15 kilómetros al sur 
del perímetro urbano del Municipio de Calarcá, sobre los 1.420 metros sobre el nivel del 
mar. 
 

        Límites 
 

Norte: Cabecera municipal de Calarcá, Oriente: con el municipio de Córdoba, Sur: 
Municipios de Buenavista y Pijao, Occidente: municipios de Armenia, La Tebaida 
Quindío) y Caicedonia (Valle del Cauca). 
 
El corregimiento de Barcelona posee una extensión aproximada de 52 km2, su 
temperatura promedio alcanza los 21 grados centígrados. 
 

 
FIGURA 2. LOCALIZACION GENERAL CORREGIMIENTO DE BARCELONA
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Existen tres fuentes principales hacia las cuales drenan los vertimientos de aguas 
residuales domésticas en la cabecera municipal de Calarcá, estas son: 
 
Al oriente sirviendo como límite del casco urbano y en sentido norte - sur corre la 
quebrada El Naranjal, ésta descarga en el río Santo Domingo, el cual a su vez vierte sus 
aguas al río Quindío. En su transcurso la quebrada El Naranjal capta los vertimientos del 
área ubicada al este de la carrera 25 en la parte central de la ciudad y más al sur de los 
barrios, Las Aguas, La Isla, Guaduales (todas las etapas) y La Huerta. Villa Tatiana 
completar barrios. 
 
En la parte central del casco urbano del municipio de Calarcá nace la Quebrada Las 
Marías, que descarga en el río Santo Domingo, que recibe las descargas de los barrios 
Ferias, La Esperanza, La Floresta, Colombia, Chambranas, Rincón del Bosque, Llanitos y 
Lincoln, Luis Carlos Galán, Villa Tatiana; además cabe resaltar que está quebrada cuenta 
con u colector que recoge todos los vertimientos de los barrios relacionados 
anteriormente. 
 
Hacia el costado occidental del casco urbano y formando el límite del perímetro urbano 
está la quebrada El Pescador, que descarga en el río Quindío. Esta quebrada cuenta ya 
con un interceptor y colector. 
 
A esta  quebrada descarga la quebrada Aguacatal. El Pescador, recibe los vertimientos 
de los barrios ubicados sobre el costado oeste de la carrera 25, esto en la parte central de 
la población, en la zona sur y hacia el occidente de la avenida Colón drenan los barrios 
Jardín, Veracruz, Balcones Valdepeñas, Laureles, Plazuelas de la Villa, Balcones de la 
Villa, Ecomar, Gaitán, Zaguanes, Laguito sector Centro, Pescador Palmar de La Sierra, 
Giraldo, Santander, Gómez, Robledo, Valencia, Villa Ines, Ecomar, El Jardín, Veracruz, 
Balcones, Valdepeñas y Llanitos. 
 
En el corregimiento de Barcelona las principales fuentes receptoras son Quebrada La 

Congala y La Quebrada Agua Bonita; a las cuales se efectúan los vertimientos de las 

aguas residuales de todo el corregimiento. 
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4.2 Marco Histórico 
 
4.2.1 Reseña 
 
En el año 2002 las Empresas Públicas de Calarcá EMCA ESP, ente descentralizado de la 
Alcaldía Municipal, mediante los acuerdos del concejo N° 005 y 006 del 27 de mayo de 
2002 fue facultada para adelantar la contratación de la operación de los sistemas de 
acueducto, alcantarillado, aseo y generación de energía mediante concurso público N° 
003, resultó ganadora la Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP, integrado por el 
Grupo ODINSA S.A., Construcciones El Cóndor S.A., ILAM Ltda.  y Operamos 2000 S.A. 
ESP. 
 
Con un 40% de participación estatal y un 60% privada, se constituyó mediante escritura 
pública N° 1751 La Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP, que inició operación el 
18 de octubre del año 2002 mediante la suscripción de un contrato con vigencia de 20 
años. 
 
El objeto del contrato es la “Operación, inversión, ampliación, rehabilitación, 
administración, explotación y mantenimiento de la infraestructura de los sistemas de 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y generación de 
energía en el municipio de Calarcá (Quindío)”. 
 
4.2.2 Identificación empresarial 

Razón Social: Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP 

NIT: 801.004.102-7 

Registro CCC: Certificado de Inscripción número 19.891. 
 

 

 

 

 

 

 

Misión 
 
 

"Somos una empresa líder en la prestación de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo, así como la venta de Energía Eléctrica en bloque y la 
Disposición Final de Residuos Sólidos Asimilables a Domésticos, con responsabilidad 
social y ambiental, comprometida con: 
  
El respeto a la dignidad humana mejorando la calidad de vida de las personas. 
 
El fortalecimiento de las relaciones de la empresa con la sociedad, los proveedores, los 
organismos de regulación y control y los entes del gobierno. 

 
La minimización de costos, garantizando condiciones óptimas de calidad continuidad y 
cantidad, obteniendo así beneficios para los socios y para los usuarios. 
 
 
La mejora continua de su talento humano aumentando la eficiencia y la eficacia en el 
servicio, logrando así el reconocimiento de la comunidad y de las empresas del sector”. 
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Visión 
 
“Ser la principal empresa generadora de progreso en el municipio de Calarcá, teniendo 
como base fundamental la prestación de servicios públicos domiciliarios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo, así como la Generación de Energía Eléctrica y la Disposición Final 
de Residuos Sólidos, que cumplan con estándares nacionales e internacionales de 
calidad, con cobertura permanente al área actual de la ciudad y a las futuras zonas de 
expansión”. 
 
 

Política de calidad 
 
Brindamos con calidad los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo, así como la venta de energía eléctrica en bloque y la disposición final de residuos 
sólidos asimilables a domésticos; mejorando continuamente nuestros procesos y talento 
humano, suministrando a los clientes y otras partes interesadas, el eficiente desarrollo de 
las actividades mediante el cumplimiento de los lineamientos legales, técnicos y 
ambientales. Así mismo garantizamos la sostenibilidad y crecimiento económico de la 
organización. 
 

 
4.2.3 MARCO NORMATIVO 
 
CONPES 3177 DE 2002. Lineamientos para formular el Plan Nacional de Manejo de 
Aguas Residuales, con el objetivo de mejorar la calidad del recurso hídrico de la Nación. 
Busca promover la descontaminación y mejorar las inversiones y las fuentes de 
financiación y revisar y ajustar la implementación de la tasa retributiva por contaminación 
hídrica. 
 
DECRETO 1594 DE 1984: “Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la ley 9 
de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - parte III - Libro II y el Título III de la parte III 
- Libro I - del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos”. 
 
DECRETO 3100 de 2003: “Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la 
utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras 
determinaciones” 
 
RESOLUCIÓN 1433 DE 2004: “Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 
de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan 
otras determinaciones”. 
 
 

 

Los artículos de que habla esta Resolución son los siguientes: 
 

Artículo 1°Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV. 

Artículo 2°Autoridades Ambientales Competentes. 

Artículo 3°Horizonte de Planificación. 

Artículo 4°Presentación de Información. 

Artículo 5°Evaluación de la Información y Aprobación del PSMV. 
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Artículo 6°Seguimiento y Control. 

Artículo 7° Régimen de transición. 

Artículo 8° Medidas Preventivas y Sancionatorias. 

 
GUÍA METODOLÓGICA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PSMV: - Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por la cual se reglamenta una metodología 
para la formulación, desarrollo y evaluación de los PSMV. 
 
RESOLUCIÓN N° 1446 DE DICIEMBRE 30 DE 2004 DE CRQ: "Por medio de la cual se 
otorga al municipio de Calarcá y a la empresa Multipropósito de Calarcá SA ESP permiso 
de vertimiento de aguas residuales domésticas condicionado a la ejecución de obras 
contempladas en el Plan de Inversiones de los estudios y diseños para solucionar los 
problemas de contaminación de los recursos hídricos en el área urbana del municipio de 
Calarcá 
 
RESOLUCIÓN N° 107 DE FEBRERO 28 DE 2007 DE CRQ: "Por medio de la cual se 
establecen los objetivos de calidad para las fuentes hídricas del departamento del 
Quindío - CRQ.” 
 
REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 
- RAS 2000 
 
RESOLUCIÓN N° 0631 DE 17 DE MARZO DE 2015: Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible Por la cual se establecen los parámetros y valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público. 
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5. DEFINICIONES 
 
Carga contaminante diaria (Cc): Es el resultado de multiplicar el caudal promedio por la 
concentración de la sustancia contaminante, por el factor de conversión de unidades y por 
el tiempo diario de vertimiento del usuario, medido en horas, es decir: Cc = Q x C x 0.0864 
x (t/24), donde: 
 

Cc = Carga Contaminante, en kilogramos por día (kg/día). 

Q = Caudal promedio, en litros por segundo (l/s). 

C = Concentración sustancia contaminante, en miligramos por litro (mg/l) 

0.0864 = Factor de conversión de unidades. t = Tiempo de vertimiento del usuario, en 

horas por día (h). 

 

En el cálculo de la carga contaminante de cada sustancia, objeto del cobro de la tasa 
retributiva por vertimientos, se deberá descontar a la carga presente en el efluente las 
mediciones de la carga existente en el punto de captación del recurso siempre y cuando 
se capte en el mismo cuerpo de agua. 
 
Caudal promedio (Q): Corresponde al volumen de vertimientos por unidad de tiempo 
durante el período de muestreo. Para los efectos del presente decreto, el caudal promedio 
se expresará en litros por segundo (l/s). 
 
Concentración (C): Es el peso de un elemento, sustancia o compuesto, por unidad de 
volumen del líquido que lo contiene. Para los efectos del presente decreto, la 
concentración se expresará en miligramos por litro (mg/l), excepto cuando se indiquen 
otras unidades. 
 
Límites permisibles de vertimiento: Es el contenido permitido de un elemento, 
sustancia, compuesto o factor ambiental, solos o en combinación, o sus productos de 
metabolismo establecidos en los permisos de vertimientos y/o planes de cumplimiento de 
conformidad con lo establecido en el artículo 30 del presente Decreto. 
 
Los límites permisibles de vertimiento de sustancias, parámetros, elementos o 
compuestos fijados en los permisos de vertimiento o planes de cumplimiento, 
determinarán la consecuencia nociva de dichos vertimientos. 

 

Muestra compuesta: Es la integración de varias muestras puntuales de una misma 
fuente, tomadas a intervalos programados y por períodos determinados, las cuales 
pueden tener volúmenes iguales o ser proporcionales al caudal durante el período de 
muestras. 
 
Muestra puntual: Es la muestra tomada en un lugar representativo, en un determinado 
momento. 
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Plan de Ordenamiento del Recurso: Plan en virtud del cual se establece en forma 
genérica los diferentes usos a los cuales está destinado el recurso hídrico de una cuenca 
o cuerpo de agua, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1594 de 1984 o las normas 
que lo sustituyan o modifiquen. 
 
Período de descarga mensual (T): Corresponde al número de días durante el mes en el 
cual se realizan vertimientos. 
 
Proyectos de inversión en descontaminación hídrica: Son todas aquellas inversiones 
cuya finalidad sea mejorar la calidad físico químico y/o bacteriológico de los vertimientos o 
del recurso hídrico. Se incluyen inversiones en interceptores, emisarios finales y sistemas 
de tratamiento de aguas residuales, así como los estudios y diseños asociados a los 
mismos. 
 
 

 

Punto de descarga: Sitio o lugar donde se realiza un vertimiento, en el cual se deben 
llevar a cabo los muestreos y se encuentra ubicado antes de su incorporación a un cuerpo 
de agua. 
 
Tarifa de la tasa retributiva: Es el valor que se cobra por cada kilogramo de sustancia 
contaminante vertida al recurso. 
 
Tasa retributiva por vertimientos puntuales: Es aquella que cobrará la Autoridad 
Ambiental Competente a las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, 
por la utilización directa del recurso como receptor de vertimientos puntuales y sus 
consecuencias nocivas, originados en actividades antrópicas o propiciadas por el 
hombre, actividades económicas o de servicios, sean o no lucrativas. 

 

Vertimiento: Es cualquier descarga final al recurso hídrico, de un elemento, sustancia o 
compuesto que esté contenido en un líquido residual de cualquier origen, ya sea agrícola, 
minero, industrial, de servicios o aguas residuales. 

 

Vertimiento puntual: Es aquel vertimiento realizado en un punto fijo, directamente o a 
través de un canal, al recurso. 
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6. METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
Para la formulación del PSMV, LA EMPRESA MULTIPROPÓSITO DE CALARCÁ S.A.S 
ESP, adoptó por la metodología propuesta en el documento denominado: "Guía 
Metodológica para la Formulación de PSMV” expedido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Territorial. 

 

A continuación se describe el Diagrama de flujo del proceso de formulación del Plan: 
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ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
 
ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 
 
PROSPECTIVA  
 
Análisis Estratégico Formulación de Objetivos  
 
Formulación de Actividades 
 
PLAN DE ACCION Y FUENTES DE FINANCIACION SISTEMAS DE MONITOREO Y 
EVALUCION. 
 
 
7. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 
 
De acuerdo con la metodología, se determinó que para el Municipio de Calarcá y el 
Corregimiento de Barcelona, los actores involucrados en el desarrollo y aplicación del 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, con su respectivo rol y responsabilidad; 
son: 

 
7.1. ÁMBITO NACIONAL 
 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Responsabilidades: Proteger la diversidad del ambiente, prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental. 
 
Rol: Planeador, coordinador y regulador en materia ambiental. Emite, controla, vigila la 
implementación de políticas y normas de los servicios públicos domiciliarios de agua 
potable y saneamiento básico y ambiental. Capacitador y asesor técnico de personas 
prestadoras del servicio de agua potable y saneamiento básico. 
 
Comisión Reguladora de Agua Potable - CRA - y Superintendencia de Servicios 
Públicos -SSP- 

 

Responsabilidades: Regular, controlar y vigilar la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de agua potable. 
 
Rol: Planeador, coordinador y regulador en materia de servicios públicos. Capacitador y 
asesor técnico de personas prestadoras de los servicios de agua potable y saneamiento 
básico 

 
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial 
 
Rol: Ente Financiador o cofinanciador de Proyectos para Servicios Públicos. 
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7.2. ÁMBITO REGIONAL 
 
Autoridad Ambiental Competente - AAC. Corporación Autónoma Regional del 
Quindío - CRQ. 
 
Responsabilidades: Vigilar, regular y controlar la utilización de los recursos naturales 
renovables. 
 
Rol: Formulador del Plan de Ordenamiento del Recurso POR y de los Planes de 
Ordenamiento y Manejo de Cuencas POMCA. Define los objetivos de calidad para la 
fuente de agua receptora, de igual forma define metas globales e individuales de 
reducción de la carga contaminante; regula, vigila y controla el cumplimiento de la norma 
de vertimientos, efectúa el cobro de la tasa retributiva; vigila la ejecución de los PSMV; 
financia y/o ejecuta proyectos de descontaminación hídrica. 

 
7.3. ÁMBITO LOCAL 
 
EMPRESA MULTIPROPÓSITO DE CALARCÁ S.A.S E.S.P., persona prestadora del 
servicio de alcantarillado y actividades complementarias - PPSALAC. 
 
Rol: Formular y ejecutar el PSMV, responsable del cumplimiento de la meta individual de 
reducción de carga contaminante y responsable del pago de la Tasa Retributiva por 
contaminación. 
 
Municipio de Calarcá - EMCA 
 
Rol: Asegurador o garante de la prestación eficiente de los servicios públicos 
domiciliarios  a sus habitantes. 
 

 

 
Para identificar los involucrados específicamente con el PSMV de Calarcá y la Empresa 
MULTIPROPÓSITO DE CALARCÁ S.A.S ESP se realizaron diferentes reuniones tanto 
internas como externas, ver Tabla 2. 
 
De igual forma se identificaron los planes, programas y proyectos relacionados con el 
PSMV en los diferentes ámbitos, ver Tabla 2. 
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Tabla. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS. REUNIONES PREVIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el casco urbano del Municipio de 
Calarcá y para el Corregimiento de Barcelona - PSMV- fue formulado por LA EMPRESA 
MULTIPROPÓSITO DE CALARCÁ S.A.S E S P. con base en lo dispuesto en el Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio – PBOT y las políticas de Planificación y 
financiamiento del ámbito local, regional y nacional, pero especialmente basados en la 
capacidad de gestión para consecución de recursos y en la organización de la Empresa 
prestadora del servicio, para ejecutar y monitorear constantemente este Plan y las metas 
establecidas para el quinquenio por La CRQ mediante el Acuerdo del Consejo Directivo  
Nº 005 del 12 d junio de 2015, mediante el cual se definió la meta global, metas 
individuales y grupales de carga contaminante para los parámetros DBO5 y SST. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD OBJETIVO ASISTENTES

Gerente

Planeación y Desarrollo

Control de la Gaetión y 

Control interno

Gerencia Administrativa y 

Financiera

Gerencia Operativa

Gerencia de Nuevos Negocios

Reunión interna Empresa 

Multipropósito de Calarcá S.A.S

Dar a conocer la resolución 0631 

de 2015 e iniciar el proceso de 

reformulación del PSMV

Reuniones previas entre 

Multipropósito S.A.S ESP y La 

Corporación Autónoma Regional 

del Quindío

Identificar los roles  y 

Responsabilidades de La Empresa 

Multipropósito de Calarcá S.A.S 

ESP y La CRQ en la reformulación 

del PSMV; así como la solicitud de 

información referida al tema 

Profesional Especializado CRQ
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Tabla  PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL PSMV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÁMBITO INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN RESPONSABLE
ESTADO DEL 

INSTRUMENTO
VIGENCIA DESCRPCIÓN

INTERNACIONAL Plan de Desarrollo Sostenible ONU PROYECTO A partir de 2016

Garantizar la disponibilidad y la gestión 

sostenible del agua y el

saneamiento para todos 

Plan Nacional de Desarrollo
PRESIDENCIA DE LA 

RPÚBLICA
En Aplicación 2014-2018

El Plan contempla una visión de desarrollo 

humano integral en una sociedad con 

oportunidades

para todos.

Reglamento Técnico de Agua 

Potable y Saneamiento 2000

MINISTERIO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO
En Aplicación A partir de 2000

Titulo D. Sistema de recolección y 

evacuación de aguas residuales 

domesticas y pluviales. Titulo E. Tratamiento 

de aguas residuales

Plan Nacional de Manejo de Aguas 

Residuales Municipales en 

Colombia

MINISTERIO DE AMBIENTE, 

VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL -

DEPARATAMENTO NACIONAL 

DE PLANEACIÓN

En Aplicación A partir de 2004

Acciones prioritarias y lineamientos para la 

formulación del plan de manejo de aguas 

residuales

Plan de Desarrollo Departamental GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO En Aplicación 2016-2019

 Definirá los criterios básicos para la

ocupación del territorio del departamento 

dando prioridad a la protección y  

conservación del patrimonio natural y, sobre 

todo, a los corredores hidrobiológicos que 

atraviesan el mismo. Será una política de 

ocupación y uso del territorio alrededor del 

recurso hídrico, de su aprovechamiento 

sostenible y de la protección y conservación 

de los ecosistemas asociados a

este. 

Plan de acción Trienal CRQ En Aplicación

2016-2019

l Manejo Integrado de los Recursos Hídricos 

(MIRH) es un manejo del agua superficial y

subterránea en cantidad, calidad y sentido 

ecológico a partir de una perspectiva multi-

disciplinaria

y enfocada hacia las necesidades y 

requerimientos de la sociedad en general 

en lo referente al

agua

LOCAL Plan de Ordenamiento ALCALDÍA MUNICIPAL En ejecución 2016-2019

NACIONAL

REGIONAL
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DIAGNOSTICO 
 
El alcantarillado en el municipio de Calarcá tiene una longitud aproximada de 79.94 Km. 
Cerca del 77.66% es de tipo combinado, el cual se encuentra localizado en la zona más 
antigua del Municipio, el 22.34% restante representa el alcantarillado de tipo separado, el 
cual está construido en las urbanizaciones y barrios más recientes del Municipio. 
 
En el centro poblado del corregimiento de Barcelona donde se presta el servicio, la 
longitud aproximada de la red de alcantarillado es de 16.221 m. 
 
El sistema de alcantarillado que opera La Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP, 
cuenta en la actualidad con 3 colectores, así: Colector Las Marías, Colector El Naranjal, 
Colector La Congala  y Colector El Pescador; los cuales están en un 40% construidos con 
diámetros que van desde las 10” hasta las 36”.  Es importante mencionar que en el 
proyecto de reformulación del actual PSMV se plantea la construcción de dos nuevos 
colectores que son el Colector Santo Domingo y el Colector Quebrada La Bella. 
  
En la actualidad las aguas residuales del municipio de Calarcá se descargan en las 
quebradas Naranjal, el Pescador y La Congala, por medio de 34 descoles, sin ningún tipo 
de tratamiento. Por tal motivo, la Empresa Multipropósito de Calarcá S.A. ESP, paga 
impuesto por tasa retributiva que corresponde a los parámetros exigidos en el Plan de 
cumplimiento, medidos mediante monitoreos semestrales exigidos por la Corporación 
Autónoma Regional del Quindío – CRQ. 
 
La red que se encuentra construida en la actualidad en un 80% es de tubería vibro 
compactada el restante 20% se encuentra construido en tubería de PVC; la cual tiene una 
vida útil de más de 30 años. 
 
Los 35 vertimientos puntuales de las aguas residuales que se producen en el casco 
urbano del Municipio de Calarcá y del Corregimiento de Barcelona, se encuentran 
debidamente georeferenciado en las diferentes fuentes receptoras así: 
 
Quebrada El Pescador: 
 
A continuación se relacionan y describen debidamente georeferenciados los vertimientos 
aún existentes que se encuentran localizados sobre la quebrada El Pescador. 
 

P1: Punto donde llegan las aguas residuales provenientes de un sector del barrio 

Veracruz bajo las siguientes coordenadas: 

N: 4º 31´ 13´´ 

W: 75º 39´ 13´´ 

 
P2: Colector de las aguas provenientes del barrio Valdepeñas, que caen libremente a 
colector, atraviesa un camino peatonal y luego es encauzado por tajea que luego termina 
en descole en la quebrada El Pescador bajo las siguientes coordenadas: 

N: 4º 31´ 4´´ 

W: 75º 39´ 24´´ 
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P3:.Descole a la quebrada El Pescador, barrio Valdepeñas. Este punto se denota en el 
plano general como P1. El colector diseñado recoge todas las aguas de este barrio. Las 
aguas lluvias del sector vierten a la quebrada El Pescador a través de un canal disipador 
bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 30´ 41´´ 
 
W: 75º 39´ 42´´ 
 
P4: Descole Colector El Pescador bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 31´ 17´´ 
 
W: 75º 39´ 12´´ 
 
Quebrada El Naranjal 
 
A continuación se relacionan y describen debidamente georeferenciados los vertimientos 
existentes y que se encuentran localizados sobre la quebrada El Naranjal. 
 
N0: Corresponde a los Tanques 
 
N1: Vierte a la quebrada El Naranjal y su ubicación es en la calle 40 A con carrera 16. La 
entrega se hace en tubería de 14”, bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 31´ 39,06´´  
 
W: 75º 38´ 9,68´´ 
 
 
N2: Ubicado en la carrera 18 con calle 36 y recoge parte de lo concerniente al barrio 
Versalles con 0 20”, bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 3´ 35´´ 
 
W: 75º 38´ 12´´ 
 
N3/N4: Ubicado en la calle 34 con carrera 18, bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 31´ 29´´  
 
W: 75º 38´ 16´´ 
 
N5: Localizado en la carrera 19 con calle 33, descargando en tubería de 10” descargando 
directamente a la quebrada, bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 31´ 29´´ 
 
W: 75º 38´ 21´´ 
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N6: Ubicado sobre la carrera 19 con calle 31, bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 31´27´´ 
 
W: 75º 38´ 22´´ 
 
N7: Localizado en el barrio la Isla en la manzana I parte alta, bajo las siguientes 
coordenadas: 
 
N: 4º 31´ 20´´ 
 
W: 75º 38´ 19´´ 
 
N8: Localizada en el barrio Varsovia manzana D frente a la casa 16, bajo las siguientes 
coordenadas: 
 
N: 4º 31´1´´ 
 
W: 75º 38´ 37´´ 
 
N 9: Localizada en el barrio la Huerta, vierte las aguas a la quebrada el Naranjal Mz E y F, 
bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 30´ 55´´ 
 
W. 75º 38´ 32´´ 
 
N10: Localizado en la Carrera 18, tributa las aguas de la calle 29 y parte del barrio Antonia  
Santos. Descarga a una quebrada que posteriormente descarga a Naranjal, bajo las 
siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 31´ 18´´ 
 
W: 75º 38´36´´ 
 
N11: Localizado en Guaduales III en la manzana H. Descarga a una quebrada que 
posteriormente descarga a Naranjal. 
 
N: 4º 31´16´´ 
 
W: 75º 38´ 31´´ 
 
N12: Descole localizado en Guaduales III en la manzana F-38. No descarga directamente 
a El Naranjal, bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 31´ 15´´ 
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W: 75º 38´ 31´´ 
 
Quebrada La Marías 
 
A continuación se relacionan y describen debidamente georeferenciados los vertimientos 
existentes y que se encuentran localizados sobre la quebrada Las Marías. 
 
M1: Localizado en el barrio Astrid Carolina, vierte las agua del barrio La Floresta y el 
barrio Colombia. En este punto inicia el Colector del Sur que termina en cercanías del 
barrio Lincoln, bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 30´ 57´´ 
 
W: 75º 38´ 44´´ 
 
M2: Recoge las aguas del barrio Chambranas, bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 30´ 49´´ 
 
W: 75º 38´59´´ 
 
M3: Recoge las aguas de los barrios Chambranas y Margarita Hormaza, bajo las 
siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 31´ 8´´ 
 
W: 75º 38´ 54´´ 
 
M4: Ubicado al final del barrio Llanitos Piloto, recoge las aguas residuales del barrio 
Llanitos de Guaralá, Coliseo y asentamiento y barrio Lincoln, bajo las siguientes 
coordenadas: 
 
N: 4º 30´ 31´´ 
 
W: 75º 38´ 56´´ 
 
M5: Ubicado en la parte trasera de la cancha de fútbol del barrio laureles, recoge las 
aguas residuales del sector del parque industrial, bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 30´ 53´´ 
 
W: 75º 39´15´´ 
 
Puntos de Vertimiento Corregimiento de Barcelona. 
 
B1: Ubicado en el barrio El Cacique, bajo las siguientes coordenadas: 
  
N: 4º 25´ 995´´ 
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W: 75º 43´ 165´´ 
 
Altura: 1275 msnm. 
 
B2: Descole ubicado en la carrera 10, en el sitio donde la empresa Construinversiones 
está construyendo un proyecto de vivienda; bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 25´ 693´´ 
 
W: 75º 43´ 209´´ 
 
Altura: 1257 msnm 
 
B3: Ubicado en el barrio Cooviserq Mz K, bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 25´ 669´´ 
 
W: 75º 43´ 238´´ 
 
B4: Ubicado en el barrio Cooviserq Mz J; bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 25´ 672´´  
 
W: 75º 43´ 260´´ 
 
B5: Ubicado en el barrio Cooviserq Mz JI; bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 25´ 655´´ 
 
W: 75º 43´ 271´´ 
 
B6: Ubicado en el barrio Cooviserq Mz L, bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 25´ 651´´ 
 
W: 75º 25´ 283´´ 
 
B7: Se encuentra ubicado en el barrio San Felipe, cerca de la caseta comunal bajo las 
siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 25´ 632´´ 
 
W: 75º 43´ 290´´ 
 
B8: Se encuentra ubicado cerca del establecimiento comercial La Forcha, bajo las 
siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 25´ 265´´ 
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W: 75º 43´ 349´´ 
 
 
B9: Ubicado en el barrio Congal 1, bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 25´ 327´´ 
 
W: 75º 43´ 277´´ 
 
B10: Ubicado en el barrio Congal 1, bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 25´ 368´´ 
 
W: 75º 43´ 250´´ 
 
B11: Ubicado en la carrera 11, bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 25´ 412´´ 
 
W: 75º 43´ 204´´ 
 
B12: Es el emisor final del colector La Congala, localizado en las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 25´ 385´´ 
 
W: 75º 43´ 184´´ 
 
La Empresa Calarcá S.A.S ESP, actualmente cuenta con 18.157 usuarios pertenecientes 
al servicio de alcantarillado; distribuidos de la siguiente manera; 16.056 usuarios se 
encuentran ubicado en el casco urbano del Municipio de Calarcá y el restante 2.101 
usuarios están ubicado en el Corregimiento de Barcelona. 
De los 16.056 usuarios que se encuentran ubicado en el casco urbano del Municipio de 
Calarcá, se tienen identificados lo siguiente tipos de usuarios que utilizan el sistema de 
alcantarillado que opera en la actualidad La Empresa Multipropósito de Calarcá 
S.A.S.ESP; a continuación se describen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al igual que en el casco urbano del Municipio de Calarcá, en el Corregimiento de 

74

865

57

21

1,017

COMERCIAL

INDUSTRIAL

ESPECIAL

OFICIAL

TOTAL
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Barcelona, también se logra identificar los diferentes tipos de  usuarios diferentes a lo 
residenciales que hacen uso del sistema de alcantarillado que opera LA Empresa 
Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP en este corregimiento; a continuación se dan a 
conocer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se relacionan todas las inversiones efectuadas por La Empresa 
Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP, en el marco de la implementación del PSMV que en 
la actualidad se encuentran en rigor y que están descritas en el plan de inversión y en 
cuadro de actividades a realizar; así mismo se hace un informe ejecutivo acerca del 
avance tanto de inversión de recursos como de avance según lo programado en el PSMV. 
 
Se anexan cuadros por vigencia de las obras ejecutadas en torno al PSMV y de acuerdo 
al plan de inversiones de este y a los compromisos adquiridos con la corporación, 
tendientes a la Disminución de conexiones erradas y optimización sistema de 
aliviaderos, Mantenimiento de la actual cobertura del 100% del alcantarillado y a la 
Concentración de vertimientos: Construcción de interceptores, colectores y 
emisores. 
 

4

14

1

19

OFICIAL

TOTAL

INDUSTRIAL

COMERCIAL
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No. CONTRATO CONTRATISTA OBJETO ML
Vr. EJECUTADO

2008

EMC-080-2007

GERMAN 

GRAJALES 

QUINTERO

REPOSICIÓN ALCANTARILLADO LAS

AGUAS SAN MARTÍN, VILLA TATIANA 2,

SUMINISTRO QUINTAS DEL CACIQUE, ALC

PLUVIAL MIRADOR DE GUADUALES.

126.17 $ 160,591,360

EMC-085-2007
CARLOS ALBERTO 

DUQUE

Construccion Red Alcantaril lado - Mvto

Tierras Villa Italia III Etapa
230 $ 169,343,404

EMC-113-2007 ANDRES GAVIRIA

ETAPA II DE LA REPOSICIÓN RED DE

ALCANTARILLADO Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS LLANITOS PILOTO

70 $ 50,671,116

EMC-082-2008

LUZ AMPARO 

OROZCO 

JARAMILLO

Red Alcantaril lado Barrio Caldas frente

al Colegio del Sur
53.4 $ 32,377,098

EMC-083-2008

LUZ AMPARO 

OROZCO 

JARAMILLO

Reposicion Red Alcantaril lado Calle 30

Carreras 24 y 25.
130.2 $ 42,457,293

EMC-085-2008
AMPARO RAVE 

CORTEZ

ETAPA I DE LA RED DE EXPANSIÓN RED DE 

ALCANTARILLADO CAMARAS 006-007-

678B Y OBRAS COMPLEMENTRIAS

BARRIO MARRUECOS DE CALARCA

97 $ 39,518,356

EMC-092-2008
RICARDO ABRIL 

AGUDELO 

Atencion Puntos Criticos en diferentes

sectores 
51 $ 44,812,901

EMC-098-2008
OCTAVIO 

PATIÑO

Red Alcantaril lado Sector Los Tanques -

Etapa I
106.5 $ 46,559,112

EMC-099-2008
MARCO JULIO 

SUESCUN

Red Alcantaril lado Sector Los Tanques -

Etapa II
147 $ 54,989,506

EMC-106-2008
CARLOS ALBERTO 

VILLAMIL

Reposicion Red Alcantaril lado Barrio

Gomez - Etapa II
122.51 $ 50,934,421

EMC-107-2008

DAVID 

FERNANDO 

GIRALDO

Reposicion Red Alcantaril lado Barrio

Gomez - Etapa I
127.9 $ 58,876,857

EMC-130-2008
MAURICIO 

CHACON

Atencion Puntos Criticos en diferentes

sectores 
0 $ 46,430,386

EMC-131-2008

LUZ AMPARO 

OROZCO 

JARAMILLO

Optimizacion Sumideros 0 $ 42,771,391

EMC-135-2008
CESAR 

GIEDELMANN

Reposicion Red Alcantaril lado Barrio

Veracruz
49.9 $ 24,580,599

2008
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EMC-146-2008
CONSORCIO 

SAGA

Red Alcantaril lado Barrio Uribe -

Barcelona
49.2 $ 67,387,975

EMC-147-2008
RICARDO ABRIL 

AGUDELO 

Atencion Puntos Criticos en diferentes

sectores 
33 $ 10,414,484

EMC-162-2008
AMPARO RAVE 

CORTEZ

Reposicion Red Alcantaril lado Carrera

17 Calles 43 y 45
132.8 $ 56,645,285

EMC-163-2008

SOLEY MARYURI 

VILLADA 

MONTOYA

Reposicion Red Alcantaril lado Carrera

18 Calles 34 a 35
29.2 $ 28,073,753

EMC-195-2008
OCTAVIO 

PATIÑO

Reposicion Red Alcantaril lado Descole

Barrio Margarita Hormaza
49.2 $ 49,114,406

EMC-221-2008
RICARDO ABRIL 

AGUDELO 

Red Alcantaril lado Estacion de Servicio

TERPEL sector Los Tanques
84.05 $ 30,409,425

EMC-231-2008

GUILLERMO 

JARAMILLO 

RAMIREZ

Atencion Puntos Criticos en diferentes

sectores
32.8 $ 51,541,790

EMC-240-2008 CONSORCIO BYO
Red Alcantaril lado Barrio Cooviserq -

Barcelona
283.01 $ 69,346,260

EMC-241-2008
OCTAVIO 

PATIÑO

Obras Complementarias Red

Alcantaril lado Sector Los Tanques -

Tramo 1

0 $ 19,167,472

EMC-244-2008

CLAUDIA PILAR 

CALDERON 

ACUÑA

Red Alcantaril lado Barrio Zaguanes - II

Etapa
290.04 $ 105,248,917

EMC-257-2008
CARLOS ALBERTO 

VILLAMIL

Reposicion Red Alcantaril lado Barrio

Gomez - Etapa III
182.27 $ 59,695,257

EMC-268-2008
HENRY MARIN 

GOMEZ

Red Alcantaril lado Sector Los Tanques -

Etapa III
102.18 $ 27,655,537

EMC-289-2008
OCTAVIO 

PATIÑO

Reposición I Etapa red de

Alcantaril lado Calle 30 entre carreras

23 y 24

69.885 $ 29,688,315

EMC-291-2008

CLAUDIA PILAR 

CALDERON 

ACUÑA

Red Alcantaril lado Barrio Zaguanes

entre camaras 17 y 03- III Etapa
7.982 $ 25,646,057

EMC-294-2008
AUGUSTO TELLEZ 

AYALA

Reposición IV Etapa red de

Alcantaril lado Carrera 23 entre calles

31 y 32

36.74 $ 47,767,191

EMC-295-2008
NELSON 

CARVAJAL MARIN

Reposición II Etapa red de

Alcantaril lado Carrera 23 entre calles

30 y 31

26.95 $ 22,207,975

EMC-296-2008
ISMAEL RAMIREZ 

GUEVARA

Reposición III Etapa red de

Alcantaril lado Carrera 23 entre calles

30 y 32

37.25 $ 25,505,151

TOTAL 2758.13 $ 1,590,429,048
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No. CONTRATO CONTRATISTA OBJETO ML
Vr. EJECUTADO

2009

EMC-099-2008
MARCO JULIO 

SUESCUN

Red Alcantaril lado Sector Los Tanques -

Etapa II
0 $ 2,894,184

EMC-107-2008

DAVID 

FERNANDO 

GIRALDO

Reposicion Red Alcantaril lado Barrio

Gomez - Etapa I
0 $ 3,095,036

EMC-130-2008
MAURICIO 

CHACON

Atencion Puntos Criticos en diferentes

sectores 
0 $ 2,453,285

EMC-163-2008

SOLEY MARYURI 

VILLADA 

MONTOYA

Reposicion Red Alcantaril lado Carrera

18 Calles 34 a 35
0 $ 1,475,199

EMC-240-2008 CONSORCIO BYO
Red Alcantaril lado Barrio Cooviserq -

Barcelona
0 $ 3,355,066

EMC-268-2008
HENRY MARIN 

GOMEZ

Red Alcantaril lado Sector Los Tanques -

Etapa III
102.18 $ 26,835,441

EMC-289-2008
OCTAVIO 

PATIÑO

Reposición I Etapa red de

Alcantaril lado Calle 30 entre carreras

23 y 24

85.42 $ 33,847,587

EMC-291-2008

CLAUDIA PILAR 

CALDERON 

ACUÑA

Red Alcantaril lado Barrio Zaguanes

entre camaras 17 y 03- III Etapa
53.42 $ 3,740,293

EMC-294-2008
AUGUSTO TELLEZ 

AYALA

Reposición IV Etapa red de

Alcantaril lado Carrera 23 entre calles

31 y 32

27.71 $ 42,119,146

EMC-295-2008
NELSON 

CARVAJAL MARIN

Reposición II Etapa red de

Alcantaril lado Carrera 23 entre calles

30 y 31

22.05 $ 18,299,523

EMC-296-2008
ISMAEL RAMIREZ 

GUEVARA

Reposición III Etapa red de

Alcantaril lado Carrera 23 entre calles

30 y 32

37.25 $ 22,781,152

EMC-002-2009
JOSE ANATOLIO 

CELIS AGUDELO

Atención e Inspección de Puntos

Críticos de alcantaril lado en diferentes

sectores del Municipio de Calarcá.

17.64 $ 41,725,498

EMC-057-2009
OCTAVIO 

PATIÑO

Redes de Alcantaril lado Barrio

Panorama del Corregimiento de

Barcelona - Calle 15 Entre cras 10 y 11

81.2 $ 54,880,276

EMC-069-2009

GUILLERMO 

JARAMILLO 

RAMIREZ

Reposición red de Alcantaril lado calle

32 entre carrera 23 y 24 del Municipio

de Calarcá.

82.6 $ 55,552,140

2009
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EMC-081-2009

FERNANDO 

ARTURO ANGEL 

PELAEZ

conformación de la vía y construcción

red de alcantaril lado barrio Los

Tanques Planta de Tratamiento

186.3 $ 168,116,253

EMC-094-2009

GUILLERMO 

JARAMILLO 

RAMIREZ

Atención puntos críticos del

alcantaril lado en diferentes sectores

del Municipio.

14 $ 55,363,168

EMC-096-2009

ROBERTO 

CARLOS ARANGO 

SUAREZ

Reposicion red alcantaril lado,

acueducto, y obras complementarias

Calle 37 entre Carreras 25 y 26

71.64 $ 147,526,294

EMC-099-2009
CARLOS ALBERTO 

VILLAMIL 

Reposición red de alcantaril lado barrio 

Laureles manzana I.
65.4 $ 35,559,593

EMC-105-2009
CLAUDIA DEL 

PILAR CALDERON

CONSTRUCCION RED DE

ALCANTARILLADO BARRIO VILLA MILENA
66.15 $ 27,459,153

EMC-125-2009

GUILLERMO 

JARAMILLO 

RAMIREZ

Atención puntos críticos alcantaril lado

en diferentes sectores del Municipio.
60 $ 54,535,208

EMC-127-2009
JUAN CARLOS 

PULECIO M.

Construcción red de alcantaril lado

etapa I calle 41 entre carrera 31B y

colector El Pescador. 

58.9 $ 46,508,237

EMC-132-2009
OCTAVIO 

PATIÑO

CONSTRUCCION RED DE

ALCANTARILLADO ETAPA II CALLE 41

ENTRE CARRERA 31 B Y COLECTOR EL

PESCADOR

68.55 $ 53,513,176

EMC-142-2009
PAULA MARCELA 

ARIAS

Construcción red de alcantaril lado

etapa II calle 41 entre carrera 31B y

colector El Pescador. 

50.15 $ 53,513,176

EMC-152-2009
REINEL ADOLFO 

CARDONA

Construcción redes para el manejo de

aguas lluvias y obras complementarias

frente a las manzanas I y J del barrio

Cooviserq del Corregimiento de

Barcelona en el Municipio de Calarcá.

(Convenio No. 303)

32.9 $ 34,086,781

EMC-156-2009
JULIAN ENRIQUE 

MORALES

Construcción II Etapa red de

alcantaril ldo Milancito del Municipio

de Calarcá.

87.3 $ 26,745,988

EMC-157-2009
JULIAN ENRIQUE 

MORALES

CONSTRUCCION II ETAPA RED DE

ALCANTARILLADO BARRIO URIBE

CORREGIMIENTO DE BARCELONA DEL

MUNUCIPIO DE CALARACA QUINDIO

82 $ 17,233,637

EMC-164-2009

GUILLERMO 

JARAMILLO 

RAMIREZ

ATENCION PUNTOS CRITICOS DE

ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SITIOS

DEL MUNICIPIO DE CALARCA

17.39 $ 55,291,125

EMC-171-2009
IVETTE ORTIZ 

LONDOÑO

Reposicion Red Alcantaril lado Barrio

Llanitos de Gualará Manzana 39
221.55 $ 55,391,740

EMC-176-2009

LUZ AMPARO 

OROZCO 

JARAMILLO

Reposicion Red Alcantaril lado Calle 42

entre Avenida Cacique y Carrera 23
35.12 $ 26,918,938

EMC-189-2009
OLGA CECILIA 

SANCHEZ

Construccion Segunda Etapa

Alcantaril lado Sanitario para seis

viviendas en el Barrio Pradera Alta -

Convenio No. 262/2008

17 $ 9,322,677

EMC-197-2009

JHONNY 

ALBERTO 

RODRIGUEZ 

Alcantaril lado y Obras

complementarias Barrio Veracruz -

Convenio No. 076/2009

351.12 $ 106,270,000

EMC-200-2009

GUILLERMO 

JARAMILLO 

RAMIREZ

Atencion Puntos Criticos de

alcantaril lado en diferentes sectores 
11.25 $ 27,645,563

EMC-207-2009
ISMAEL RAMIREZ 

GUEVARA

Construccion Red Acueducto,

alcantaril lado Sanitario,

Alcantaril lado Pluvial, obras

complementarias para la via Carrera

26 con Calle 47A - Convenio 073/2009

72.65 $ 125,986,577

TOTAL 2078.84 $ 1,440,041,109
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No. CONTRATO CONTRATISTA OBJETO ML
Vr. EJECUTADO

2010

EMC-105-2009
CLAUDIA DEL 

PILAR CALDERON

CONSTRUCCION RED DE

ALCANTARILLADO BARRIO VILLA MILENA
66.15 $ 27,455,779

EMC-152-2009
REINEL ADOLFO 

CARDONA

Construcción redes para el manejo de

aguas lluvias y obras complementarias

frente a las manzanas I y J del barrio

Cooviserq del Corregimiento de

Barcelona en el Municipio de Calarcá.

(Convenio No. 303)

32.9 $ 34,029,480

EMC-176-2009

LUZ AMPARO 

OROZCO 

JARAMILLO

Reposicion Red Alcantaril lado Calle 42

entre Avenida Cacique y Carrera 23
20.63 $ 15,944,561

EMC-197-2009

JHONNY 

ALBERTO 

RODRIGUEZ 

Alcantaril lado y Obras

complementarias Barrio Veracruz -

Convenio No. 076/2009

549.19 $ 292,169,305

EMC-200-2009

GUILLERMO 

JARAMILLO 

RAMIREZ

Atencion Puntos Criticos de

alcantaril lado en diferentes sectores 
11.25 $ 27,008,632

EMC-207-2009
ISMAEL RAMIREZ 

GUEVARA

Construccion Red Acueducto,

alcantaril lado Sanitario,

Alcantaril lado Pluvial, obras

complementarias para la via Carrera

26 con Calle 47A - Convenio 073/2009

72.65 $ 125,976,059

EMC-001-2010

DIEGO 

FERNANDO 

RESTREPO 

VALENCIA

Construccion Red Acueducto,

Alcantaril lado Sanitario,

Alcantaril lado Pluvial, movimiento de

tierras y pavimento del acceso a Playa

Rica Barrio El Porvenir - Corregimiento

de Barcelona - Convenio No. 073/2009

180.5 $ 125,807,591

EMC-002-2010
REINEL ADOLFO 

CARDONA

Manejo de Aguas Lluvias y obras

complementarias Corregimiento de

Barcelona - Convenio No. 076/2009

68 $ 47,166,655

EMC-031-2010
RICARDO ABRIL 

AGUDELO

Acueducto y Alcantaril lado Casas La

Pradera - Calle 49A entre Carreras 26 y

25 - Convenio No. 076/2009

34 $ 61,062,932

EMC-032-2010

LUZ AMPARO 

OROZCO 

JARAMILLO

CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO SANITARIO,

ALCANTARILLADO PLUVIAL, M OVIM IENTO DE

TIERRAS Y PAVIM ENTO VIA ACCESO AL

BARRIO QUINTAS DEL CACIQUE- LAS FERIAS,

EXPANSION RED DE ALCANTARILLADO PARA

SEIS VIVIENDAS BARRIO SAN JOSE,

CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO SANITARIO,

ALCANTARILLADO PLUVIAL, M OVIM IENTO DE

TIERRAS Y SUPERFICIE DE RODADURA EN

ADOQUIN PARA LA INTERSECCION DE LA

CALLE 37 CON CARRERA 26 CASA DE LA

CULTURA, Y CONSTRUCCION RED DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO,

ALCANTARILLADO PLUVIAL, M OVIM IENTO DE

TIERRAS Y PAVIM ENTO VIA BARRIO VALENCIA

AL BARRIO JARDIN DEL M UNICIPIO DE

CALARCA QUINDIO. Convenio No. 073/2009

397.45 $ 89,394,406

EMC-033-2010

PAULA BIVIANA 

CARDONA 

MORALES

Reposicion red de alcantaril lado en la

calle 43 entre carreras 23 y 24
75 $ 37,969,652

2010
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EMC-067-2010

GUILLERMO 

JARAMILLO 

RAMIREZ

Reposición red de alcantaril lado

carrera 14 calle 25 corregimiento de

barcelona

78.2 $ 20,532,760

EMC-076-2010

GUILLERMO 

JARAMILLO 

RAMIREZ

Atencion de puntos criticos de

alcantaril lado en diferentes sectores

del municipio de calarca

0 $ 20,532,760

EMC-082-2010

MARCO 

ANTONIO 

BARRIOS 

JIMENEZ

Construccion Red Alcantaril lado

Carrera 25 entre Calles 22 y 26 -

Primera Etapa - Convenio No. 073-2009

230.2 $ 117,668,752

EMC-097-2010

GUILLERMO 

JARAMILLO 

RAMIREZ

Atencion de puntos criticos de

alcantaril lado en diferentes sectores

del municipio de calarca

20.5 $ 55,911,449

EMC-098-2010

CESAR ALBERTO 

MARTINEZ 

RAMIREZ

Etapa II Manejo de aguas lluvias,

construcción de via y obras

complementarias quintas del cacique,

del municipio de calarcá.

0 $ 103,023,011

EMC-099-2010
JOSE FERNANDO 

JUTINICO

Muro de Contencion II Etapa y Obras de

Acueducto y Alcantaril lado II Etapa

Urbanizacion Villas del Café - Convenio

No. 076/2009

428.8 $ 189,716,101

EMC-107-2010
OLGA CECILIA 

SANCHEZ DUQUE

Reposición redes de alcantaril lado -

pavimento y obras complementarias

barrio veracruz segunda etapa entre

camaras 850-857 y 856 en el municipio

de Calarcá

142.4 $ 120,000,909

EMC-109-2010

GUILLERMO 

JARAMILLO 

RAMIREZ

Atencion de puntos criticos de

alcantaril lado en diferentes sectores

del municipio de calarca y

corregimiento de Barcelona

14.7 $ 54,596,819

EMC-116-2010

GUILLERMO 

JARAMILLO 

RAMIREZ

Optimizaciòn Camara de Inspeccion y

Redes de Alcantaril lado Sector del

Polideportivo Mondragon en el

Municipio de Calarca

20.1 $ 74,443,744

EMC-117-2010
JULIAN RIOS 

RIOS

Construccion Red de Acueducto,

Alcantaril lado Sanitario,

Alcantaril lado Pluvial, movimiento de

tierras y pavimento en la Calle 24 con

Carrera 27B Barrio Las Ferias -

Convenio 073/2009

35.8 $ 74,584,742

EMC-126-2010

GUILLERMO 

JARAMILLO 

RAMIREZ

Atencion de Puntos Criticos en

diferentes sectores del Municipio de

Calarcà y Corregimiento de Barcelona 

18.2 $ 50,532,388

EMC-127-2010

TRATAR 

INGENIERIA CIA 

LTDA

Red de Alcantaril lado de Aguas

Servidas Urbanizacion Villas del Cafè

Primavera del Municipio de Calarcà

125.5 $ 62,615,735

EMC-133-2010
JUAN CARLOS 

PULECIO

Reposicion Red de Alcantaril lado

Carrera 31 entre Calles 18 y 19 en el

Barrio La Esperanza

39.6 $ 35,387,792

EMC-134-2010

GUILLERMO 

JARAMILLO 

RAMIREZ

Atencion de Puntos Criticos en

diferentes sectores del Municipio de

Calarcà y Corregimiento de Barcelona

12.45 $ 36,400,000

TOTAL 2674.17 $ 1,899,932,014
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No. CONTRATO CONTRATISTA OBJETO ML
Vr. EJECUTADO

2011

EMC-003-2011
NESTOR RAUL GIRALDO 

SALAZAR

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE LA CALLE 36 ENTRE CARRERAS

28 Y 29 DEL MUNICIPIO DE CALARCA. 

77.16 $ 56,101,981

EMC-036-2011
REINEL ADOLFO 

CARDONA

REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA

CARRERA 22 ENTRE CALLES 37 Y 38 EN EL MUNICIPIO

DE CALARCA QUINDIO

69.5 $ 50,374,079

EMC-050-2011
OLGA CECILIA SANCHEZ 

DUQUE

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO CALLE 18

CARRERA 29 Y DESCOLE BARRIO LA ESPERANZA DEL

MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO

131.45 $ 80,048,898

EMC-058-2011
FERNANDO ARTURO 

ANGEL 

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO BARRIO LA

HUERTA FASE I EN EL MUNICIPIO DE CALARCA

QUINDIO.

225.79 $ 118,738,721

EMC-059-2011
REINEL ADOLFO 

CARDONA

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO BARRIO LA

HUERTA FASE II EN EL MUNICIPIO DE CALARCA

QUINDIO.

83.73 $ 34,368,125

EMC-080-2011
CONSTRUCCIONES E 

INVERSIONES JVM LTDA

REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO BARRIO LA

HUERTA FASE III EN EL MUNICIPIO DE CALARCÁ

QUINDÍO

102.69 $ 31,502,643

EMC-062-2011
JUAN CARLOS PULECIO 

MORENO

REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO MARGARITA

HORMAZA MZ D EN EL MUNICIPIO DE CALARCÁ

QUINDÍO

119.4 $ 52,887,964

EMC-085-2011
FERNANDO ARTURO 

ANGEL PELAEZ

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO SECTOR

PALMAR DE LA SIERRA - BOMBEROS ETAPA I EN EL

MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO

215.2 $ 93,187,990

EMC-088-2011
FERNANDO ARTURO 

ANGEL PELAEZ

OPTIMIZACION SUMIDEROS MUNICIPIO DE CALARCA

Y CORREGIMIENTO DE BARCELONA 
N.A $ 40,664,906

EMC-016-2011
GUILLERMO JARAMILLO 

RAMIREZ

ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DE

ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL

MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO.

77.45 $ 71,314,287

EMC-042-2011
GUILLERMO JARAMILLO 

RAMIREZ

ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DE

ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL

MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO.

156.21 $ 53,312,915

EMC-056-2011
GUILLERMO JARAMILLO 

RAMIREZ

Atencion de Puntos  Cri ticos  en di ferentes  sectores  

del Municipio de Calarcà y Corregimiento de

Barcelona 

25.9 $ 53,994,346

TOTAL 1284.48 $ 736,496,855

VIGENCIA 2011
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No. CONTRATO CONTRATISTA OBJETO ML
Vr. EJECUTADO

2012

EMC-059-2011 REINEL ADOLFO CARDONA

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO BARRIO LA

HUERTA FASE II EN EL MUNICIPIO DE CALARCA

QUINDIO.

83.73 $ 26,837,029

EMC-080-2011
CONSTRUCCIONES E 

INVERSIONES JVM LTDA

REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO BARRIO LA

HUERTA FASE III EN EL MUNICIPIO DE CALARCÁ

QUINDÍO

102.69 $ 7,671,732

EMC-062-2011
JUAN CARLOS PULECIO 

MORENO

REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO

MARGARITA HORMAZA MZ D EN EL MUNICIPIO DE

CALARCÁ QUINDÍO

0 $ 0

EMC-085-2011
FERNANDO ARTURO 

ANGEL PELAEZ

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO SECTOR

PALMAR DE LA SIERRA - BOMBEROS ETAPA I EN EL

MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO

215.2 $ 99,136,173

EMC-088-2011
FERNANDO ARTURO 

ANGEL PELAEZ

OPTIMIZACION SUMIDEROS MUNICIPIO DE

CALARCA Y CORREGIMIENTO DE BARCELONA 
N.A $ 40,664,904

EMC-012-2012
JOHAN WILLINGTON LEON 

LARROTA

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO BARRIO

GOMEZ III ETAPA EN EL MUNICIPIO DE CALARCA

QUINDIO

103.02 $ 44,934,298

TOTAL 401.62 $ 219,244,136

VIGENCIA 2012
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No. CONTRATO CONTRATISTA OBJETO ML
Vr. EJECUTADO

2013

EMC-004-2013
PAULA BIVIANA 

CARDONA

OPTIMIZACION RED ALCANTARILLADO

CARRERA 10 ENTRE CALLES 10-9

CORREGIMIENTO DE BARCELONA.

88.7 $ 89,050,481

EMC-021-2013

JOHAN 

WILLINGTON 

LEÓN LARROTA

CONSTRUCCIÓN RED DE

ALCANTARILLADO SECTOR VILLAS DEL

CAFÉ, LAS AGUAS, URBANIZACIÓN EL

RECUERDO TRAMO I EN EL MUNICIPIO

DE CALARCÁ QUINDÍO

61 $ 58,936,939

EMC-041-2013
O & J 

INGENIERIA S.A.S

OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO

CALLE 44 ENTRE CARRERA 23 Y 24 DEL

MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO

30 $ 39,487,953

TOTAL 179.70 $ 187,475,373

2013

No. CONTRATO CONTRATISTA OBJETO ML
Vr. EJECUTADO

2014

EMC-064-2014

MAYCO 

INGENIERIA S.A 

ESP

Optimización Redes de Alcantarillado

Llanitos Piloto I Etapa
10.6 $ 7,627,721

EMC-012-2014

CARDONA 

INGENIEROS & 

ARQUITECTOS 

S.A.S

Optimización Red de Alcantarillado

Carrera 25 entre Calles 27 y 22 Etapa II
103.21 $ 108,037,785

TOTAL 113.81 $ 115,665,506

2014
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En cuanto a la eliminación de puntos de vertimientos, gracias a la construcción de algunos 
tramos del interceptor El Pescador y la Construcción de sistemas de aguas lluvias en 
algunos barrios (Gaitán y Pradera Baja) para disminuir la cantidad de aguas lluvias que 
van al sistema de alcantarillado y construcción de las estructuras de separación y 
aliviaderos; hasta la fecha se ha logrado la eliminación de 25 puntos de vertimientos 
puntuales a las quebradas El Pescador y Las Marías. 
 

 
 

No. CONTRATO CONTRATISTA OBJETO ML
Vr. EJECUTADO

2015

EMC-036-2015

B&M 

PROYECTOS Y 

SOLUCIONES 

Optimización Red de Alcantaril lado en

la Carrera 8 entre Calles 9 y 10

Corregimiento de Barcelona

70 $ 44,910,760

EMC-037-2015

B&M 

PROYECTOS Y 

SOLUCIONES 

Optimización Red de Alcantaril lado en

en barrio Las Colinas Etapa I

Corregimiento de Barcelona

48 $ 50,604,722

EMC-038-2015

B&M 

PROYECTOS Y 

SOLUCIONES 

Optimización Red de Alcantaril lado en

en barrio Las Colinas Etapa II

Corregimiento de Barcelona

48 $ 50,338,682

EMC-035-2015
MARÍA AMÉRICA 

GARCIA PRIETO

Optimización Red de Alcantaril lado en

la Clle 14 entre Carreras 11 y 12

Corregimiento de Barcelona

100 $ 49,205,840

EMC-039-2016

MAYCO 

INGENIERIA S.A 

ESP

Optimización Red de Alcantaril lado en

la Carrera 9 entre Calles 10 y 11

Corregimiento de Barcelona

100 $ 53,955,720

EMC-015-2015

MAYCO 

INGENIERIA S.A 

ESP

Optimización Red de Alcantaril lado

sector Llanitos Piloto entre las

manzanas 14 y 15 del Municipio de

Calarcá Quindío Etapa II

16 $ 8,745,256

TOTAL 382.00 $ 257,760,980

2015

2008 2009 2010 2011

2012

(Corte a 

Agosto de 

2012)

P 3100 510 300 300 300

E 2758.13 2078.83 2674.17 1327.51 237.54

P 1,427$         235$            150$            150$            150$                

E 1,590$         1,440$         2,591$         981$            245,553$        

VIGENCIA

ML 

Reposición 

de 

alcantarillado

Valor 

inversión 

(millones)

MEDICIÓN 

INDICADOR
DESCRIPCIÓN

Mejoramiento de la 

infraestructura alcantarillado 

(atención puntos críticos de 

alcantarillado, optimización de 

sumideros, mejoramiento de 

descoles, reposición de redes 

de alcantarillado) en el municipio 

de Calarcá
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Sobre los avances en materia de sistemas de tratamiento, no se cuenta con plantas de 
tratamiento de agua residual, es importante tener en cuenta que de acuerdo con el PSMV 
y a sus objetivos y metas se tiene en el plan de inversiones del PSMV programado tener 
lista para el año 2017 la primer PTAR. 
 
Se relacionan a continuación proyectos radicados ante la ventanilla única del ministerio 
de Ambiente y Vivienda, con la finalidad de consecución de recurso para la 
implementación del PSMV: 
 
Construcción Colector Quebrada Naranjal- Nº de Radicado 4120-E1-28911. 

 
Construcción IV Interceptor El Pescador y I Etapa Interceptor El Naranjal – Nº de 
Radicado 4120-E1-53374. 

 
Construcción Redes de Alcantarillado en Diferentes Sectores y III Etapa del Colector – 
Interceptor La Congala del Corregimiento de Barcelona – 4120-E1-12682. 
 
En lo que se refiere al porcentaje de ejecución del PSMV, se informa que desde el punto 
de vista de inversión de recursos La Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP, ha 
cumplido con el 96.48% de la inversión que le correspondía de acuerdo al Plan de 
Inversión del PSMV; en cuanto a la ejecución de obra y dado que en el PI del este plan se 
contemplaron 2 componentes y 8 actividades se pude decir que se ha cumplido sólo con 
el 12.5% en la ejecución de obras. 
 
El principal avance ha sido el cumplimiento del 100% del componente Nº 1, que hace 
referencia al Programa de Optimización de la Infraestructura de Alcantarillado del 
Municipio de Calarcá.  La principal dificultad que se ha presentado en la implementación 
del PSMV, se debe a que desde el año 2009 año de su aprobación el plan de inversión de 
éste, no se entrelazo con los POI de la empresa y fue sólo hasta el año 2015 que se 

2008 2009 2010 2011

2012

(Corte a 

Agosto de 

2012)

P 0 0 500 500 500

E 0 0 0 381.5 234.6

P $ 0 $ 0 $ 400 $ 400 $ 400

E $ 0 $ 0 $ 0 $ 198.39 $ 230.11

P $ 8 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

E $ 8.73 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

P 0 600 0 0 0

E 0 698.33 80 0 0

P $ 0 $ 435 $ 0 $ 0 $ 0

E $ 0 $ 468.49 $ 159.22 $ 0 $ 0

DESCRIPCIÓN
MEDICIÓN 

INDICADOR

VIGENCIA

Construcción de tramos de

Colectores - Interceptores para

descontaminación de Quebrada

El Pescador

Longitud

ML

Valor 

inversión 

(millones)

Diseño de estructuras de 

separación y aliviaderos

Valor 

inversión 

(millones)

Construcción de sistemas de

aguas lluvias en algunos barrios

(Gaitán y Pradera Baja) para

disminuir la cantidad de aguas

lluvias que van al sistema de

alcantarillado y construcción de

las estructuras de separación y

aliviaderos

ML 

Reposición 

de 

alcantarillado

Valor 

inversión 

(millones)
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entrelazaron estos dos planes, lo que conllevo al desplazamiento de la ejecución de las 
obras. 
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8.1. INTRODUCCIÓN 
 
El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), se define como el conjunto de 
programas, proyectos y actividades mediante las cuales la Empresa Multipropósito de 
Calarcá S.A.S ESP contribuirá al cumplimiento de los objetivos de calidad de las fuentes 
hídricas receptoras establecidas por la CRQ. 
 
Aprobado el PSMV por parte de la Corporación será de obligatorio cumplimiento por cada 
uno de los involucrados del orden local, regional y nacional. La Empresa Multipropósito de 
Calarcá S.A.S ESP, como empresa operadora del sistema de alcantarillado para la 
cabecera municipal y el Corregimiento de Barcelona,  deberá acometer todos y cada uno 
de los compromisos establecidos en la resolución sancionatoria de la CRQ, por lo que 
deberá establecer indicadores de gestión que permitan su seguimiento y evaluación. 
 
El Plan PSMV, se articula como lo exige la Ley con: 
 
Los Objetivos y Metas de calidad y uso definidos para la corriente por parte de la CRQ. 
Plan de Ordenamiento Básico Territorial PBOT de Calarcá. 
 
Horizonte de planificación 10 años (2.026). 
 
Ejecución del Plan de acuerdo con el cronograma de actividades establecido en las fases 
corto, mediano y largo plazo. 

 
El contenido del PSMV, comprende: 
 

 Diagnóstico del funcionamiento del alcantarillado existente. 

 Identificación de la totalidad de Vertimientos en las áreas urbanas. 

 Caracterización de las entregas y cuerpos receptores. 

 Información consolidada del estado de la corriente receptora. 

 

Objetivos de reducción de vertimientos y cumplimiento de Metas de calidad. 
 
 

 

Descripción detallada de Programas, Proyectos y Actividades con sus respectivos 
Cronogramas e Inversiones a corto, mediano y largo plazo. 
 
La Formulación de Indicadores de Seguimiento. 
 
Para La Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP es claro que la disminución del 
aporte de contaminación de origen doméstico e industrial a la fuente receptora se logra 
por las siguientes vías: 
 
Mejoramiento del sistema de alcantarillado. 

Eliminación de vertimientos a cauces naturales. 

Construcción de interceptores y emisores. 
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Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 
8.2. PERMISO DE VERTIMIENTO 
 
Como resultado del plan de cumplimiento el Municipio de Calarcá y la Empresa 
Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP; adelantó mediante la contratación de la firma 
consultora Hidrotec (2003), la cual elaboró "Los estudios y diseños para solucionar los 
problemas de contaminación de los cauces en el área urbana y en el Corregimiento de 
Barcelona del Municipio de Calarcá”, obteniendo como resultado el diseño de colectores, 
interceptores, y PTAR. 
 
Este estudio fue entregado al municipio de Calarcá y a la Empresa Multipropósito de 
Calarcá S.A.S ESP, en enero de 2004. 
 
El 30 de diciembre de 2004 la Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ otorgó al 
Municipio de Calarcá y a la Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP, permiso de 
vertimientos de aguas residuales mediante la Resolución 1446 del 30 de diciembre de 
2004, condicionado a la ejecución del plan de inversiones tendientes a la 
descontaminación de los cauces en el área urbana de Calarcá y del Corregimiento de 
Barcelona. 
 
Este plan de inversiones con un valor total de $24.833 millones de pesos, incluyó la 
construcción de los tres interceptores: El Pescador, El Naranjal, Las Marías, La Congala y 
Agua Bonita. Obras que se planteó iniciar en el año 2007. 
 
Adicionalmente incluyó la construcción del emisario final y las plantas de tratamiento 
Aguacatal y La Virginia en tres fases cada una. 
 
 

De la actividad de los interceptores se realizó durante la vigencia del año 20061, mediante 
el convenio 120 de diciembre de 2004 entre CRQ y la Empresa Multipropósito de Calarcá 
S.A.S ESP, obras por valor de $233’970.038, del interceptor El Pescador en una longitud 
de 961 km, que van desde la cámara 7 a la 32. 

 
En este convenio los aportes fueron de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 

Fuente: informe presentado por la Empresa Multipropósito de Calarcá S.A. ESP, a la CRQ 
con fecha 29 de agosto de 2007 
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El valor total del convenio fue de $251’329.000, quedando un valor por ejecutar de 
$17’358.962, de acuerdo con el informe presentado por la Empresa Multipropósito de 
Calarcá S.A. ESP, a la CRQ con fecha 29 de agosto de 2007 (radicado CRQ 04291) Es 
conveniente aclarar que las obras e inversiones que estaban contenidas en el Plan que se 
adjuntó a la solicitud del permiso de vertimientos, quedarán incluidas en el PLAN DE 
OBRAS E INVERSIONES del presente PSMV. 
 
A continuación se relacionan las inversiones realizadas en el marco de la implementación 
del PSMV por La Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP, Municipio de Calarcá y 
CRQ, en el periodo comprendido entre  2008 – 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 

AÑO SERVICIO OBJETO VALOR INVERSIÓN
MULTIPROPÓSITO 

CMI
MUNICIPIO CRQ

2008 ALC

DISEÑOS HIDRAULICOS RED ALCANTARILLADO

SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO LLANITOS GUALARA

MANZANAS 14, 14A, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39 INCLUIDA LA

DESCARGA AL INTERCEPTOR LAS MARIAS

 $                   4,501,728  $                4,501,728  $                    -  $             - 

2008 ALC
REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 25

DIAGONAL AL COLEGIO DEL SUR
 $                 32,377,098  $               32,377,098  $                    -  $             - 

2008 ALC
REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO CALLE 30 ENTRE

CARRERAS 24 Y 25
 $                 42,457,292  $               42,457,292  $                    -  $             - 

2008 ALC

ETAPA I DE LA RED DE EXPANSIÓN RED DE

ALCANTARILLADO CAMARAS 006-007-678B Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS BARRIO MARRUECOS DE CALARCA

 $                 39,767,827  $                4,260,839  $     35,506,988  $             - 

2008 ALC
ATENCION PUNTOS CRITICOS DE ALCANTARILLADO EN

DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPO DE CALARCA
 $                 44,812,901  $               44,812,901  $                    -  $             - 

2008 ALC
CONSTRUCCION ETAPA I DE LA RED DE

ALCANTARILLADO BARRIO LOS TANQUES
 $                 46,559,112  $               46,559,112  $                    -  $             - 

2008 ALC
CONSTRUCCION ETAPA II DE LA RED DE

ALCANTARILLADO BARRIO LOS TANQUES
 $                 57,883,690  $               57,883,690  $                    -  $             - 

2008 ALC
DISEÑO RED ALCANTARILLADO BARRIO CACIQUE Y

PANORAMA CORREGIMIENTO DE BARCELONA
 $                   4,092,480  $                4,092,480  $                    -  $             - 

2008 ALC
DISEÑO RED ALCANTARILLADO CARRERA 21 ENTRE

CALLES 43 Y 44, CALLE 43 CARRERAS 21 Y 22
 $                   4,111,968  $                4,111,968  $                    -  $             - 

2008 ALC
DISEÑO RED ALCANTARILLADO CARRERA 23 CALLES 31

Y 32, CALLE 31 ENTRE CARRERAS 24 Y 23
 $                   2,709,806  $                2,709,806  $                    -  $             - 

2008 ALC
REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO BARRIO GOMEZ

ETAPA II
 $                 50,934,421  $               50,934,421  $                    -  $             - 

2008 ALC
REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO BARRIO GOMEZ

ETAPA I
 $                 61,971,893  $               61,971,893  $                    -  $             - 

2008 ALC
ATENCION PUNTOS CRITICOS DE ALCANTARILLADO EN

DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPO DE CALARCA
 $                 48,883,671  $               48,883,671  $                    -  $             - 

2008 ALC
PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE SUMIDEROS Y

ESTRUCTURAS DEL MUNICIPIO DE CALARCA
 $                 42,771,391  $               42,771,391  $                    -  $             - 

2008 ALC
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO BARRIO

VERACRUZ ETAPA I
 $                 24,580,599  $               24,580,599  $                    -  $             - 

2008 ALC
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO BARRIO URIBE

DEL CORREGIMIENTO DE BARCELONA
 $                 67,387,975  $               67,387,975  $                    -  $             - 

2008 ALC
ATENCION PUNTOS CRITICOS DE ALCANTARILLADO EN

DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPO DE CALARCA
 $                 10,414,484  $               10,414,484  $                    -  $             - 

2008 ALC LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO BARRIO VILLA MILENA  $                      560,000  $                   560,000  $                    -  $             - 

2008 ALC

DISEÑOS COLECTORES AFLUENTES QUEBRADA LAS

MARIAS (LUIS CARLOS GALAN, VILLA TATIANA, RINCON

DEL BOSQUE, CHAMBRANAS, BIOMA, JARDIN BOTANICO)

Y DISEÑO ALCANTARILLADO COMBINADO SECTOR

GLORIETA CHAGUALA

 $                 14,345,279  $               14,345,279  $                    -  $             - 
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2008 ALC

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 17

ENTRE CALLES 43 Y 45 DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ

QUINDÍO

 $                 56,645,285  $               56,645,285  $                    -  $             - 

2008 ALC
REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 18

ENTRE CALLES 34 Y 35
 $                 29,548,952  $               29,548,952  $                    -  $             - 

2008 ALC

REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN EL DESCOLE DEL

BARRIO MARGARITA HORMAZA DEL MUNICIPIO DE

CALARCA

 $                 49,114,406  $               49,114,406  $                    -  $             - 

2008 ALC
CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO ESTACION

TERPEL EN EL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO
 $                 30,409,425  $               30,409,425  $                    -  $             - 

2008 ALC
ATENCION PUNTOS CRITICOS DE ALCANTARILLADO EN

DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPO DE CALARCA
 $                 51,541,790  $               51,541,790  $                    -  $             - 

2008 ALC
DISEÑOS HIDRAULICOS RED ALCANTARILLADO

SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO VILLA MILENA
 $                   2,806,272  $                2,806,272  $                    -  $             - 

2008 ALC
OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO BARRIO

COOVISERQ DEL CORREGIMIENTO DE BARCELONA
 $                 72,701,327  $               72,701,327  $                    -  $             - 

2008 ALC
OBRAS COMPLEMENTARIAS BARRIO LOS TANQUES

TRAMO I DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ
 $                 19,167,472  $               19,167,472  $                    -  $             - 

2008 ALC
REPOSICIÒN RED DE ALCANTARILLADO BARRIO

ZAGUANES ETAPA II
 $               105,248,917  $             105,248,917  $                    -  $             - 

2008 ALC RED DE ALCANTARILLADO BARRIO GOMEZ ETAPA III  $                 59,695,257  $               59,695,257  $                    -  $             - 

2008 ALC
CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO ETAPA III

BARRIO LOS TANQUES
 $                 54,490,978  $               54,490,978  $                    -  $             - 

2008 ALC
REPOSICION RED ALCANTARILLADO BARRIOS BIOMA Y

MANANTIAL
 $                 13,683,688  $               13,683,688  $                    -  $             - 

2008 ALC

REPOSICION ETAPA I RED DE ALCANTARILLADO CALLE

30 ENTRE CARRERAS 23 Y 24 DEL MUNICIPIO DE

CALARCA

 $                 63,535,902  $               63,535,902  $                    -  $             - 

2008 ALC

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO III ETAPA EN LA

URBANIZACION ZAGUANES, ENTRE CAMARAS 17 Y 03

DEL MUNICIPIO DE CALARCA.

 $                 29,386,349  $               29,386,349  $                    -  $             - 

2008 ALC

REPOSICIÓN ETAPA IV RED DE ALCANTARILLADO

CARRERA 23 ENTRE CALLES 31 Y 32 DEL MUNICIPIO DE

CALARCÁ

 $                 89,886,337  $               89,886,337  $                    -  $             - 

2008 ALC

REPOSICION ETAPA II RED DE ALCANTARILLADO

CARRERA 23 ENTRE CALLES 30 Y 31 DEL MUNICIPIO DE

CALARCA

 $                 42,639,472  $               42,639,472  $                    -  $             - 

2008 ALC

REPOSICIÓN ETAPA III RED DE ALCANTARILLADO

CARRERA 23 ENTRE CALLES 30 Y 32 DEL MUNICIPIO DE

CALARCÁ

 $                 50,827,687  $               50,827,687  $                    -  $             - 

2008 AC - ALC
EXPANSIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

BARRIO PRADERA DEL MUNICIPIO DE CALARCA
 $                 33,869,538  $                              -  $     33,869,538  $             - 

2008 ALC

SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRA CIVIL PARA LA

INSTALACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y

ACUEDUCTO DE LAS MANZANAS A Y B DE LA

URBANIZACIÓN VILLAS DEL CAFE 

 $               125,943,761  $               55,937,252  $     70,006,509  $             - 

2008 ALC
ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO
 $                 13,747,826  $               13,747,826  $                    -  $             - 

TOTAL INVERSIÓN  $             1,596,014,255 1,456,631,220$               139,383,035$      -$                  
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AÑO SERVICIO OBJETO VALOR INVERSIÓN
MULTIPROPÓSITO 

CMI
MUNICIPIO CRQ

2009 ALC

ATENCION E INSPECCION DE PUNTOS

CRITICOS DE ALCANTARILLADO EN

DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE

CALARCA

 $              41,725,498  $           41,725,498  $                 -  $                 - 

2009 AC
EXPANSIÓN RED DE ACUEDUCTO LA MARIA II

ETAPA
 $             111,478,504  $         111,478,504  $                 -  $                 - 

2009 ALC

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO CALLE

15 ENTRE CARRERA 10 Y 11 DEL

CORREGIMIENTO DE BARCELONA 

 $              54,880,276  $           54,880,276  $                 -  $                 - 

2009 AC

REPOSICION RED DE ACUEDUCTO VARIANTE

NORTE ENTRE CARRERAS 20 Y 23 DEL

MUNICIPIO DE CALARCA

 $              55,135,949  $           55,135,949  $                 -  $                 - 

2009 ALC

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA CONSTRUCCION EDIFICIO PLANTA

DE TRATAMIENTO

 $              36,239,952  $           36,239,952  $                 -  $                 - 

2009 ALC
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO CALLE

32 ENTRE CARRERAS 23 Y 24
 $              55,552,141  $           55,552,141  $                 -  $                 - 

2009 ALC

CONFORMACION DE VIA Y CONSTRUCCION

RED DE ALCANTARILLADO BARRIO LOS

TANQUES PLANTA DE TRATAMIENTO

 $             168,115,536  $         168,115,536  $                 -  $                 - 

2009 ALC

ATENCION E INSPECCION DE PUNTOS

CRITICOS DE ALCANTARILLADO EN

DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE

CALARCA

 $              55,363,168  $           55,363,168  $                 -  $                 - 

2009 ALC
CONSTRUCCION II ETAPA COLECTOR LAS

MARIAS DEL MUNICIPIO DE CALARCA
 $             110,702,876  $         110,702,876  $                 -  $                 - 

2009 AC - ALC

REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILALDO,

ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CALLE 37 ENTRE CARRERAS 25 Y 26 DEL

MUNCIPIO DE CALARCÁ.

 $             149,239,887  $           66,939,887  $  82,300,000  $                 - 

2009 ALC
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO

BARRIO LAURELES MANZANA I
 $              35,559,593  $           35,559,593  $                 -  $                 - 

2009 ALC

DISEÑO ESTRUCTURAL MUROS CONTENCION

ESTABILIDAD REDES ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO URBANIZACION VILLAS DEL

CAFÉ

 $              10,640,000  $           10,640,000  $                 -  $                 - 

2009 ALC
CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO

BARRIO VILLA MILENA
 $              54,914,932  $           54,914,932  $                 -  $                 - 

2009 AC - ALC

DISEÑO HIDRAULICO, SANITARIO, ATENCION

DE INCENDIOS ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE LAS URBANIZACIONES

CELM Y SION

 $              16,889,600  $           16,889,600  $                 -  $                 - 

2009 AC

REPOSICION TUBERIA DE CONDUCCION DE LA

BOCATOMA SANTODOMINGO EN ACERO DE

12" POR TUBERIA DE 14" PVC RDE - 21

LOCALIZADA EN LA FINCA ORIZABA DEL

MUNICIPIO DE CALARCA

 $              23,660,298  $           23,660,298  $                 -  $                 - 

2009 AC

REPOSICION DE TUBERIA RECOLECCIÓN DE

AGUA SEDIMENTADA DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

 $              25,429,939  $           25,429,939  $                 -  $                 - 

2009 AC

CONTRUCCIÓN DE CASETA DOSIFICACIÓN DE

COAGULANTE Y ALCALINIZANTE PLANTA DE

TRATAMIENTO AGUA POTABLE

 $             170,540,285  $         170,540,285  $                 -  $                 - 

2009 ALC

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA REDES ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO CALLE 37 CARRERAS 25 Y

26

 $              10,431,991  $           10,431,991  $                 -  $                 - 

2009 ALC

ELABORACION DISEÑOS ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES

MUNICIPIO DE CALARCA

 $              22,291,114  $           22,291,114  $                 -  $                 - 

2009 ALC

ATENCION E INSPECCION DE PUNTOS

CRITICOS DE ALCANTARILLADO EN

DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE

CALARCA

 $              54,535,208  $           54,535,208  $                 -  $                 - 

2009 ALC

CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO

ETAPA I CALLE 41 ENTRE CARRERA 31 B Y

COLECTOR EL PESCADOR

 $              46,508,237  $           46,508,237  $                 -  $                 - 
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2009 ALC

CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO

ETAPA II CALLE 41 ENTRE CARRERA 31 B Y

COLECTOR EL PESCADOR

 $              53,513,176  $           53,513,176  $                 -  $                 - 

2009 ALC
CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR EL

PESCADOR TRAMO 0 FASE I
 $              55,203,864  $           55,203,864  $                 -  $                 - 

2009 ALC
CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR EL

PESCADOR TRAMO 0 FASE II
 $              41,369,377  $           41,369,377  $                 -  $                 - 

2009 ALC
CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR EL

PESCADOR TRAMO 0 FASE IV
 $              53,055,362  $           53,055,362  $                 -  $                 - 

2009 ALC
CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR EL

PESCADOR TRAMO 0 FASE V
 $              55,476,718  $           55,476,718  $                 -  $                 - 

2009 ALC
CONSTRUCCION COLECTOR INTYERCEPTOR EL

PESCADOR TRAMO 0 FASE III
 $              71,199,230  $           71,199,230  $                 -  $                 - 

2009 ALC
CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR EL

PESCADOR TRAMO 0 FASE VI
 $              52,899,281  $           52,899,281  $                 -  $                 - 

2009 ALC
CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR EL

PESCADOR TRAMO 0 FASE VII
 $              53,440,784  $           53,440,784  $                 -  $                 - 

2009 ALC
CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR EL

PESCADOR TRAMO 0 FASE VIII
 $              35,242,652  $           35,242,652  $                 -  $                 - 

2009 ALC
CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR EL

PESCADOR TRAMO 0 FASE IX
 $              61,801,835  $           61,801,835  $                 -  $                 - 

2009 ALC

CONSTRUCCION DE REDES PARA EL MANEJO

DE AGUAS LLUVIAS Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS FRENTE A LAS

MANZANAS I Y J DEL BARRIO COOVISERQ DEL

CORREGIMIIENTO DE BARCELONA EN EL

MUNICIPIO DE CALARCA

 $              68,116,261  $           68,116,261  $                 -  $                 - 

2009 ALC

CONSTRUCCION II ETAPA RED DE

ALCANTARILLADO MILANCITO DEL MUNICIPIO

DE CALARCA

 $              26,745,986  $           26,745,986  $                 -  $                 - 

2009 ALC

CONSTRUCCION II ETAPA RED DE

ALCANTARILLADO BARRIO URIBE

CORREGIMIENTO DE BARCELONA DEL

MUNICIPIO DE CALARCA

 $              17,233,636  $           17,233,636  $                 -  $                 - 

2009 AC - ALC

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VIA INTERNA Y

PARQUEADEROS EN LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL

MUNICIPIO DE CALARCA

 $              54,600,886  $           54,600,886  $                 -  $                 - 

2009 ALC

ATENCION PUNTOS CRITICOS DE

ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SITIOS DEL

MUNICIPIO DE CALARCA

 $              54,535,208  $           54,535,208  $                 -  $                 - 

2009 ALC

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO

BARRIO LLANITOS DE GUARALA MANZANA 39

DEL MUNICIPIO DE CALARCA

 $              55,391,740  $           55,391,740  $                 -  $                 - 

2009 ALC
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO CALLE

42 ENTRE AVENIDA CACIQUE Y CARRERA 23
 $              42,863,499  $           42,863,499  $                 -  $                 - 

2009 ALC
CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO

PRADERA ALTA ETAPA II 
 $                9,322,677  $                998,858  $    8,323,819  $                 - 

2009 ALC

REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO,

PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

BARRIO VERACRUZ

 $             865,976,074  $         448,532,530  $ 417,443,544  $                 - 

2009 ALC

ATENCION PUNTOS CRITICOS DE

ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES

DEL MUNICIPIO DE CALARCA

 $              55,291,125  $           55,291,125  $                 -  $                 - 

2009 ALC
CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR EL PESCADOR

V ETAPA DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ
 $             479,988,986  $         237,932,769  $                 -  $ 242,056,217 

2009 AC - ALC

CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO SANITARIO,

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS PARA LA VÍA CARRERA 26 

CALLE 47A DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ

 $             251,962,636  $           26,995,997  $ 224,966,639  $                 - 

2009 ALC
ATENCION PUNTOS CRITICOS

ALCANTARILLADO - 
 $                7,263,931  $             7,263,931  $                 -  $                 - 

TOTAL INVERSIÓN  $          3,832,329,909 2,857,239,690$          733,034,002$  242,056,217$  

mailto:multipropósito@multiproposito.com
http://www.multiproposito.com/


PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS                                                                                                                             

MUNICIPIO DE CALARCÁ - QUINDIO 

 

Carrera 24 N° 39-54 Torre B piso 2 Teléfonos 7421900/01/02  Fax: 7422202 

multipropósito@multiproposito.com – www.multiproposito.com – Calarcá (Q) 

 
 

 
 
 
 
 
 

AÑO SERVICIO OBJETO VALOR INVERSIÓN
MULTIPROPÓSITO 

CMI
MUNICIPIO CRQ

2010 ALC

CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO

SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL, MOVIMIENTO DE

TIERRAS Y PAVIMENTO DEL ACCESO A PLAYA RICA BARRIO

EL PORVENIR CORREGIMIENTO DE BARCELONA

 $         323,344,562  $       146,972,266  $    176,372,296  $       - 

2010 ALC
MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CORREGIMIENTO DE BARCELONA
 $           47,166,655  $          5,053,570  $      42,113,085  $       - 

2010 ALC

REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO CARRERA 25

ENTRE CALLE 30 Y 29 , CALLE 29 ENTRE CARRERAS 25 Y 24,

DESCOLE Y SECTOR DE LA CALLE 37 ENTRE CARRERAS 23 Y 

24 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO.

 $         392,397,762  $       392,397,762  $                     -  $       - 

2010 ALC

CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CALLE 49A ENTRE CARRERAS 26 Y 25 EN EL BARRIO LA

PRADERA DEL MUNICIPIO DE CALARCA

 $           61,062,932  $          6,542,457  $      54,520,475  $       - 

2010 ALC

CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO

SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL, MOVIMIENTO DE

TIERRAS Y PAVIMENTO VIA ACCESO AL BARRIO QUINTAS

DEL CACIQUE- LAS FERIAS, EXPANSION RED DE

ALCANTARILLADO PARA SEIS VIVIENDAS BARRIO SAN JOSE,

CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO

SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL, MOVIMIENTO DE

TIERRAS Y SUPERFICIE DE RODADURA EN ADOQUIN PARA

LA INTERSECCION DE LA CALLE 37 CON CARRERA 26 CASA

DE LA CULTURA, Y CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL,

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTO VIA BARRIO

VALENCIA AL BARRIO JARDIN DEL MUNICIPIO DE CALARCA

 $         588,185,749  $       142,836,336  $    445,349,413  $       - 

2010 ALC

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 43

ENTRE CARRERAS 23 Y 24 DEL MUNICIPIO DE CALARCA

QUINDIO

 $           37,969,676  $         37,969,676  $                     -  $       - 

2010 ALC

MUROS DE CONTENCION Y OBRAS DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO URBANIZACION VILLAS DEL CAFÉ - I ETAPA

DEL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO

 $         107,366,642  $         11,503,569  $      95,863,073  $       - 

2010 ALC

ADECUACION DE REJILLAS EN DIFERENTES SECTORES DEL

CORREGIMIENTO DE BARCELONA EN EL MUNICIPIO DE

CALARCA QUINDIO.

 $           18,574,923  $         18,574,923  $                     -  $       - 

2010 ALC
ATENCION PUNTOS CRITICOS DE ALCANTARILLADO EN

DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO.
 $           23,062,521  $         23,062,521  $                     -  $       - 

2010 ALC

DISEÑO ESTRUCTURAL PAVIMENTOS SECTORES PLAYA RICA 

- PORVENIR CORREGIMIENTO DE BARCELONA, CARRERA 26

CALLE 47A Y CALLE 49A CARRERAS 25 Y 26 PRADERA ALTA

EN EL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO.

 $           12,320,000  $         12,320,000  $                     -  $       - 
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2010 ALC

CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 25

ENTRE CALLES 22 Y 26 PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE

CALARCA QUINDIO.

 $         117,668,752  $       117,668,752  $                     -  $       - 

2010 ALC
OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO AGUAS LLUVIAS CANCHA

DE FUTBOL COLEGIO INSTITUTO CALARCA.
 $           55,975,455  $          5,997,370  $      49,978,085  $       - 

2010 ALC
MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

PRIMAVERA, VILLA ITALIA DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ
 $           42,216,910  $          4,523,240  $      37,693,670  $       - 

2010 ALC

OPTIMIZACION TRAMO I COLECTOR INTERCEPTOR EL

PESCADOR DE CAMARA 6 A 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

EN EL MUNICIPIO DE CALARCA

 $           51,635,928  $         51,635,928  $                     -  $       - 

2010 ALC

ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN DIFERENTES SECTORES

DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ Y CORREGIMIENTO DE

BARCELONA

 $           55,911,449  $         55,911,449  $                     -  $       - 

2010 ALC

ETAPA II, MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, CONSTRUCCIÓN DE

VIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUINTAS DEL CACIQUE

DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ

 $         103,023,011  $       103,023,011  $                     -  $       - 

2010 ALC

MUROS DE CONTENCION II ETAPA Y OBRAS DE ACUEDUCTO

Y ALCANTARILLADO II ETAPA URBANIZACION VILLAS DEL

CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE CALARCA

 $         189,716,101  $         20,326,725  $    169,389,376  $       - 

2010 ALC

REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO - PAVIMENTO Y

OBRAS COMPLEMENTARIAS BARRIO VERACRUZ SEGUNDA

ETAPA ENTRE CAMARAS 850 - 867 Y 856 EN EL MUNICIPIO DE

CALARCA 

 $         136,641,016  $       136,641,016  $                     -  $       - 

2010 ALC

ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN DIFERENTES SECTORES

DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ Y CORREGIMIENTO DE

BARCELONA

 $           54,596,819  $         54,596,819  $                     -  $       - 

2010 ALC
DISEÑO ESTRUCTURAL PAVIMENTO SECTOR CARRERA 27B

CALLE 24 BARRIO LAS FERIAS
 $             1,799,392  $          1,799,392  $                     -  $       - 

2010 ALC
DIAGNOSTICO INTEGRAL INTERCEPTOR QUEBRADA EL

PESCADOR MUNICIPIO DE CALARCA
 $           77,168,000  $         77,168,000  $                     -  $       - 

2010 ALC

OPTIMIZACION CAMARA DE INSPECCION Y REDES DE

ALCANTARILLADO SECTOR DEL POLIDEPORTIVO

MONDRAGON EN EL MUNICIPIO DE CALARCA

 $           74,443,744  $         74,443,744  $                     -  $       - 

2010 ALC

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO,

ALCANTARILLADO PLUVIAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y

PAVIMENTO EN LA CARRERA 27B CON CALLE 24 BARRIO LAS

FERIAS

 $           74,584,742  $         74,584,742  $                     -  $       - 

2010 ALC

ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN DIFERENTES SECTORES

DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ Y CORREGIMIENTO DE

BARCELONA

 $           56,147,143  $         56,147,143  $                     -  $       - 

2010 ALC

RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS

URBANIZACION VILLAS DEL CAFÉ PRIMAVERA DEL MUNICIPIO 

DE CALARCA QUINDIO.

 $         125,231,468  $       125,231,468  $                     -  $       - 

2010 ALC
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 31 ENTRE

CALLES 18 Y 19 EN EL BARRIO LA ESPERANZA
 $           70,653,809  $         70,653,809  $                     -  $       - 

2010 ALC
ATENCION PUNTOS CRITICOS DE ALCANTARILLADO EN

DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO.
 $           72,800,000  $         72,800,000  $                     -  $       - 

TOTAL INVERSIÓN  $      2,971,665,164 1,900,385,691$       1,071,279,473$   -$          
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AÑO SERVICIO OBJETO VALOR INVERSIÓN
MULTIPROPÓSITO 

CMI
MUNICIPIO CRQ

2011 AC - ALC

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO

Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 36

ENTRE CARRERAS 28 Y 29 DEL MUNICIPIO

DE CALARCA. 

 $                           62,834,219  $          62,834,219  $                    -  $           - 

2011 AC - ALC

ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DE

ALCANTARILLADO EN DIFERENTES

SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA

QUINDIO.

 $                           79,872,001  $          79,872,001  $                    -  $           - 

2011 ALC

OPTIMIZACION REDES DE

ALCANTARILLADO NUEVOS EDIFICIOS

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

POTABLE DEL MUNICIPIO DE CALARCA

QUINDIO.

 $                           41,473,744  $          41,473,744  $                    -  $           - 

2011 ALC

OBRAS COMPLEMENTARIAS

INTERSECCION CARRERA 26 ENTRE

CALLES 36 Y 38 DEL MUNICIPIO DE

CALARCA QUINDIO

 $                            3,399,246  $            3,399,246  $                    -  $           - 

2011 ALC

REPOSICION DE LA RED DE

ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 22

ENTRE CALLES 37 Y 38 EN EL MUNICIPIO

DE CALARCA QUINDIO

 $                           56,418,968  $          56,418,968  $                    -  $           - 

2011 ALC

ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DE

ALCANTARILLADO EN DIFERENTES

SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA

 $                           59,710,470  $          59,710,470  $                    -  $           - 

2011 ALC

DIAGNOSTICO INTEGRAL INTERCEPTOR

QUEBRADA EL PESCADOR MUNICIPIO DE

CALARCA - II ETAPA

 $                            5,914,098  $            5,914,098  $                    -  $           - 

2011 ALC

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO

CALLE 18 CARRERA 29 Y DESCOLE

BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO

DE CALARCA

 $                           89,654,766  $          89,654,766  $                    -  $           - 

2011 ALC

ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DE

ALCANTARILLADO EN DIFERENTES

SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA

 $                           60,473,668  $          60,473,668  $                    -  $           - 

2011 ALC

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO

BARRIO LA HUERTA FASE I EN EL

MUNICIPIO DE CALARCA

 $                         132,987,547  $        132,987,547  $                    -  $           - 

2011 ALC

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO

BARRIO LA HUERTA FASE II EN EL

MUNICIPIO DE CALARCA.

 $                           68,549,772  $          68,549,772  $                    -  $           - 

2011 ALC

REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO

MARGARITA HORMAZA MZ D EN EL

MUNICIPIO DE CALARCÁ

 $                           59,234,520  $          59,234,520  $                    -  $           - 

2011 AC OPTIMIZACION HIDRANTES EXISTENTES  $                           47,942,030  $          47,942,030  $                    -  $           - 

2011 AC

OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE

CAPTACIÓN BOCATOMA SANTODOMINGO

DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ 

 $                         376,912,082  $        376,912,082  $                    -  $           - 

2011 ALC

REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO

BARRIO LA HUERTA FASE III EN EL

MUNICIPIO DE CALARCÁ 

 $                           43,875,300  $          43,875,300  $                    -  $           - 

2011 ALC

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO

SECTOR PALMAR DE LA SIERRA -

BOMBEROS ETAPA I EN EL MUNICIPIO DE

CALARCA

 $                         215,403,503  $        215,403,503  $                    -  $           - 

2011 ALC

OPTIMIZACION SUMIDEROS MUNICIPIO DE

CALARCA Y CORREGIMIENTO DE

BARCELONA 

 $                           91,089,389  $          91,089,389  $                    -  $           - 

VALOR TOTAL INVERSIÓN  $                      1,495,745,324 1,495,745,324$         -$                           -$                
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AÑO SERVICIO OBJETO VALOR INVERSIÓN
MULTIPROPÓSITO 

CMI
MUNICIPIO CRQ

2012 ALC

REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO BARRIO

GOMEZ III ETAPA EN EL MUNICIPIO DE CALARCA

QUINDIO

 $               50,330,598  $         50,330,598  $              -  $         - 

2012 ALC
DISEÑOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO BARRIO

LAURELES - MUNICIPIO DE CALARCA
 $               10,133,760  $         10,133,760  $              -  $         - 

2012 ALC

ATENCION PUNTOS CRITICOS DE ALCANTARILLADO

EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE

CALARCA Y CORREGIMIENTO DE BARCELONA

 $               61,671,431  $         61,671,431  $              -  $         - 

2012 ALC

ATENCION PUNTOS CRITICOS DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL

MUNICIPIO DE CALARCA

 $               62,741,870  $         62,741,870  $              -  $         - 

VALOR TOTAL INVERSIÓN  $              184,877,660 184,877,660$           -$                   -$            

AÑO SERVICIO OBJETO VALOR INVERSIÓN
MULTIPROPÓSITO 

CMI
MUNICIPIO CRQ

2015 ALC

OPTIMIZACION RED ALCANTARILLADO

CARRERA 9 ENTRE CALLES 10 Y 11

CORREGIMIENTO DE BARCELONA.

 $                             53,955,720  $              53,955,720  $                       -  $               - 

2015 ALC

OPTIMIZACION RED ALCANTARILLADO

CARRERA 8 ENTRE CALLES 9 Y 10

CORREGIMIENTO DE BARCELONA.

 $                             44,910,760  $              44,910,760  $                       -  $               - 

2015 ALC

OPTIMIZACION RED ALCANTARILLADO

BARRIO LAS COLINAS I ETAPA

CORREGIMIENTO DE BARCELONA.

 $                             50,604,487  $              50,604,487  $                       -  $               - 

2015 ALC

OPTIMIZACION RED ALCANTARILLADO CALLE

14 ENTRE CARRERAS 11 Y 12

CORREGIMIENTO DE BARCELONA.

 $                             49,205,840  $              49,205,840  $                       -  $               - 

2015 ALC

OPTIMIZACION RED ALCANTARILLADO

BARRIO LAS COLINAS II ETAPA

CORREGIMIENTO DE BARCELONA.

 $                             50,338,682  $              50,338,682  $                       -  $               - 

VALOR TOTAL INVERSIÓN  $                           249,015,489 249,015,489$                  -$                               -$                     
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8.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
 
Tipo de Alcantarillado: La construcción del sistema de alcantarillado existente en el 
casco urbano de Calarcá y el Corregimiento de Barcelona, se inició hace más de treinta 
(30) años por parte del Municipio y en la actualidad de la Empresa Multipropósito Calarcá 
S.A.S ESP, que se encarga de su operación y mantenimiento. El material predominante 
en el sistema es concreto. 
 
Receptores finales de ARD: Todas las aguas se vierten sin ningún tipo de tratamiento a 
cinco "quebradas naturales” principales denominadas El Pescador, Las Marías, El 
Naranjal, La Congala y Agua Bonita y La Indígena. 
 

Figura 3 ESQUEMA GENERAL DE UN ÓPTIMO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

 

Hasta antes del terremoto del año 1999, las aguas residuales del casco urbano se vertían 
solamente a las quebradas El Pescador, La María y El Naranjal; posteriormente, y como 
efecto del sismo, la ciudad de Calarcá se reubicó a parte de la población afectada sobre 
terrenos localizados hacia el sur de los barrios Chambranas y Floresta, fundándose entre 
otros, barrios como Llanitos Piloto, Llanitos de Gualará, Lincoln, los cuales drenan sus 
aguas a la quebrada Las Marías. 
 
 
La quebrada El Naranjal, que descarga en el río Santo Domingo, el cual a su vez vierte 
sus aguas al río Quindío. En su transcurso la quebrada El Naranjal capta los vertimientos 
del área ubicada al este de la carrera 25 en la parte central de la ciudad y más al sur Las 
Aguas, La Isla, Guaduales (todas las etapas), Santa Luisa de Marillac, Las Palmas, La 
Primavera, San José, El Berlín, La Huerta y parte central del Municipio que va desde la 
calle 45 hasta la carrera 33. 
 
 

En la parte central del casco urbano del municipio de Calarcá nace la Quebrada Las 
Marías, recibe las descargas de los barrios La Floresta, Villa Tatiana, Lincon, Llanitos, 
Caldas, Ferias, La Esperanza, Minuto de Dios, Luís Carlos Galán, Porvenir, Colombia, 
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Villa Astrid Carolina, Varsovia, Llanitos Piloto, Gualará, Chambranas, Rincón del Bosque, 
sector Coliseo Cubierto. 
 
Hacia el costado occidental del casco urbano y formando el límite del perímetro urbano se 
tiene la quebrada El Pescador, la cual recibe los vertimientos de los barrios ubicados 
sobre el costado oeste de la carrera 25, esto en la parte central de la población, en la zona 
sur y hacia el occidente de la avenida Colón drenan los barrios Jardín, Veracruz, 
Balcones, Valdepeñas, Laureles, Marruecos, Plazuelas de la Villa, Balcones de la Villa, 
Ecomar, Ciudadela Educativa del sur, Sector Industrial, Zaguanes, Gaitán, Robledo, 
Martiniano Montoya, Gómez, Santander, Giraldo y Valencia. 
 
Algunos de los sectores de los Barrios Plazuelas de la Villa, Ciudadela del sur vierten sus 
aguas residuales al interceptor del Sur el cual descarga a la quebrada de Aguacatal y ésta 
posteriormente a la Quebrada El Pescador. 

 

Algunos de los barrios nombrados descargan directamente a la quebrada El Naranjal. 

 
8.4. CATASTRO DE USUARIOS 
 
8.5. Catastro de Usuarios Casco Urbano Municipio de Calarcá 
 
 

Tabla 4. Usuarios Alcantarillado año 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Fuente: Área comercial Empresa Multipropósito de Calarcá S.A. ESP. 
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Total usuarios sector residencial: 15.525 representa el 95.2%, usuarios entre sectores 
oficial, comercial 712 y representan el 4.8% del total. 
 

PORCENTAJE DE SUSCRIPTORES DE ALCANTARILLADO 

 

 
Figura  PORCENTAJE DE SUSCRIPTORES DE ALCANTARILLADO 

 
8.6.  Catastro de Usuarios Corregimiento de Barcelona 
 

Tabla. NÚMERO DE USUARIOS 

 

ESTRATO No. USUARIOS 

1 651 

2 1.354 

3 13 

4 0 

5 0 

INSTITUCIONAL 0 

OFICIAL 3 

COMERCIAL 5 

TOTAL 
2.026 

 
Total usuarios sector residencial: 2.018 representa el 99.6%, usuarios entre sectores 
institucional, comercial y oficial, el 0.4% del total. 
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FIGURA  COMPOSICION DE LOS USUARIOS DE ALCANTARILLADO EN PORCENTAJE 

 

 
 

8.6. EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
 
Con base en la información del estudio técnico adelantado por la firma de consultoría IEH 
- GRUCON, que en el año 2001 analizó el 65% de las redes; posteriormente en el año 
2.003 La Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP, realizó la revisión de las redes 
de alcantarillado con el fin de establecer la formulación de un Plan choque y por último 
información del estudio de la firma Hidrotech y del Consorcio Aguas del Quindío quien 
llevo a cabo el desarrollo del Plan Maestro de Alcantarillado del Corregimiento de 
Barcelona en 2015; se logró obtener la siguiente información. 
 
Las redes se encuentran en la actualidad en un 80% optimizadas, gracias al plan choque 
que implemento La Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP; el restante 20% pese 
a que no ha sido objeto de optimización debido a que después de haber sido 
inspeccionadas mediante la utilización de equipo robótico se pudo identificar que  se 
encuentran  en buen funcionamiento; es importante mencionar que tanto estas redes 
como las optimizadas son sometidas a un minucioso y riguroso mantenimiento preventivo 
con el propósito de evitar vertimientos de aguas residuales, obstrucciones y deterioro de 
estas 
 
8.5.1 Catastro de Redes 
 
A continuación se presenta el inventario de las redes de alcantarillado del municipio de 
Calarcá, a septiembre del año 2006, realizado por La Empresa Multipropósito de Calarcá 
S.A.S ESP. 
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Tabla. INVENTARIO REDES EXISTENTES CASCO URBANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:multipropósito@multiproposito.com
http://www.multiproposito.com/


PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS                                                                                                                             

MUNICIPIO DE CALARCÁ - QUINDIO 

 

Carrera 24 N° 39-54 Torre B piso 2 Teléfonos 7421900/01/02  Fax: 7422202 

multipropósito@multiproposito.com – www.multiproposito.com – Calarcá (Q) 

 
 

Fuente: Oficina de Investigación y Desarrollo. Empresa Multipropósito de Calarcá S.A. ESP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. INVENTARIO REDES EXISTENTES CASCO URBANO 
 Tabla. INVENTARIO REDES EXISTENTES CASCO URBANO 
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 TABLA. Nº INVENTARIO DE REDES EXISTENTE EN EL CORREGIMIENTO DE BARCELONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.7. COBERTURA POBLACIONAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 

El sistema con el cual cuenta el sector urbano de Calarcá y del Corregimiento de 

Barcelona, abarca un 100% de cobertura. 
 
Porcentaje de cobertura de acueducto. 
 
El porcentaje de cobertura de acueducto corresponde a un 100 % de la población del 
casco urbano de Calarcá, número calculado a partir del número de conexiones 
domiciliares con una densidad poblacional de 3,7 habitantes por vivienda. 
 
En cuanto al porcentaje de cobertura de acueducto en el corregimiento de Barcelona, es 
importarte resaltar que el Comité de Cafeteros, tras la creación en agosto de 1993 de la 
Asociación de Usuarios del Servicio AUS, les entrego en el 2004 el acueducto, la 
cobertura de este servicio es del 100%. 
 
Población actual en el área de servicio del sistema de alcantarillado. 

DIÁMETROS EN 

PULGADAS
TOTAL EN MTS TOTAL EN KM

4 19.88 0.01988

6 144.33 0.14433

8 5259.43 5.25943

10 1513.03 1.51303

12 4669.62 4.66962

14 325.83 0.32583

16 1773.85 1.77385

18 45 0.045

20 695.18 0.69518

22 83.66 0.08366

24 575.9 0.5759

28 92.99 0.09299

32 154.75 0.15475

38 71.01 0.07101

40 246.52 0.24652

TOTAL 15670.98 15.67098

CAJAS CANTIDAD TOTAL CAJAS

INVESTIGADAS 349

SELLADAS 6

PENDIENTES 42

OCULTAS 39

TOTAL 436

394
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Según el censo del DANE realizado en año 2005, la población en el área urbana es de 
56.200 habitantes. Ver numeral 8.8. 
 
En cuanto al Corregimiento de Barcelona y de acuerdo con el estimativo de habitantes de 
la Oficina de Planeación Municipal de Calarcá de diciembre del año 2006, la población y el 
número de viviendas, en el corregimiento es la siguiente: 
 

CORREGIMIENTO No. Viviendas Población 

Barcelona 2.050 9.553 

 
 
8.8. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 
Ninguno de los vertimientos de aguas residuales domésticas del área urbana de Calarcá y 
del Corregimiento de Barcelona,  cuenta con un sistema de tratamiento. 
 
 

 

8.9. POBLACIÓN ACTUAL EN EL ÁREA DE SERVICIO. 
 
8.9.1. Área de Prestación de Servicio Casco Urbano 
 
La población actual en el área de servicio corresponde a 56.200 habitantes y 18.915 
viviendas (censo DANE 2005) para la cabecera municipal de Calarcá. Con base en estos 
datos se obtiene  un número de habitantes igual 3 personas por vivienda, inferior al 
reportado en el POT de 4,5 hab/viv. 
 
 

 

Sin embargo, tomando la información del Estimativo del número de habitantes por barrio, 
de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía Municipal, a diciembre de 2015, el total de 
habitantes en el área urbana es de 59.634 y 13.897 viviendas, para un índice de 4,5 
habitantes / vivienda. 
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Tabla. ESTIMATIVO DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS EN EL ÁREA URBANA DE 
CALARCA 
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BARRIOS No. Viviendas Población 

Barrio La Esperanza 283 1.319 

Barrio Villa Italia 37 172 

Barrio Antonia Santos 74 345 

Barrio El Manantial 159 741 

Barrio Las Ferias 109 508 

Barrio La Isla 40 186 

Barrio Cristo Rey 47 219 

Barrio El Bosque 12 56 

Barrio Quintas del Cacique 197 918 

Barrio Guaduales I y II etapa 161 750 

Barrio Guaduales III y IV etapa 310 1.445 

Barrio Las Villas 10 47 

Barrio Las Camelias 298 1.389 

Barrio Santa Luisa de Marillac 15 70 

Barrio 21 de Mayo 22 103 

Barrio Las Palmas 237 1.104 

Barrio Simón Bolívar 496 2.311 

Barrio La Indígena 35 163 

Barrio Veracruz 610 2.843 

Barrio Llanitos Piloto 1.143 5.326 

Barrio Llanitos de Guaralà 874 4.073 

Barrio El Pinar 24 112 

Barrio Villa Grande 23 107 

Barrio Balcones 102 475 

Barrio Los Colores 12 56 
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BARRIOS No. Viviendas Población 

Barrio Laureles I etapa 37 172 

Barrio Laureles I y II etapa 251 1.170 

Barrio Montecarlo 34 158 

Barrio Valdepeñas 223 1.039 

Barrio Ecomar 121 564 

Barrio La Floresta 61 284 

Barrio Marruecos 12 56 

Barrio El Porvenir 97 452 

Barrio Plazuelas de la Villa 188 876 

Barrio Varsovia 67 312 

Barrio Balcones de la Villa 520 2.423 

Barrio Luis Carlos Galán 222 1.035 

Barrio Lincon 295 1.375 

Barrio Villa Tatiana I etapa 201 937 

Barrio Villa Tatiana II etapa 124 578 

Barrio Chambranas 154 718 

Barrio Rincón del Bosque 92 429 

Barrio Villa Astrid Carolina 112 522 

Urbanización Bioma 35 163 

Barrio La Huerta 416 1.939 

Barrio Los Charcos o Milancito 19 89 

Barrio Portal del Quindío 37 172 

Barrio Portal de Balcones 12 56 

LAS 25 CASAS 26 121 

Las Palomas 190 885 

 

 

BARRIOS No. Viviendas Población 
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Martiniano Montoya 48 224 

San Bernardo 11 51 

Otros Sectores 246 1.146 

Asentamientos 227 1.058 

TOTALES ZONA URBANA 13.897 64.764 

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Calarcá. Diciembre 2006. 
 
 
 
 

Tabla. ESTIMATIVO DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS EN EL CORREGIMIENTO DE 
BARCELONA 

 

BARRIOS Nº DE VIVIENDAS POBLACIÓN 

Barrio Ancizar López 92 432 

Barrio Caritas I 76 357 

Barrio Caritas II 24 112 

Barrio Cooviserq 114 535 

Barrio El Centro 75 352 

Barrio Europeo 52 244 

Barrio El Cacique 66 310 

Barrio El Lucerito 3 14 

Barrio El Congal 58 273 

Barrio El Congal II 109 512 

Barrio Fundadores 105 494 

Barrio Gaitán 40 188 

Barrio Italiano 48 226 

Barrio Las Colinas 235 1105 

Barrio Los Álamos 114 536 

Barrio Pablo Sexto 27 127 

Barrio Panorama I 91 428 

Barrio Panorama II 73 343 

Barrio Popular 34 160 

Barrio Porvenir 100 470 

Barrio San Felipe 83 390 

Barrio Uribe 61 287 

Barrio Vélez 88 414 

Barrio Zuleta 52 244 

Bario La 14 40 188 

Barrio Altamira 14 66 

Remanso 3 14 
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TOTAL ZONA URBANA 
BARCELONA 

1877 
8822 

Fuente: POT Municipal de Calarcá.  
 
 
 
 

8.9.2. Área de Prestación de Servicio Corregimiento de Barcelona. 
 

La población actual en el área de servicio corresponde a 9.553 habitantes, para el 
corregimiento de Barcelona. Se adopta un número de habitantes igual o superior a 4,7 
personas por vivienda de acuerdo con Oficina de Planeación. 
 

Tabla. PROYECCIONES DE POBLACIÓN CORREGIMIENTO DE BARCELONA 

2003 12000 2040 

2009 12000 2420 

2015 14595 2943 

 
Pero es importante mencionar que  como la Empresa sólo presta el servicio de 
alcantarillado, la población servida realmente es de 7.000 habitantes en este 
corregimiento. 
 
Corrección de la proyección de Población. 
 
Por lo anterior y con el fin de tener una proyección de población de la cabecera 
municipal, más aproximada a la realidad actual, se tomaron los datos de población de 
los últimos censos y se aplicaron los métodos de proyección de la población: 
aritmético, geométrico, exponencial y de wappaus, obteniéndose los siguientes 
resultados. 

 
PROYECCIONES DE POBLACIÓN POR DIFERENTES MÉTODOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO
POBLACIÓN

(hab)

POBLACIÓN FLOTANTE

(hab)

POBLACIÓN TOTAL

 (hab)

2014 12,000 360 12,360 

2015 12,074 362 12,437 

2016 12,149 364 12,514 

2017 12,225 367 12,592 

2018 12,301 369 12,670 

2019 12,377 371 12,748 

2020 12,454 374 12,828 

2021 12,531 376 12,907 

2022 12,609 378 12,987 

2023 12,687 381 13,068 

2024 12,766 383 13,149 

2025 12,845 385 13,231 

2026 12,925 388 13,313 

2027 13,005 390 13,395 

2028 13,086 393 13,479 

2029 13,167 395 13,562 

2030 13,249 397 13,646 

2031 13,331 400 13,731 

2032 13,414 402 13,816 

2033 13,497 405 13,902 

2034 13,581 407 13,988 

2035 13,665 410 14,075 

2036 13,750 413 14,163 

2037 13,836 415 14,251 

2038 13,921 418 14,339 

2039 14,008 420 14,428 
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Grafica de los Métodos Proyectados 
 

 
 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN POR DIFERENTES MÉTODOS 
 

Casco Urbano Municipio de Calarcá 
Como puede observarse la diferencia de los datos de la proyección de población y de 
las tasas de crecimiento calculadas por cada uno de los métodos, no son muy 
diferentes. 
 
 

 

Sin embargo, es necesario que se lleve a cabo un detallado análisis de la situación 
actual de la dinámica poblacional de la zona y la influencia en el área urbana de 
Calarcá y del Corregimiento de Barcelona, ya que la población flotante tiende a 
aumentar por el auge del turismo que se viene promocionando en los últimos años. 

 

Como conclusión se establece que la población en el área urbana para el año 2016 
estará alrededor de 67.340 habitantes y la tasa de crecimiento anual 
aproximadamente en un 1.53%. 

0.62%

3.0%

0

TASA DE CRECIMIENTO RESIDENCIAL

TASA DE POBLACIÓN FLOTANTE

POBLACIÓN MIGRATORIA
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Para efectos de tener un orden de magnitud de la proyección de población en los 
próximos 10 años, se presentan a continuación los resultados de la aplicación del 
método geométrico. 
 

Tabla 8. POBLACIÓN PROYECTADA MÉTODO GEOMÉTRICO 
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8.9 IDENTIFICACIÓN VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES 
 
La Empresa Multipropósito de Calarcá S.A. ESP., identificó y localizó los puntos de 
entrega a cauces abiertos existentes en el casco urbano del municipio de Calarcá y el 
Corregimiento de Barcelona. 
 
8.9.1 Vertimientos Puntuales de Aguas Residuales Casco Urbano Municipio de 
Calarcá 
 
Receptor: Quebrada El Pescador 
 

P1: Punto donde llegan las aguas residuales provenientes de un sector del barrio 

Veracruz bajo las siguientes coordenadas: 

N: 4º 31´ 13´´ 

W: 75º 39´ 13´´ 

 
P2: Colector de las aguas provenientes del barrio Valdepeñas, que caen libremente a 
colector, atraviesa un camino peatonal y luego es encauzado por tajea que luego 
termina en descole en la quebrada El Pescador bajo las siguientes coordenadas: 

N: 4º 31´ 4´´ 

W: 75º 39´ 24´´ 

P3:.Descole a la quebrada El Pescador, barrio Valdepeñas. Este punto se denota en 
el plano general como P1. El colector diseñado recoge todas las aguas de este barrio. 
Las aguas lluvias del sector vierten a la quebrada El Pescador a través de un canal 
disipador bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 30´ 41´´ 
 
W: 75º 39´ 42´´ 
 
P4: Descole Colector El Pescador bajo las siguientes coordenadas: 
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N: 4º 31´ 17´´ 
 
W: 75º 39´ 12´´ 
 
Receptor: Quebrada El Naranjal 
 
N0: Corresponde a los Tanques 
 
N1: Vierte a la quebrada El Naranjal y su ubicación es en la calle 40 A con carrera 16. 
La entrega se hace en tubería de 14”, bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 31´ 39,06´´  
 
W: 75º 38´ 9,68´´ 
 
 
N2: Ubicado en la carrera 18 con calle 36 y recoge parte de lo concerniente al barrio 
Versalles con 0 20”, bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 3´ 35´´ 
 
W: 75º 38´ 12´´ 
 
N3/N4: Ubicado en la calle 34 con carrera 18, bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 31´ 29´´  
 
W: 75º 38´ 16´´ 
 
N5: Localizado en la carrera 19 con calle 33, descargando en tubería de 10” 
descargando directamente a la quebrada, bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 31´ 29´´ 
 
W: 75º 38´ 21´´ 
 
N6: Ubicado sobre la carrera 19 con calle 31, bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 31´27´´ 
 
W: 75º 38´ 22´´ 
 
N7: Localizado en el barrio la Isla en la manzana I parte alta, bajo las siguientes 
coordenadas: 
 
N: 4º 31´ 20´´ 
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W: 75º 38´ 19´´ 
 
N8: Localizada en el barrio Varsovia manzana D frente a la casa 16, bajo las 
siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 31´1´´ 
 
W: 75º 38´ 37´´ 
 
N 9: Localizada en el barrio la Huerta, vierte las aguas a la quebrada el Naranjal Mz E 
y F, bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 30´ 55´´ 
 
W. 75º 38´ 32´´ 
 
N10: Localizado en la Carrera 18, tributa las aguas de la calle 29 y parte del barrio 
Antonia  
Santos. Descarga a una quebrada que posteriormente descarga a Naranjal, bajo las 
siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 31´ 18´´ 
 
W: 75º 38´36´´ 
 
N11: Localizado en Guaduales III en la manzana H. Descarga a una quebrada que 
posteriormente descarga a Naranjal. 
 
N: 4º 31´16´´ 
 
W: 75º 38´ 31´´ 
 
N12: Descole localizado en Guaduales III en la manzana F-38. No descarga 
directamente a El Naranjal, bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 31´ 15´´ 
 
W: 75º 38´ 31´´. 
 
Quebrada Las Marías 
 
M1: Localizado en el barrio Astrid Carolina, vierte las agua del barrio La Floresta y el 
barrio Colombia. En este punto inicia el Colector del Sur que termina en cercanías del 
barrio Lincoln, bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 30´ 57´´ 
 
W: 75º 38´ 44´´ 
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M2: Recoge las aguas del barrio Chambranas, bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 30´ 49´´ 
 
W: 75º 38´59´´ 
 
M3: Recoge las aguas de los barrios Chambranas y Margarita Hormaza, bajo las 
siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 31´ 8´´ 
 
W: 75º 38´ 54´´ 
 
M4: Ubicado al final del barrio Llanitos Piloto, recoge las aguas residuales del barrio 
Llanitos de Guaralá, Coliseo y asentamiento y barrio Lincoln, bajo las siguientes 
coordenadas: 
 
N: 4º 30´ 31´´ 
 
W: 75º 38´ 56´´ 
 
M5: Ubicado en la parte trasera de la cancha de fútbol del barrio laureles, recoge las 
aguas residuales del sector del parque industrial, bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 30´ 53´´ 
 
W: 75º 39´15´´ 

 

Vertimientos Puntuales de Aguas Residuales Corregimiento de Barcelona. 

 

B1: Ubicado en el barrio El Cacique, bajo las siguientes coordenadas: 
  
N: 4º 25´ 995´´ 
 
W: 75º 43´ 165´´ 
 
Altura: 1275 msnm. 
 
B2: Descole ubicado en la carrera 10, en el sitio donde la empresa 
Construinversiones está construyendo un proyecto de vivienda; bajo las siguientes 
coordenadas: 
 
N: 4º 25´ 693´´ 
 
W: 75º 43´ 209´´ 
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Altura: 1257 msnm 
 
B3: Ubicado en el barrio Cooviserq Mz K, bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 25´ 669´´ 
 
W: 75º 43´ 238´´ 
 
B4: Ubicado en el barrio Cooviserq Mz J; bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 25´ 672´´  
 
W: 75º 43´ 260´´ 
 
B5: Ubicado en el barrio Cooviserq Mz JI; bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 25´ 655´´ 
 
W: 75º 43´ 271´´ 
 
B6: Ubicado en el barrio Cooviserq Mz L, bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 25´ 651´´ 
 
W: 75º 25´ 283´´ 
 
B7: Se encuentra ubicado en el barrio San Felipe, cerca de la caseta comunal bajo las 
siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 25´ 632´´ 
 
W: 75º 43´ 290´´ 
 
B8: Se encuentra ubicado cerca del establecimiento comercial La Forcha, bajo las 
siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 25´ 265´´ 
 
W: 75º 43´ 349´´ 
 
 
B9: Ubicado en el barrio Congal 1, bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 25´ 327´´ 
 
W: 75º 43´ 277´´ 
 
B10: Ubicado en el barrio Congal 1, bajo las siguientes coordenadas: 
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N: 4º 25´ 368´´ 
 
W: 75º 43´ 250´´ 
 
B11: Ubicado en la carrera 11, bajo las siguientes coordenadas: 
 
N: 4º 25´ 412´´ 
 
W: 75º 43´ 204´´ 
 
B12: Es el emisor final del colector La Congala, localizado en las siguientes 
coordenadas: 
 
N: 4º 25´ 385´´ 
 
W: 75º 43´ 184´´ 
 
 
8.9.3 Identificación de Otros Tipos de Vertimientos Casco Urbano Municipio 

de Calarcá 
 

Con el propósito de identificar vertimientos al alcantarillado, diferentes a las aguas 

residuales domésticas, se realizaron visitas de inspección a 28 sitios que se 

identificaron previamente, con vertimientos potencialmente contaminantes. 

1. Hospital 

2. Centro de Salud Gaitán 

3. Centro de Salud Simón Bolívar 

4. Centro de Salud Balcones 

5. Centro de Salud La Virginia 

6. Centro de Salud Quebrada Negra 

7. Centro Médico Prosalud 

8. CAA Aldemar Duque Llano 

9. Servicios médicos Comfenalco 

10. Coomeva 

11. Centro médico Santamaría 
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12. Cosmitet 

13. Saludcoop 

14. Centro Médico Rodrigo Arango 

15. Centro de Atención Médica Integral 

16. Laboratorio Clínico María del Pilar Beltrán 

17. Consultorio Odontológico Maximiliano Gil Lasso 

18. Foto Japón 

19. Foto Loaiza 

20. Almacén Districampo 

21. Almacén Contegral 

22. Autoservicio Majestic 

23. Estación de Servicio La Habana 

24. Estación de Servicio El Pescador 

25. Servicentro Guerrero 

26. Servicentro Mobil 

27. Estación de Servicio Las Palmas 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. LOCALIZACION VISITAS DE INSPECCION 
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EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A, ESP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A, ESP 
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EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A, ESP 
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NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO

PERSONA QUE 

ATIENDE

Nº DE VERTIMIENTO DE 

ALCANTARILLADO
IDENTIFICACIÒN

PROCESOS QUE VIERTEN 

CONTAMINANTES AL 

ALCANTARILLADO

CUENTA CON ALGUN TIPO 

DE TRATAMIENTO PARA EL 

VERTIMIENTO

TIENE PERMISO DE 

VERTIMIENTO EXPEDIDO 

POR LA CRQ

HAN REALIZADO 

CARACTERIZACIÒN DE AGUAS 

RESIDUALES 

OBSERVACIONES

Centro Odontología 

Integral
Catalina López 1 Cll 10 Nº 9-45 Desinfección Instrumental No No No

Las amalgamas son almacenadas en 

recipientes para tal f in y existen 

canecas para residuos peligroso

Consultorio 

Odontologico Bel-

Dent

Beatriz Pelaez 1 Cra 11 Nº 12-49 Desinfección Instrumental No No No

Las amalgamas son almacenadas en 

recipientes para tal f in y existen 

canecas para residuos peligroso

Estación de Servicio 

Terpel Pedro Jimenez 1 Cra 12 con Cl 8 Esq Lavado de autos Si No No Cuenta con trampa de grasas

Estación de Servicio 

Biomax Sergio aristizabal 1 Cra 12 Lote Nº 4 Lavado de autos Si No No Cuenta con trampa de grasas
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De acuerdo con la información recogida en las visitas se pudo identificar que todos los 
centros asistenciales de salud (hospital, centros de salud, consultorios odontológicos, 
centros médicos, etc.) cuentan con un sistema de separación de los residuos peligrosos en la 
fuente y en el momento de su generación y tienen contratada la recolección con la empresa 
EMDEPSA. 
 
Los centros y estaciones de servicio, donde se manejan aceites y combustibles, cuentan con 
trampas de grasas y lodos, mediante los cuales se evita el vertimiento de residuos peligrosos 
al alcantarillado. 
 
De igual forma las empresas que se dedican al revelado de fotografías, almacenan los 
residuos peligrosos en contenedores y lo entregan al prestador del servicio especializado. 
 
Por este diagnóstico realizado se puede establecer que no hay vertimientos de tipo peligroso 
al alcantarillado, lo cual se confirma con los resultados de las caracterizaciones realizadas en 
los vertimientos a las quebradas receptoras de todos éstos en el área urbana de Calarcá. 

 

8.10. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
Para el análisis de la situación actual se elaboró la Matriz de Efectos en que se eligieron diez 
(10) variables consideradas las relevantes en el manejo de las aguas residuales en el área 
urbana de Calarcá y el corregimiento de Barcelona. 
 
Con el equipo de trabajo se llevó a cabo la determinación del efecto de cada una de ellas 
sobre las demás, obteniéndose la siguiente tabla. 

 

Tabla. MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE EFECTOS 
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Posteriormente se calcularon los Totales Activo y Pasivo de cada variable. El Activo es la 
suma de los valores en forma horizontal y representa el efecto de ésta sobre las demás. El 
Pasivo es la suma de los valores en forma vertical y representa el efecto de las demás sobre 
la variable. 

 

Tabla 10. CALCULO DE ACTIVO Y PASIVO POR VARIABLE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos valores se llevaron a una gráfica, obteniéndose el siguiente resultado: 
 

Figura 7. CLASIFICACIÓN DE VARIABLES 
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En el gráfico se trazan dos líneas por la media de cada eje, de manera que las variables 
quedan separadas en los cuadrantes, lo cual significa: 
 
Puntos de color naranja: Variable Activa. Influye mucho sobre el sistema sin sufrir mucho el              
efecto de las demás variables. 
 
Puntos color amarillo: Variable Crítica: Sufre mucho los efectos de las demás e influye mucho 
sobre el sistema. 
 
Puntos de color azul: Variable Indiferente. Sufre poco los efectos de las demás e influye poco 
sobre el sistema. 
 
Puntos de color verde: Variable Reactiva. Sufre mucho los efectos de las demás sin influir 
mucho sobre el sistema. 

 
Tabla. CLASIFICACIÓN DE VARIABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



90 

PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS                                                                                                                             

MUNICIPIO DE CALARCÁ - QUINDIO 

 

 

8.11. CORRIENTES RECEPTORAS 
 
El cuerpo de agua receptor de los vertimientos del sistema de alcantarillado son las 
quebradas El Naranjal, el Pescador y Las Marías en el casco urbano del Municipio de Calarcá 
y en el Corregimiento de Barcelona La Congala y La Quebrada Agua Bonita. Existe un 
vertimiento directamente al río Santo Domingo de las urbanizaciones Villa Italia y Manantial. 
 
A continuación se presenta el esquema de la localización de los puntos de muestreo en cada 
una de las corrientes receptoras de los vertimientos en el área urbana de Calarcá y del 
Corregimiento de Barcelona. 
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Figura. ESQUEMA LOCALIZACION PUNTOS DE MUESTREO 
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Figura. ESQUEMA LOCALIZACION PUNTOS DE MUESTREO 

 
8.11.1 Calidad Quebrada El Pescador 
 

El muestreo en esta fuente se realizó el día 25 de noviembre de 2015. Se tomaron dos 

muestras integradas a seis (6) horas. Cada muestra se integró con alícuotas iguales tomadas 

cada 30 minutos. En cada punto de muestreo se efectuó la medición de caudal por el método 

de área -vs- velocidad y se realizó en campo la medición de pH, temperatura, oxígeno 

disuelto y caudal. 
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Durante el proceso de muestreo se realizó la medición de pH y temperatura. 
 
La selección de los puntos de muestreo fue concertada con la CRQ, al igual que los 
parámetros a determinar, tomando como referencia los objetivos de calidad. 

 
8.11.1.1 Localización geográfica de los puntos de muestreo 
 
Quebrada El Pescador 
 
Tabla. COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE LOS PUNTOS DE MUESTREO EN LA VERTIENTE DE LA 

QUEBRADA EL PESCADOR 
 

 

 
 

 

Figura. Punto 1. Q  Pescador Aguas Arriba Casco Urbano 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

PUNTO COORDENADA NORTE COORDENADA ESTE

1. Aguas arriba fin colector barrio 

Veracruz
991442 1157544

2. Vertimiento fin colector barrio 

Veracruz
993063 1157252

3. Aguas abajo fin colector barrio 

Veracruz
992282 1158736
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Figura  CAUDAL EN LPS DE LA QUEBRADA EL PESCADOR 

 

 

Punto de muestreo caudal 
(L/s) 

El pescador antes 218,00 

El pescador después 552,00 

El pescador 
Vertimiento 

0,28 

 

8.11.1.2 Resultados de la caracterización realizada el 25 de noviembre de 2015 
 
El caudal de la quebrada inicia aguas arriba del vertimiento  con 218 Ips y termina (aguas 
abajo del vertimiento) con 552 lps., significa que éste se incrementa tres veces. Esto se 
debe, en parte al aporte de aguas residuales, pero en mayor proporción aguas 
superficiales y escorrentía de aguas lluvias. 
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QUEBRADA EL PESCADOR - OXIGENO DISUELTO 
 

FIGURA  DQO EN MG/LTS DE LA QUEBRADA EL PESCADOR 

 

 

 

Punto de muestreo Oxígeno disuelto 
(mg/L) 

El pescador antes 3,13 

El pescador después 3,67 

El pescador 
Vertimiento 

7,94 

 

 

QUEBRADA EL PESCADOR DBO5 
 

Figura  DBO5 EN MG/LTS DE LA QUEBRADA EL PESCADOR 
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Punto de muestreo DBO5 (mg/L) 

El pescador antes 34,2 

El pescador después 33,6 

El pescador 
Vertimiento 

251,1 

 

 

Q. EL PESCADOR SST SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 
 

Figura SST EN MG/LTS DE LA QUEBRADA EL PESCADOR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Punto de muestreo Sólidos 
suspendidos 

totales (mg/L) 

El pescador antes <28,1 

El pescador después <28,1 

El pescador 
Vertimiento 

47,0 

 

Se observa un aumento de oxígeno disuelto presente, que inicia alrededor de 3.13 mg/lt, 

llega a un valor máximo 7.94 mg/lt en el punto de vertimiento en la quebrada y aguas 

debajo de este punto con un valor de 3.67 mg/lt; lo que significa que la quebrada tiene un 

buen grado de auto recuperación. 
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Figura  TEMPERATURA QUEBRADA EL PESACDOR 

 

 

Punto de muestreo Temperatura 
(°C) 

El pescador antes 22,7 

El pescador después 21,4 

El pescador 
Vertimiento 

21,5 

 
 

 

 

 

 

Figura PH QUEBRADA EL PESCADOR 
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Punto de muestreo pH (UN) 

El pescador antes 7,41 

El pescador después 7,48 

El pescador 
Vertimiento 

8,02 

 

De igual forma, se presenta un incremento de la DBO5 y de los sólidos suspendidos 

totales, a partir del vertimiento ubicado en el barrio Martiniano Montoya y disminución en 

el último tramo, lo cual evidencia una recuperación del cuerpo de agua. 

 

Se observa variación normal de la temperatura del agua de acuerdo con el transcurso 
del día (radiación solar). 
 

No hay cambios en la variación de la temperatura y el pH, lo que significa que el 

vertimiento no afecta estos parámetros en la corriente superficial. Sin embargo sí se 

incrementan los demás parámetros muestreados. Especialmente DBO5, DQO, SST, SD.  
 

Q promedio en 24 horas: 27.05 It/sg. 

Q máximo en 24 horas: 39 lt/sg. 

Q mínimo en 24 horas: 16.2 lt/sg. 

Área aferente: 44.6 Ha, q unitario: 0.61 lt/sg-Ha. 
 

 

Se presentan permanentes cambios en la temperatura y el pH, aunque en rangos 
estrechos. La mayor parte del tiempo, el pH está por debajo de 7. 
 
El rango de variación del caudal está entre 16 y 39 lt/sg y se observa que es en las horas 
de la mañana cuando hay una mayor carga orgánica en el vertimiento y por lo tanto de 
sólidos. 
 
Vale la pena resaltar que la relación DQO/DBO5 es bastante variable de una jornada a 
otra y va disminuyendo: 1 jornada: 3.6, 2 jornada: 2.4 y 3 jornada: 1.06. No se observa 
incremento de ningún parámetro que pudiera explicar el valor de 3.6, considerado alto 
para aguas residuales domésticas. 
 
Q promedio en 24 horas: 18.35 It/sg. 
Q máximo en 24 horas: 23 lt/sg. 
Q mínimo en 24 horas: 14 lt/sg. 
Área aferente: 54.01 Ha, q unitario: 0.34 l/sg-Ha 
El caudal en la descarga, no presenta grandes variaciones durante las tres jornadas de 
muestreo (24 horas). 
 
Las concentraciones de carga orgánica se mantienen por debajo de los 50 mg/lt. Sin 
embargo, se observa un valor muy alto de DQO en la primera jornada, presentándose 
una relación de 3.6 entre ésta y la DBO5, mientras que en la segunda y tercera jornada 
se obtuvieron valores de 2.4 y 1.06. 
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8.11.1.3 Cálculo de la Carga contaminante Hacia la Quebrada El Pescador: 
 
Carga contaminante diaria (Cc): Es el resultado de multiplicar el caudal promedio por la 
concentración de la sustancia contaminante, por el factor de conversión de unidades y 
por el tiempo diario de vertimiento del usuario, medido en horas, es decir: Cc = Q x C x 
0.0864 x (t/24), donde: 

Cc = Carga Contaminante, en kilogramos por día (kg/día) 

Q = Caudal promedio, en litros por segundo (l/s) 

C = Concentración sustancia contaminante, en miligramos por litro (mg/l) 

0.0864 = Factor de conversión de unidades t = Tiempo de vertimiento del usuario, en 

horas por día (h). 

Con base en los resultados de la caracterización, se obtienen los siguientes datos 
básicos, se hace un promedio de las condiciones de caudal unitario de los dos 
vertimientos muestreados para la Quebrada El Pescador: 
 
Área aferente punto de muestreo barrio Martiniano Montoya (denominado Palmar de la 
Sierra en la caracterización): 44.6 Ha 
S Q promedio del vertimiento (3 jornadas para un total de 24 horas): 27.05 l/s S DBO5 
promedio (3 jornadas para un total de 24 horas): 89.86 mg/lt S Q unitario: 0.61 It/sg-Ha. 
 

Área aferente punto de muestreo barrio Martiniano Montoya (denominado Palmar de la 
Sierra en la caracterización): 54.01 Ha. 
 
S Q promedio del vertimiento (3 jornadas para un total de 24 horas): 18.35 lt/s. S DBO5 
promedio (3 jornadas para un total de 24 horas): 49.33 mg/lt S Q unitario: 0.34 lt/sg-Ha. 
2 
 

 

S DBO5 promedio: 69.76 mg/lt. 

S Q total hacia la Quebrada El Pescador: 158.78 Ha * 0.475 It/s-Ha =75.42 l/s. Cc: 75.42 

It/sg * 69.76 mg/lt * 0.0864 * 1 = 454.6 kg DBO5 / día 

 
Aporte de contaminación industrial 
 
El sector industrial de Calarcá está ubicado en el área enfrente de la cárcel. Existen 
empresas pequeñas y medianas cuyas actividades no requieren de uso de agua. Se 
detectó en una bodega una actividad que demanda agua, que consiste en el manejo de 
plátano verde, el cual se pela y se empaca. 
 
Se observaron las cajas de alcantarillado, encontrando que aunque no hay presencia de 
sólidos provenientes de esta actividad, sí se va acumulando la "mancha” del plátano lo 
que ya ocasionó la necesidad de realizar una limpieza porque se va taponando el tubo. 
 

                                            

2 Área total de drenaje hacia la Quebrada El Pescador: 158.78 Ha (Ver plano general de interceptores y áreas de drenaje). 

✓ Q PROMEDIO: 0.475 lt/sg-Ha 
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Al no haber descargas por contaminación industrial no se requiere ni calcular su aporte 
ni la proyección. 
 
8.11.1.4 Objetivo de calidad Quebrada El Pescador 
 
El Objetivo de calidad propuesto por CRQ para la quebrada El Pescador en el tramo 
comprendido desde casco urbano hasta desembocadura al río Quindío se presenta en la 
siguiente tabla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. COMPARATIVO PARÁMETROS OBJETIVO DE CALIDAD -VS- CARACTERIZACIÓN. 

QUEBRADA EL PESCADOR. 
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Aunque los valores de la meta establecida por la Autoridad Ambiental no presentan 
unidades (ni en el Decreto 1594 de 1984), se presume que todos están establecidos en 
mg/lt. 
 
Muchos de los valores encontrados en la quebrada El Pescador, superan los 
establecidos en la meta de calidad, como grasas y aceites, sulfuros, selenio; a pesar de 
que los niveles de oxígeno disuelto están por encima del valor establecido en la norma. 
Al igual que el olor y color del agua de la quebrada aguas abajo de todos los vertimientos 
refleja la contaminación existente en ésta. 
 
El oxígeno disuelto cumple actualmente el objetivo de calidad, aguas arriba de cualquier 
descarga por fuera del área urbana y aguas abajo de todas las descargas (por fuera del 
área urbana), que la quebrada presenta una recuperación, ya que en los dos puntos el 
valor del oxígeno disuelto está por encima de 5 mg/lt. 
 
Caudales de las fuentes receptoras 
 
Según el Estudio Nacional de Aguas efectuado por FONADE en 1985, la precipitación 
media en Calarcá es de 2000 mm/año, y el rendimiento medio es de 40 l/s/km2. 
Aplicando este rendimiento al área de las cuencas previamente definidas, se estiman los 
siguientes caudales medios2: 

 
Tabla 14. CAUDALES ESTUDIO HIDROTEC 

CUENCA CAUDAL MEDIO 

QUEBRADA (L/S) 

El Pescador 642 

El Naranjal 104 

Las Marías 161 

Santo Domingo 3.892 

Fuente: Memoria Estudio Hidrotec 2003. 
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Tabla. CAUDALES EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A. ESP 

CUENCA CAUDAL MEDIO 

QUEBRADA (L/S) 

El Pescador 334,3 

El Naranjal 179 

Las Marías 53,6 

Santo Domingo 2027,7 

Fuente: Oficina de Investigación y Desarrollo. Empresa Multipropósito de Calarcá S.A. ESP. 2007. 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
 
Para la quebrada El Pescador este dato difiere enormemente en lo encontrado en el 
trabajo de campo, ya que el caudal aforado en la quebrada aguas abajo de toda 
descarga, por fuera del área urbana, fue de 285 lt/sg. Quebrada el pescador al igual que 
los caudales y cargas contaminantes estimadas para el análisis de alternativas en el 
estudio de Hidrotec del año 2003, están muy por encima de lo Estudio Análisis de 
Alternativas de tratamiento de aguas residuales para Calarcá. Hidrotec. 2003 
encontrado en este estudio.  
 
Por una parte, debido al ajuste de la población y de otro que el método de análisis se hizo 
con base en los parámetros establecidos en el RAS y no en mediciones directas de los 
vertimientos, como se hizo para el PSMV. 

 
8.11.2 Calidad quebrada El Naranjal 
 
Se tomaron dos muestras integradas a seis (6) horas, la Jornada 1 de 6 a.m. a 12 m. y la 
Jornada 2 de 12 m a 6 p.m. Cada muestra se integró con alícuotas iguales tomadas cada 
30 minutos. En cada punto de muestreo se efectuó la medición de caudal por el método 
de área -vs- velocidad y se realizó en campo la medición de pH y temperatura. 
 
El muestreo en la descarga de la Zona centro se realizó tomando tres muestras 
compuestas a ocho (8) horas, realizando tres (3) jornadas para completar 24 horas de 
muestreo. La composición de la muestra se realizó con alícuotas proporcionales al 
caudal medido cada 30 minutos. Durante el proceso de muestreo se realizó la medición 
de pH y temperatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 

PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS                                                                                                                             

MUNICIPIO DE CALARCÁ - QUINDIO 

 

 

Localización geográfica Puntos de Muestreo  

Tabla 16. COORDENADAS PUNTOS DE MUESTREO QUEBRADA EL NARANJAL 
 

 

 

 

 

 

Figura  Primer Punto de Muestreo (Quebrada el Naranjal Aguas Arriba barrio La Primavera) 

 

 

 

 

PUNTO COORDENADA NORTE COORDENADA ESTE

1. Aguas arriba  barrio La Primera 992548 1159979

2. Vertimiento Canchas de futbol 

Matusalen
991251 1159571

3. Aguas abajo barrio la Huerta 991212 1159411
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Segundo Punto de Muestreo Canchas de Futbol Matusalén 

 
 

 

 

Figura.  Tercer Punto de Muestreo Aguas Abajo Vertimiento Barrio La Huerta 
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Resultados de la caracterización 
 
QUEBRADA EL NARANJAL 
 
 

Figura  CAUDAL EN LPS QUEBRADA EL NARANJAL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punto de muestreo Caudal (L/s) 

Naranjal antes 185,0 

Naranjal después 201,0 

Naranjal Vertimiento 32,0 
 
 
 
 

 
 

Figura OD EN MG/LT  QUEBRADA NARANJAL  
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Punto de muestreo Oxígeno disuelto 

(mg/L) 

Naranjal antes 3,5 

Naranjal después 3,3 

Naranjal Vertimiento 1,8 
 

 
QUEBRADA EL NARANJAL - DBO5 
 

Figura  DB05 MG/LT QUEBRADA NARANJAL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naranjal antes Naranjal despues 
Naranjal 

Vertimiento 

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

O
xí

ge
n

o
 d

is
u

e
lt

o
 (

m
g/

L)
 

Puntos de muestreo 

Quebrada Naranjal- Oxígeno disuelto 

Naranjal antes 
Naranjal despues 

Naranjal 
Vertimiento 

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

D
B

O
 (

m
g/

L 
O

2
) 

Puntos de muestreo 

Quebrada Naranjal- DBO 



107 

PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS                                                                                                                             

MUNICIPIO DE CALARCÁ - QUINDIO 

 

 

Punto de muestreo DBO5 (mg/L O2) 

Naranjal antes 16,4 

Naranjal después 75,5 

Naranjal Vertimiento 125,2 

 

La quebrada El Naranjal aumenta su caudal aguas abajo al vertimiento que se encuentra 
ubicado en el barrio Berlín Lo cual se debe, en parte a las descargas de aguas residuales, 
pero también a los  aportes bastante significativos de fuentes superficiales que entregan 
directamente o se mezclan con las aguas residuales. 
 
En cuanto al oxígeno disuelto, aguas arriba del vertimiento se encuentra 3.5 mg/lt y antes de 
su entrega en el río está por debajo de 5 mg/lt. 
 
 
La DBO5,  presenta un incremento en el vertimiento y después de este se reduce 
considerablemente pasando de 125.2 mg/Lo2  a 75.5 mg/lLo2 como se observa en el gráfico; 
lo que se interpreta como una auto recuperación de la quebrada. 

 
 

Figura  TEMPERATURA QUEBRADA NARANJAL 
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Punto de muestreo Temperatura 
(°C) 

Naranjal antes 21,8 

Naranjal después 22,1 

Naranjal Vertimiento 21,6 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  PH QUEBRADA NARANJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punto de muestreo pH (UN) 

Naranjal antes 7,63 

Naranjal después 7,62 

Naranjal Vertimiento 7,51 
 

FIGURA DBO5 EN MG/LO2 QUEBRADA NARANJAL 
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Punto de muestreo DBO5 (mg/L O2) 

Naranjal antes 16,4 

Naranjal después 75,5 

Naranjal Vertimiento 125,2 

Q Promedio en 24 horas: 3.65 It/sg. 

Q Max. En 24 horas: 7,6 lt/sg Q mín. En 24 horas: 2 lt/sg. 

No se presentan variaciones importantes de la temperatura y el pH, sin embargo el caudal si 
presenta una variación, presentándose un pico a las 7:30 a.m., para posteriormente 
disminuir paulatinamente. No hay un incremento importante en las horas del mediodía, como 
podría esperarse. 

 

El único parámetro que está elevado es el de grasas y aceites que está en 52 mg/lt en la 
primera jornada y en 42 mg/lt durante la 2a. jornada de muestreo, que aunque está en el área 
de influencia de talleres de mecánica no corresponde a posibles vertimientos de aceites por 
cuanto los hidrocarburos están por debajo de 2 mg/lt. 

 

Obviamente los coliformes sobrepasan los límites permisibles para cualquier corriente 
superficial, aunque la meta de calidad establecida por la CRQ no lo establece. 
 

 

 

 

Como puede observarse la quebrada presenta una recuperación importante en el último 
tramo antes de su entrega en el río Santo Domingo.  
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Tabla. COORDENADAS PUNTOS DE MUESTREO QUEBRADA LAS MARÍAS. 

PUNTO COORDENADA NORTE COORDENADA ESTE 

1. Aguas arriba  barrio Villa Street 991251 1159571 

2. Vertimiento entre los barrios 
Llanitos Piloto y Lincoln 

990478 1158554 

3. Aguas abajo Vereda Puerto Rico - 
La Rochela 

988114 1157090 

 

Figura  Primer Punto de Muestreo Barrio Villa Street Aguas Arriba Vertimiento 
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Figura  Segundo Punto de Muestreo Vertimiento entre los Barrios Llanitos Pilotos y Lincoln 
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Resultados de la caracterización 

Quebrada Las Marías.  
Figura   TEMPERATURA 

 

 

Punto de muestreo Temperatura (°C) 

Las marías antes 21,6 

Las marías después 21,0 

La marías Vertimiento 21,9 
 

 

 

 

Figura   PH QUEBRADA LAS MARÍAS 
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Punto de muestreo pH (UN) 

Las marías antes 7,25 

Las marías después 3,91 

La marías Vertimiento 7,75 
 
 

FIGURA CAUDAL EN LPS QUEBRADA LAS MARÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de muestreo Caudal (L/s) 

Las marías antes 4,0 

Las marías después 82,0 

La marías Vertimiento 3,0 
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FIGURA OXIGENO DISUELTO EN MG/LT QUEBRADA LAS MARÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de muestreo Oxígeno disuelto 
(mg/L) 

Las marías antes 5,45 

Las marías después 4,77 

La marías Vertimiento 5,96 

FIGUARA SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES EN MG/LT QUEBRADA LAS MARIAS 
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Punto de muestreo Sólidos 
suspendidos 

Totales(mg/L) 

Las marías antes <28,1 

Las marías después 51,0 

La marías Vertimiento 228,0 

 

FIGURA DBO5 EN MG/LO2 QUEBRADA LAS MARÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de muestreo DBO5 (mg/L O2) 

Las marías antes 41,5 

Las marías después 109,6 

La marías Vertimiento 566,4 

 

La contaminación de la quebrada Las Marías es evidente. Los valores encontrados de DBO5, 
DQO, grasas y aceites, sólidos suspendidos, totales y disueltos y de coliformes son típicos 
de aguas residuales. 
 
El oxígeno disuelto aguas arriba del vertimiento presenta niveles de 5.45 mg/lt superior a y 
aguas abajo después del vertimiento presento un nivel de oxígeno, lo que evidencia que 
pese al vertimiento de aguas residuales está quebrada  
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Se consideró necesario realizar una caracterización sobre la Quebrada Las Marías después 
de la última descarga, considerando que aunque está quebrada no vierte directamente sobre 
la Quebrada Naranjal, es importante determinar la carga de la contaminación, ya que a la 
PTAR La Virginia, llegarán los vertimientos de aguas residuales, que actualmente entregan a 
las quebradas El Naranjal y Las Marías. 

8.11.2.3 Cálculo de la Carga contaminante Hacia la Quebrada El Naranjal: 

Se calcula la carga contaminante para el área aferente al interceptor El Naranjal, incluyendo 

el área del interceptor Las Marías, debido a que éste último no está funcionando como tal por 

lo mencionado anteriormente. 

 
Cc = Q x C x 0.0864 x (t/24), donde: 

Cc = Carga Contaminante, en kilogramos por día (kg/día) 

Q = Caudal promedio, en litros por segundo (l/s) 

C = Concentración sustancia contaminante, en miligramos por litro (mg/l) 

0.0864 = Factor de conversión de unidades t = Tiempo de vertimiento del usuario, en horas 

por día (h). 

Con base en los resultados de la caracterización, se obtienen los siguientes datos básicos, 

se realizan los cálculos tomando como base los resultados de la caracterización de la 

descarga de la zona centro: 

 
Área aferente punto de muestreo Zona Centro: 12.22 Ha 

S Q promedio del vertimiento (3 jornadas para un total de 24 horas): 3.63 lt/sg. 

S DBO5 promedio (3 jornadas para un total de 24 horas): 127 mg/lt S Q unitario: 0.29 

lt/sg-Ha 
 

 

• Área total de drenaje hacia la Quebrada El Naranjal (incluye área aferente interceptor o 

quebrada Las Marías): 201.6 Ha (Ver plano general de interceptores y áreas de drenaje) 

 

S Q total hacia la Quebrada El Naranjal: 201.6 Ha * 0.29 lt/sg-Ha = 58.47 lt/sg. 
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Resultados de la caracterización realizada el 25 de noviembre de 2015 a la Quebrada 
La Congala 

 
El caudal de la quebrada inicia aguas arriba del área urbana con 86 Ips y termina (aguas 
abajo del vertimiento) con 112 lps., significa que éste se incrementa 26 veces. Esto se debe, 
en parte al aporte de aguas residuales, pero en mayor proporción aguas superficiales y 
escorrentía de aguas lluvias. 
 

FIGURA CAUDAL QUEBRADA LA CONGALA 

 
 

Punto de muestreo Caudal (L/s) 

La Congala antes 86,00 

La Congala después 112,00 

La Congala Vertimiento 2,67 
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FIGURA OD EN MG/LT DE LA QUEBRAD CONGALAS 

 
 
 

Punto de muestreo Oxígeno disuelto 
(mg/L) 

La Congala antes 2,12 

La Congala después 2,44 

La Congala Vertimiento 4,60 
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FIGURA DBO5 EN MG/LO2 QUEBRADA CONGALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de muestreo DBO5 (mg/L O2) 

La Congala antes 65,4 

La Congala después 78,3 

La Congala Vertimiento 375,0 
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FIGURA SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES EN MG/LT QUEBRADA CONGALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de muestreo Sólidos 
suspendidos 

totales (mg/L) 

La Congala antes <28,1 

La Congala después <28,1 

La Congala Vertimiento 90,00 

 

Se observa que desde el inicio de su recorrido, la quebrada presenta un valor de oxígeno 
disuelto -OD- bajo (2.12 mg/lt), sin existir vertimientos aguas arriba de este sitio. Se presenta 
una disminución del OD en el tramo antes del vertimiento del interceptor. Posteriormente y 
como es de esperarse se presenta un fuerte aumento, aguas abajo de las descargas del 
interceptor y se evidencia una pequeña recuperación. 
 
De igual forma, se presenta un incremento de la DBO5 y de los sólidos suspendidos totales, 
antes de la descarga del vertimiento  y disminución después del vertimiento, lo cual 
evidencia una pequeña recuperación del cuerpo de agua.  
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FIGURA TEMPERATURA QUEBRADA LA CONGALA 

 
 

Punto de muestreo Temperatura (°C) 

La Congala antes 22,90 

La Congala después 22,70 

La Congala Vertimiento 24,30 
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Punto de muestreo pH (UN) 

La Congala antes 7,18 

La Congala después 7,18 

La Congala Vertimiento 7,43 

 
Se observa variación normal de la temperatura del agua de acuerdo con el transcurso del día 
(radiación solar), sin embargo el PH se incrementa hasta un valor máximo de 7.43. 
 
 
 

Figura 58. ÁREAS AFERENTES POR INTERCEPTOR 

 

 
 

Cc: 58.47 lt/sg * 127 mg/lt * 0.0864 * 1 = 641.7 Kg DBO5 / día 
 
 
 
8.11.2.4 Objetivo de calidad de la fuente receptora 
 
El Objetivo de calidad propuesto por CRQ para la quebrada El Naranjal en el tramo 
comprendido desde casco urbano hasta desembocadura al Santo Domingo se presenta en 
la siguiente tabla. 
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Tabla . COMPARATIVO, PARÁMETROS OBJETIVO DE CALIDAD -VS- CARACTERIZACIÓN. QUEBRADA EL NARANJAL 

TRAMO DEL RIO 
PARAMETRO DE 

CALIDAD 

OBJETIVO DE CALIDAD AÑO 

2.017 

RESULTADOS 
CARACTERIZACIÓN 
AÑO 2007 

TRAMO 

COMPRENDIDO DESDE 

CASCO URBANO HASTA 

DESEMBOCADURA AL 

RÍO SANTO DOMINGO 

Oxígeno disuelto Mayor a 5.o Entre 2.96 - 4.5 

Cloro fenoles < 0.5 - 

Difenil (concentración de 

agente activo) 
0.0001 PCB'S 

No se analizó este parámetro 

Sulfuro de hidrógeno 

ionizado 
0.0002 Menor a 0,8 mg S2/lt 

pH Mayor a 6.5 y menor a 9 Entre 6.5 y 8.0 

Tensoactivos (sustancias 

activas al azul de metileno) 
< 0.5 

2.49 mg SAMM / lt 

Película visible de grasas y 

aceites 
Ausente Entre 5.15 - 8.38 

Material flotante y 

espumas, provenientes de 

actividad humana 

Ausente Menor a 0,5 ml/lt 

Sustancias que produzcan 

olor 
Ausente 

Aguas abajo de todas las 

descargas se percibe olor típico 

de aguas residuales 

Sustancias que produzcan 

color 
Ausente 

Aguas abajo de todas las 

descargas se percibe color 

grisáceo de aguas residuales 

 
Aunque se observa que la quebrada tiene una recuperación después de la última descarga, 
el oxígeno disuelto no cumple actualmente el objetivo de calidad. De igual manera la 
quebrada Las Marías, que a pesar de haberse construido un tramo de interceptor no se le 
está aliviando la contaminación, debido a que un tramo que se encuentra ubicado en el 
barrio Porvenir se encuentra colapsado. 
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8.12 CONCLUSIONES  
 
Debido a que el 95% de la población es de uso residencial, el 0,4% es oficial y el 4,3% 
comercial, se consideró la totalidad del área urbana de uso residencial. 
 
La carga contaminante total en DBO5 aportante del municipio de Calarcá a las fuentes 
superficiales es de 1285 kg/día y de 20 gr/hab.-día, valor este último muy por debajo de los 
50 gr/hab.-día, establecido en el RAS 2000. 
 
Razón por la cual se recomienda, para los estudios definitivos de las plantas de tratamiento, 
realizar un estudio de población, caudales y cargas contaminantes lo más detallado posible, 
de manera que no se vaya a incurrir en sobredimensionamiento de las plantas requeridas. 
De los descoles inventariados y reportados en el numeral 8.9, trece (13) ya fueron 
conectados al tramo del Interceptor El Pescador que se construyó. Por lo tanto el número 
total de descoles a interceptar con las obras planteadas en el PSMV es 12
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El caudal medio diario de aguas residuales obtenido para las áreas aferentes de las 
quebradas El Pescador y el Naranjal, que suman 360 Ha es de 121.9 lt/sg. El área total 
urbana en la cabecera de Calarcá es de 549 Ha. 
 

Tabla . CAUDAL MEDIO OBTENIDO POR AREAS AFERENTES 

INTERCEPTOR 
QUEBRADA 

AREA AFERENTE 

EN Ha 
CAUDAL 
Lt/sg 

Porcentaje del 

Total 

El Pescador 158.85 75.45 52% 

El Naranjal 201.6 58.47 48% 

TOTAL 360.45 121.89 100 

 
Según el estudio de Hidrotec del año 2003, el caudal de diseño de aguas residuales (para la 
condición de ese momento y con las respectivas proyecciones), fue de aproximadamente 
350 l/s (de los cuales 180 l/s descargan a la Quebrada El Pescador, 107 l/s a la Quebrada el 
Naranjal, y 63 l/s a la Quebrada Las Marías), valor que está muy por encima del caudal 
estimado en este estudio, con base en las caracterizaciones y aforos, que es de 121.89 
aproximadamente. 
 
Según el estudio de Hidrotec, los caudales de aguas lluvias estimados para las sub cuencas 
analizadas varían entre 0,04 y 10,6 m3/s para períodos de retorno de 3 a 10 años, estimación 
que es válida para este análisis. 
 
Se verificaron 60 emisores de los cuales nueve (9) entregan a la quebrada Las Marías, 19 a 
la quebrada El Naranjal y 32 a la quebrada El Pescador o sus corrientes afluentes.
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Una de las dificultades que se encontró para lograr consolidar la información del diagnóstico 
es que la cartografía no está actualizada. El plano base de alcantarillado tuvo que ser 
complementado con la localización de barrios y de acuerdo a la información existente, 
involucrar también las redes. Hay sectores de los cuales no se tiene información en medio 
magnético ni físico de las redes, algunos colectores importantes y de los box coulvert. 
 

8.12.1 Proyecciones de Caudal y Carga Contaminante 
 
Con base en el caudal total calculado y la carga contaminante total aportante por el área 
urbana de Calarcá, se estiman el caudal unitario y la carga contaminante unitaria por 
hab/día: 

Población año 2007: 58.226 habitantes Caudal unitario: 0.002 lt/sg.- hab. 

 
Carga Contaminante unitaria: 0.18 kg DBO5/hab.-día 
 

Tabla. PROYECCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE PARA EL AREA URBANA DE CALARCA 
 

AÑO 

Población 
(Hab.) 

Q 
lt/sg 

VOLUMEN 
m3/día 

CC 
kg DBO5/hab-dia 

2007 58226 121,7 10.514,2 1.094,6 

2008 59238 123,8 10.697,0 1.113,7 

2009 60251 125,9 10.879,9 1.132,7 

2010 61264 128,0 11.062,8 1.151,8 

2011 62277 130,2 11.245,7 1.170,8 

2012 63289 132,3 11.428,5 1.189,8 

2013 64302 134,4 11.611,4 1.208,9 

2014 65315 136,5 11.794,3 1.227,9 

2015 66328 138,6 11.977,2 1.247,0 

 

AÑO 

Población 
(Hab.) 

Q 
lt/sg 

VOLUMEN 
m3/día 

CC 
kg DBO5/hab-dia 

2016 67340 140,7 12.160,0 1.266,0 

2017 68353 142,9 12.342,9 1.285,0 

2018 69366 145,0 12.525,8 1.304,1 

2019 70379 147,1 12.708,8 1.323,1 

2020 71391 149,2 12.891,5 1.342,2 

2021 72404 151,3 13.074,4 1.361,2 

2022 73417 153,4 13.257,3 1.380,2 
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2023 74430 155,6 13.440,3 1.399,3 

2024 75442 157,7 13.623,0 1.418,3 

2025 76455 159,8 13.805,9 1.437,4 

Tabla. PROYECCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE PARA EL AREA AFERENTE DE LA QUEBRADA EL PESCADOR 

AÑO 

Población 
(Hab.) 

Q 
lt/sg 

VOLUMEN 
m3/día 

CC 
kg DBO5/hab-dia 

2007 58226 75,4 6.516,3 454,6 

2008 59238 76,7 6.629,5 462,5 

2009 60251 78,0 6.742,9 470,4 

2010 
61264 79,4 6.856,3 478,3 

2011 62277 80,7 6.969,7 486,2 

2012 63289 82,0 7.082,9 494,1 

2013 64302 83,3 7.196,3 502,0 

2014 65315 84,6 7.309,6 509,9 

2015 66328 85,9 7.423,0 517,9 

2016 67340 87,2 7.536,3 525,8 

2017 68353 88,5 7.649,6 533,7 

2018 
69366 89,8 7.763,0 541,6 

2019 70379 91,2 7.876,4 549,5 

 

AÑO 

Población 
(Hab.) 

Q 
lt/sg 

VOLUMEN 
m3/día 

CC 
kg DBO5/hab-dia 

2020 71391 92,5 7.989,6 557,4 

2021 72404 93,8 8.103,0 565,3 

2022 73417 95,1 8.216,4 573,2 

2023 74430 96,4 8.329,7 581,1 

2024 75442 97,7 8.443,0 589,0 

2025 76455 99,0 8.556,4 596,9 
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Tabla . PROYECCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE PARA EL AREA AFERENTE DE LAS QUEBRADAS EL NARANJAL 

Y LAS MARÍAS 

AÑO 

Población 
(Hab.) 

Q 
lt/sg 

VOLUMEN 
m3/día 

CC 
kg DBO5/hab-dia 

2007 58226 58,5 5.051,8 641,7 

2008 59238 59,5 5.139,6 652,9 

2009 60251 60,5 5.227,5 664,0 

2010 
61264 61,5 5.315,4 675,2 

2011 62277 62,5 5.403,3 686,3 

2012 63289 63,6 5.491,1 697,5 

2013 64302 64,6 5.579,0 708,7 

2014 65315 65,6 5.666,9 719,8 

2015 66328 66,6 5.754,8 731,0 

2016 67340 67,6 5.842,6 742,1 

2017 68353 68,6 5.930,4 753,3 

2018 
69366 69,7 6.018,3 764,5 

2019 70379 70,7 6.106,2 775,6 

2020 71391 71,7 6.194,0 786,8 

2021 72404 72,7 6.281,9 798,0 

2022 73417 73,7 6.369,8 809,1 
 

AÑO 

Población 
(Hab.) 

Q 
It/sg 

VOLUMEN 
m3/día 

CC 
kg DBO5/hab-dia 

2023 74430 74,7 6.457,7 820,3 

2024 75442 75,8 6.545,5 831,4 

2025 76455 76,8 6.633,4 842,6 

 
De acuerdo con las proyecciones realizadas los caudales y cargas contaminantes estimados 
a corto (2 años), mediano (5 años) y largo (10 años), que aportarán las descargas a la 
Quebrada El Pescador, son:  
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AÑO 

CAUDAL 
lt/sg 

CC 
kg DBO5/hab-dia 

2010 79.4 478.3 

2013 83.3 502.0 

2018 89.8 541.6 

   

Los caudales y cargas contaminantes aportadas por las descargas a las Quebradas El 
Naranjal y Las Marías, estimados a corto (2 años), mediano (5 años) y largo (10 años), son: 

 

AÑO 

CAUDAL 
lt/sg 

CC 
kg DBO5/hab-dia 

2010 61,5 675.2 

2013 64.6 708.7 

2018 69.7 764.5 
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ARTICULACIÓN CON EL PBOT DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ CON EL PSMV 

Bases Ambientales para el Ordenamiento Territorial (Ley 99 de 1993) y 

Resoluciones 00493 Y 00763 de 1999. 

 

El manejo de la dimensión ambiental debe conducir a utilizar los recursos naturales por 
debajo de su capacidad de renovación, distribuir las actividades en el territorio de 
acuerdo con su capacidad de acogida y practicar tales actividades de tal manera que la 
emisión de contaminantes sea inferior a la capacidad de asimilación del medio natural; es 
importante mencionar que pese a que el POT del año 2000 se encuentra en vigor; para 
esta nueva versión del presente PSMV, se toma como referencia en que  en la actualidad 
se encuentra en estudio, debido a que no solo tiene en cuenta aspectos ambientales sino 
también las áreas de expansión del municipio. 

 

Existen cuatro temas en materia ambiental que a partir de su interrelación con las 
dinámicas económicas y sociales del territorio (caracterización integral del territorio) se 
constituyen en la base fundamental para el ordenamiento territorial municipal. 

 

Ejes Estructurantes 
 
Con el fin de desarrollar el Plan de Ordenamiento y del conocimiento previo del municipio 
se estructuraron cuatro ejes fundamentales sobre los cuales se fijaron unos objetivos 
específicos a desarrollar. 

 

El Aspecto Ambiental como soporte y articulador del modelo Territorial 
 
Garantizar la sostenibilidad ambiental y la puesta en valor del medio natural como 
soporte estructurante del municipio, promoviendo su protección, preservación, 
recuperación e integración dinámica al medio urbano. Calarcá dispone de una oferta 
ambiental alta con respecto al recurso hídrico, a la biodiversidad y al patrimonio natural, 
la cual se debe incorporar como elemento importante tanto para el ordenamiento 
territorial, como para su desarrollo. Mediante la conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales renovables y el adecuado uso de los recursos naturales no 
renovables, se busca producir el mayor y sostenido beneficio para las generaciones 
actuales, pero manteniendo el potencial y capacidad de oferta natural de los ecosistemas 
para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. 

 

Desarrollo Sostenible 
 
Debe convertirse en el lema de desarrollo municipal y de planificación urbana de la 
Ciudad consiguiendo un equilibrio entre los usos residenciales, comerciales, industriales, 
de reordenación vial, buenas comunicaciones, servicios públicos eficientes, 
conservación de la riqueza patrimonial, y sobre todo "calidad de vida". 
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Pacto Colectivo 
 
Mejorar la calidad y prestación de servicios públicos al conjunto de la población del 
municipio buscará la ubicación estratégica de las diferentes actividades para optimizar 
los recursos de inversión y asegurar la dotación equitativa del equipamiento. 
 
Establecer planes de manejo y de saneamiento básico que permitan descontaminar los 
ríos y quebradas, mejorando el manejo ambiental de los sistemas productivos y de 
servicios. En el caso específico de la María se regularán los procesos hacia una 
producción más limpia, se propenderá por el tratamiento final de residuos que generan y 
se apoyará el trabajo que ha venido realizando la C.R.Q. 
 
Suelo de Expansión Urbana 
 
 

Es la superficie necesaria y prevista para la expansión de la ciudad, por fuera del 
perímetro urbano, una vez agotados los predios vacantes al interior del mismo, que no 
presenten riesgos naturales, posean estudios técnicos de factibilidad, de dotación de 
infraestructura de servicios públicos para el desarrollo en usos urbanos y una 
accesibilidad inmediata al área urbana. Su dimensionamiento tendrá como referencia el 
consumo de suelo urbano en los últimos años, proyectado de conformidad con la 
temporalidad del plan. Este podrá ser programado para las vigencias de corto, mediano y 
largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
La incorporación de este suelo al perímetro urbano está condicionada a que cuente con 
infraestructura de espacio público, vial, y redes de energía, acueducto y alcantarillado, 
delimitación de usos del suelo posible, zonas de conservación y protección de recursos 
naturales y ambientales. 
 
Su delimitación, tendrá en cuenta la disponibilidad real o la posibilidad de ampliación de 
redes primarias de servicios públicos domiciliarios, en especial los de alcantarillado y 
acueducto de tal manera que se ajuste a las previsiones de crecimiento y del 
presupuesto disponible en el municipio y/o en la empresa de servicios públicos 
domiciliarios. 
 
Para financiar la ampliación de las redes y los proyectos complementarios involucrados 
en las áreas de expansión, es preciso en primer lugar, dejar plasmados en este Plan, 
todas las inversiones requeridas para solucionar las deficiencias actuales del sistema, de 
manera que al conectar en un futuro las nuevas áreas, el sistema tenga la capacidad 
suficiente para operar con eficiencia. En segundo lugar, tanto el municipio como la 
Empresa se deberán acoger al Plan Departamental de Agua y Saneamiento, mediante el 
cual se cofinanciarán las obras requeridas en el corto, mediano y largo plazo. 
 
 

Para el caso de Calarcá el suelo de expansión Urbana, está constituido por todas 
aquellas áreas que se encuentran definidas por el perímetro urbano actual (definido en el 
año de 1995), que quedan por fuera del perímetro sanitario al igual que aquellas que se 
incorporan dentro del nuevo perímetro urbano con el único objetivo de la regularización 
del mismo; así: 
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Actualmente, el área comprendida en el perímetro sanitario es menor que el área 
comprendida por el perímetro urbano, debido a que hay zonas en el norte y en el sur del 
área urbana a las que aún no es posible prestar los servicios públicos. 
 
El perímetro urbano propuesto por el POT con sus áreas de expansión futura deberá ser  

estudiado en el Plan Parcial que actualmente prepara la administración municipal, debido 

a la imposibilidad de prestar los servicios públicos en esas áreas. 

Estrategias para recuperación hídrica 
 
El Plan de Ordenamiento busca mejorar los niveles de la oferta hídrica tanto en calidad 
como en cantidad. Mediante el manejo integral del recurso hídrico con la estructura 
económica, turística, cultural y ambiental del municipio.  
 
Uno de los principales problemas de la región es la gran disminución del caudal hasta en 
un 80%; año tras año en los periodos de verano; debido al mal manejo de los recursos 
naturales y a los fenómenos climáticos niño, niña y sísmicos están generando un 
desequilibrio general de las condiciones ambientales, manifestados en desbordamiento 
de cauces, alteración negativa del régimen de lluvias aumentando el riesgo de un 
desastre natural, pérdida del recurso del suelo, pérdidas económicas de infraestructura y 
del sector agropecuario. 
 
Mejoramiento de La Oferta del Recurso Hídrico en el Municipio 
 
El objetivo principal es dirigir, acciones a todas las instituciones municipales y 
departamentales involucradas, para mantener y mejorar la disponibilidad de agua para el 
abastecimiento de los acueductos veredales y municipales así como el de fomentar el 
desarrollo sostenible a lo largo de todo el suelo de protección de recurso hídrico, tanto en 
el ámbito rural como en el urbano. 

Para esto se hace necesario: 

 
Implementar el Plan de Manejo Integral de la parte alta y media de la cuenca del río 
Santo Domingo. 
 
Promover la concertación, planeación y ejecución conjunta a escala institucional y 
comunitaria de programas de educación ambiental. 
 
Control y Regulación de la demanda Hídrica en el Municipio. 
 
Controlar y regular la demanda tanto en la parte urbana como rural, dirigida a la 
población, industria, comercio, establecimientos públicos, con el fin de racionalizar el 
consumo. 
 
Implementar y promover tecnologías limpias, en la ejecución de proyectos del sector 
Agropecuario e Industrial con el fin de disminuir las descargas contaminantes sobre el 
recurso y la construcción de obras para su recuperación. 
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Fortalecer el proceso de recuperación hídrica a través de la formación y educación 
ambiental, creando una nueva cultura ciudadana; pretendiendo lograr cambios de actitud 
en diferentes sectores y niveles de vida frente al uso racional del agua. 
Fortalecer, e implementar los mecanismos de participación de la sociedad civil, que 
permitan la adopción de responsabilidades frente a los recursos naturales y el medio 
ambiente. 

 
Prolongar el interceptor El Pescador hasta la PTAR Aguacatal. 

 
Sistema Hídrico 
 
En el manejo urbano de estas zonas de protección hídrica, los ríos, quebradas y 
cañadas, tendrán un aislamiento de 30 y 15 metros a cada lado respectivamente; serán 
bordeadas por vías perimetrales sobre el quiebre de la pendiente, o se deberá dejar un 
aislamiento de 10 metros desde éste, su ocupación estará restringida, permitiendo 
únicamente usos ecológicos, de recreación pasiva y/o zonas de producción urbanas 
(alimentos o forestales) (Ver capítulo Espacio Público.) 
 
Zonas de recuperación y/o mejoramiento 
 
Son aquellas áreas que han sufrido deterioro y presentan diferentes tipos degradación, 
bien sea por fenómenos naturales y/o antrópicos, o por ser causa de procesos 
indeseables que requieren intervención. 

 

Áreas para la recuperación hídrica 
 
Interceptor Las Marías: Construir los colectores, que capten las aguas residuales en 
todos los puntos de las vertientes naturales y conectándolos directamente al interceptor 
construido. Prolongar el interceptor hasta la de planta de tratamiento de aguas residuales 
La Virginia. 
 
Quebrada El Pescador como afluente del río Quindío: Terminar el tramo faltante del 
interceptor El Pescador, y construir la planta de tratamiento de aguas residuales 
Aguacatal. 
 
Quebrada Naranjal: Construcción interceptor de aguas residuales y obras de mitigación 
de control de procesos erosivos. 
 
Sistema hídrico 
 
Está constituido por los cauces de los ríos y quebradas, así como por todos los cuerpos 
de agua junto con las áreas y los elementos naturales que se requieren para su 
protección y preservación ambiental dentro de las zonas urbanas del municipio. 

 

Este sistema dado su valor ecológico y ambiental es importante en la estructura del 
espacio público, ya que sus elementos son conectadores naturales con el sistema 
orográfico, son límites naturales tanto municipales (Río Quindío) como urbanos (Río 
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Santo Domingo, Quebrada El Pescador, Naranjal). 
 
El alto potencial que representa el manejo de los recursos hídricos, se refiere al 
incremento en la calidad del espacio público y del medio ambiente que puede generar el 
disfrute de la cotidianidad junto a un Río o Quebrada, si este es concebido como un 
componente paisajístico y ecológico en la estructura física y de ordenamiento municipal. 
 
Estructura de Servicios Públicos 
 
La responsabilidad de la prestación de los servicios públicos a partir la Ley 142 de 1994 
recae sobre el Municipio, quien deberá garantizar la adecuada prestación y gestión de 
los servicios en su jurisdicción. La proyección futurista del municipio requiere de la 
implantación, la organización, el acceso y la prestación de los servicios públicos básicos, 
constituyéndose estos en los fines sociales y estratégicos del presente Plan de 
Ordenamiento; las perspectivas de desarrollo agroindustrial, agro turístico y residencial 
reglamentado de acuerdo con las políticas de uso del suelo suburbano y rural, demandan 
unos servicios que atiendan las necesidades básicas y asegure la satisfacción actual y 
futura con alto grado de confiabilidad y competitividad. 
 
Uno de los elementos más importantes de observar son los vínculos que existen entre 
infraestructura, el desarrollo económico y el bienestar humano y cómo Calarcá debe 
mejorar tanto la calidad como la cantidad de sus servicios públicos y responder a una 
demanda real con eficiencia. 
La concepción administrativa de la prestación de los servicios debe nacer de concebir los 
entes prestadores del servicio como una empresa comercial, donde se introduzcan 
elementos de competencia y donde exista una adecuada atención al usuario. 

 

Políticas y Estrategias 
 
Aumentar la competitividad urbana y rural incrementando la disponibilidad y las 
inversiones en infraestructura de servicios, aumentando su cobertura en la prestación de 
los servicios y el saneamiento ambiental. 
 
Promover la sostenibilidad ambiental y social, planteando la prestación de unos servicios 
inocuos para el medio ambiente, con el fin de mejorar la calidad de vida y brindar 
protección a la salud pública y logrando una prestación de los servicios innovativos en su 
concepción y diseño, ampliando la prestación de los servicios a toda la comunidad. 
Incrementar las acciones tendientes al saneamiento ambiental para reducir los efectos e 
impactos sobre los recursos naturales. 
 
Mejorar la calidad de los servicios, optimizando los sistemas y realizando un 
mantenimiento continuo y adecuado. 
 
Orientar las políticas de uso del suelo, vivienda y crecimiento de la ciudad a las 
posibilidades y limitaciones para la prestación adecuada de los servicios. 
 
Aplicación de principios comerciales en la empresa prestadora de los servicios públicos, 
que garanticen un mejor desempeño. 
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Concebir la prestación de los servicios como una industria para que estos sean rentables 
y permitan un adecuado funcionamiento y mantenimiento de los servicios así como unas 
inversiones eficientes. 
 
Aumentar la eficiencia, eficacia y efectividad de los entes encargados de la prestación de 
los servicios como garantía para que estos sean competitivos. 
 
Modernizar y diversificar la producción y prestación de servicios. 
 
 

 

Crear las condiciones institucionales y de organización para que los entes prestadores 
de los servicios, sean eficientes y sensibles a las necesidades de los usuarios. 

Fomentar la participación de los usuarios en los diseños y prestación de los servicios. 

Innovar en tecnología para ampliar el número de oportunidades de proporcionar los 
servicios, haciendo posible la desagregación de los servicios para la prestación por 
diversos entes con experiencia e interés en suministrar los servicios. 
 
Evaluar la prestación de los servicios periódicamente con el fin de tomar los correctivos 
necesarios para el mejor desempeño en la prestación de los servicios. 
 
Desestimular el consumo de productos nocivos al medio ambiente. 
 

Alcantarillado. 
 
Poner en marcha el Integral de descontaminación de aguas residuales de una manera 
técnica y sostenible, con el propósito de descontaminar los cuerpos receptores de aguas 
residuales que están siendo objeto de vertimientos nocivos, garantizando la 
recuperación de los recursos biológicos y el mejoramiento ambiental. 
 
Optimización de las redes primarias y secundarias para evitar las filtraciones. 
 
 
 

Disminución del volumen de aguas residuales, mediante la disminución gradual del 
consumo diario por habitante y las pérdidas operativas. 
 
Separación de los sistemas de aguas negras y aguas lluvias en los nuevos desarrollos 
urbanos. 
 

 

Reglamentar los tratamientos tecnológicos a aplicar para el vertimiento de las aguas 
residuales provenientes de diferentes actividades comerciales e industriales 
(gasolineras, cambiaderos de aceite, matadero, galería, etc.). 
 
Proveer de su propio sistema de tratamiento a cada corregimiento, asentamiento 
poblacional. 
 
En la revisión del POT, incluir el cambio de uso del suelo requerido para la construcción 
de las PTARS de Aguacatal y La Virginia. 
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Localización de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales - PTARS-. 
 
De acuerdo con los usos del suelo previstos en el POT, los predios donde se localizan las 
futuras Plantas de tratamiento de aguas residuales, en las desembocaduras de las 
quebradas El Pescador, Las Marías y La Congala.  Razón por la cual será necesario que 
la administración municipal, en el Plan Parcial que está desarrollando, involucre el 
cambio de uso del suelo, para que el uso del suelo sea compatible con el deseado, y así 
no tener inconvenientes en el futuro, cuando se vayan a desarrollar los proyectos. 
 
8.14 IDENTIFICACIÓN DE OBRAS MÍNIMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA 
De acuerdo con los resultados de los estudios técnicos de IEH - GRUCON en el año 
2001, de Hidrotec en el año 2003 y el diagnóstico de la situación actual se tiene que para 
descontaminar las quebradas en el casco urbano deben construirse interceptores 
paralelos a las quebradas y emisores que permitan concentrar las aguas para posterior 
tratamiento. 
 
Interceptores en el casco urbano de Calarcá a construir: 
 
 

Interceptor quebrada El Naranjal en una longitud aproximada de 6.100 ml. 
 
Interceptor quebrada El Pescador en una longitud aproximada de 6.600 ml. 

 

Colector quebrada Las Marías en una longitud aproximada de 3.530 ml. 
 
Además se deben construir dos (2) Plantas de Tratamiento para entregar a la quebrada 
el agua ya descontaminada. 
 
Planta de Tratamiento El Pescador (Localizado en la desembocadura de la quebrada El 
Pescador) 
 

Debido a que el sistema de alcantarillado presenta actualmente un alto porcentaje en 

funcionamiento combinado, el diseño de los interceptores incluye estructuras de 

separación, las cuales derivarán los caudales de escorrentía pluvial a los drenajes 

naturales. 

 
Adicionalmente, es necesario construir colectores que conecten la red de alcantarillado a 
los interceptores, ya que por la topografía quebrada y la gran cantidad de corrientes 
superficiales que discurren por el área urbana. 

 

 

Sin embargo la prioridad es la de la optimización del sistema de alcantarillado, de 

acuerdo con el Plan de Inversiones definido como Puntos Críticos y sobre el cual La 

Empresa Multipropósito de Calarcá S.A. ESP está trabajando actualmente. 
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Tal como se describe en el Plan de Inversiones. 
 

En cuanto a la disminución de los puntos de vertimiento, con la construcción del tramo 

del Interceptor El Pescador que fue construido, se conectaron a éste, los descoles desde 

el barrio Gaitán  hasta el barrio Veracruz. 
 
PROSPECTIVA 
Siguiendo la metodología propuesta se identifican las variables que tienen efecto directo 
sobre el sistema. Se identificaron las siguientes variables: 

Objetivo de la calidad de la fuente receptora. 

Calidad de la fuente receptora. 

Aporte de contaminación doméstica. 

Cobertura poblacional del sistema de alcantarillado. 

Redes obsoletas. 

Ausencia de PTAR. 

Ausencia de colectores. 

Conexiones erradas de aguas lluvias y de fuentes superficiales. 

Optimización del sistema de alcantarillado. 

Fuentes de financiación para las inversiones. 

Se identifican como variables activas aquellas que influyen sobre el sistema y como 

variables reactivas aquellas que reciben todo el efecto de las demás. 

 

9.1 VARIABLES ACTIVAS 
 
• Mantenimiento de la actual cobertura del 100% del sistema de alcantarillado 
• Ausencia de PTAR. 
 
 

 

9.2 VARIABLES REACTIVAS 
 
• Objetivo de calidad de la fuente receptor 
 
• Calidad de la fuente receptora. 
9.3 VARIABLES CRÍTICAS 

Ausencia de colectores 

Optimización del sistema de alcantarillado 
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Fuentes de financiación para inversiones 

9.4 VARIABLES INDIFERENTES 

Aporte de contaminación doméstica 

Redes obsoletas 

Conexiones erradas de aguas lluvias y fuentes superficiales. 

Sobre las variables activas se debe actuar primero, para lograr los objetivos de reducción 
que influyen en las variables reactivas. 
 
Con base en la identificación de variables y su influencia se formulan los objetivos del 
Plan y se elabora el Plan de Acción. 
 

9.5 FORMULACIÓN DE METAS 

9.5.1 META 1 

Mantenimiento de la actual cobertura del 100% del alcantarillado 
 
PSMV propone realizar el seguimiento a la inversión mediante un indicador de cobertura 
de alcantarillado así: 
 
• Continuar con el 100% cobertura a partir del Año 2.025 

9.5.2 META 2 

Concentración de vertimientos: Construcción de interceptores, colectores y 
emisores. 
 
La ejecución del PSMV inicia en el año 2.008 con 47 vertimientos y terminará en el año 
2.025 con 1 vertimiento en cada una de las quebradas (El Pescador y El Naranjal), en las 
cuales actualmente se realizan los vertimientos mencionados. 
 
9.5.3 META 4 
 
Reducir el aporte de carga por contaminación doméstica mediante la construcción 
de las PTARS para mejorar la calidad en la fuente receptora - Río Quindío. 
 
Se establece como meta al 2025, la construcción de la PTAR del Pescador y la Primera 
Etapa de las Plantas de Tratamiento de Naranjal para el año 2030 La Congala, con 
tratamiento preliminar y primario; por cuanto se hace prioritario el mejoramiento del 
sistema de alcantarillado, adicionalmente a que los cuerpos de agua, se recuperarán en 
un 80% en el tramo donde se encuentran actualmente los vertimientos, una vez se 
construyan los colectores. 
 
Quebrada El Pescador: un 60% de reducción de cargas de DBO5 y SST vertidas al río 
Quindío. 
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9.6 ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 
Para cumplir con los objetivos planteados se proponen las siguientes actividades: 

 

 
9.6.1 Mantenimiento de la cobertura de alcantarillado del 100% 
 
Construcción de colectores y prolongación de interceptores en las zonas que se 
desarrollen urbanísticamente respondiendo a lo establecido en el POT. 
 
9.6.2 Centralización de vertimientos: construcción de interceptores y emisores 

 
El Interceptor El Pescador que va en sentido norte-sur, recoge las aguas residuales y las 
conduce hasta la planta localizada en el sitio denominado El Aguacatal, en 
inmediaciones de la confluencia de la quebrada El Pescador con la quebrada El 
Aguacatal, con una longitud aproximada de 5.740 metros dentro del perímetro urbano, 
más 860 metros hasta el sitio de tratamiento fuera del perímetro urbano actual. A este 
punto también llegan las aguas residuales que recoge el colector denominado del Sur. 
 
 
 
El interceptor El Naranjal (por construir) paralelo a la quebrada del mismo nombre en 
dirección norte-sur, con una longitud aproximada de 6.100 metros hasta el perímetro 
urbano y 510 metros más hasta el sitio de intersección con el interceptor Las Marías. 
 
El interceptor Las Marías (construido parcialmente), tiene una longitud aproximada de 
975 metros dentro del casco urbano, más 135 metros fuera de éste, para luego seguir en 
sentido occidente-oriente, hasta el sitio de intersección con el interceptor El Naranjal, en 
una longitud aproximada de 755 metros de los cuales 350 metros aproximadamente son 
en túnel, para una longitud total de 1.865 metros. 
 
El emisario final que conduce las aguas residuales de los interceptores Las Marías y El 
Naranjal hasta el Puente La Virginia, tiene una longitud aproximada de 150 metros. 
 
Reducir el aporte de carga por contaminación doméstica mediante la construcción 
de las PTAR para mejorar la calidad en la fuente receptora 

 
Para este objetivo final que se constituye en el objetivo del PSMV se propone la 
reducción de la carga contaminante teniendo en cuenta la situación actual y planteando 
reducciones por etapas en la medida en que se concentren las aguas residuales y se 
construyan las plantas de tratamiento por etapas. 
 
Se tienen entonces para las actividades de cumplimiento de este objetivo en el mediano 
y largo plazo las siguientes premisas: 
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Tabla  Proyección de la carga contaminante de acuerdo con las caracterizaciones 
 

META PERIODO LUGAR 

Reducción de un 20% de la carga contaminante en DBO5 kg/lt, y 

SST mg/lt con la construcción de tratamiento preliminar PTAR: 

PESCADOR 

2.016 - 2027 Descarga final 

Reducción de un 60% adicional de la carga contaminante en 

DBO5 kg/lt, SST mg/lt. con la construcción del tratamiento 

primario PTAR: PESCADOR 

2.012 - 2017 Descarga final 

 

 

 

META PERIODO LUGAR 

Reducción de un 20% de la carga contaminante en DBO5 kg/lt, y 

SST mg/lt con la construcción de tratamiento preliminar PTAR: 

NARANJAL 

2.010 - 2027 Descarga final 

Reducción de un 40% adicional de la carga contaminante en 

DBO5 kg/lt, SST mg/lt. con la construcción del tratamiento 

primario PTAR: NARANJAL 

2.012 – 2027  Descarga final 

 
Tanto los caudales como las cargas contaminantes estimadas por el estudio de Hidrotec 
en el año 2003, empleadas en el dimensionamiento de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales, están muy por encima de los estimados en el presente estudio, lo cual 
se refleja ampliamente en las proyecciones.  
 
De una parte, por el reporte de menor población para el año 2005 del censo realizado por 
el DANE y de otro porque en el estudio actual, en el cual se realizaron las 
caracterizaciones y aforos de los cuerpos de agua receptores y de las principales 
descargas de alcantarillado se encontraron valores diferentes, significativamente 
inferiores a los adoptados por Hidrotec para su análisis. 
 
 
 

 

10 PLAN DE ACCIÓN Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Se describen a continuación los programas con sus respectivos cronogramas e 
inversiones para el alcantarillado sanitario y pluvial. Cabe anotar que según los 



141 

PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS                                                                                                                             

MUNICIPIO DE CALARCÁ - QUINDIO 

 

 

programas planteados, La Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP pretende 
hacer una gestión integral de aguas residuales, según las nuevas concepciones sobre el 
uso y conservación de los recursos hídricos. 
 
Que para el municipio de Calarcá, en primera instancia se emprenderá el  programa 
tendiente a continuar con la  mejora de la situación actual del sistema de alcantarillado, 
un segundo paso para lograr el enlace de los vertimientos puntuales a los cuerpos de 
agua, mediante la construcción de colectores e interceptores y por último la construcción 
de emisarios y plantas de tratamiento de aguas residuales. 
 
PLAN DE ACCIÓN 

 
En cumplimiento del PSMV se han definido cuatro (4) grandes frentes de trabajo para 
lograr la descontaminación de los recursos hídricos y por lo tanto el cumplimiento de las 
metas de calidad previstas por la CRQ. 
 
La Empresa Multipropósito de Calarcá S.A. ESP definió dentro de sus políticas la 
realización de estudios de factibilidad a nivel de detalle antes de realizar cualquier obra 
bien sea de alcantarillado, así como la construcción de los interceptores y las futuras 
Plantas de Tratamiento. Lo anterior con el fin de garantizar que las inversiones que se 
realicen obedezcan a las expectativas planteadas y cumplan con las metas trazadas en 
el presente PSMV. Además se requiere la revisión de los diseños existentes a la luz de 
los cambios de los datos de población y concentración de las aguas residuales 
domésticas, cambian también los caudales y las cargas contaminantes. 
 
Optimización del sistema de alcantarillado. En este frente de trabajo se prevé la 
realización de las obras necesarias para que el alcantarillado, cuya cobertura actual es 
del 100% continúe operando técnicamente y con calidad de acuerdo con lo previsto en el 
PSMV. 

 
Construcción de colectores, interceptores y obras de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales. Esta será la última etapa, que tal como se definió en la meta, para el año 
2025, ya se encuentren en operación, las etapas de tratamiento preliminar y primario de 
las dos plantas de tratamiento y lograr las remociones de carga contaminante que 
conlleven al cumplimiento de la meta de calidad del recurso hídrico. 

 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Para la financiación del Plan de Acción que comprende actividades de pre inversión y de 
inversión en obras de optimización del sistema existente y obras nuevas, se recurrirá a 
los ingresos que obtenga La Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP, vía tarifas 
(Recursos propios de la Empresa Multipropósito: POI - CRA. Estos recursos se pueden 
invertir en cualquier componente del Plan, y que hayan quedado establecidos en el 
esquema tarifario)  y se continuara  con la gestión de recursos adicionales a través de las 
siguientes instituciones: 
 
. 
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Recursos de la Autoridad Ambiental, provenientes del cobro de tasas retributivas solo 
pueden ser invertidos en los Interceptores y en las plantas de tratamiento de aguas 
residuales. 

 

Recursos Municipio de Calarcá. Provenientes de las transferencias de la Nación, Ley 715 
de 2001, para Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 

Recursos Ventanilla Única del MAVDT- Plan Departamental de Aguas y Saneamiento. 
Con estos recursos se puede financiar la construcción de colectores, interceptores y 
plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 

Recursos de crédito de Tasa Compensada a través de Findeter, cuya destinación puede 
ser: 

 

Proyectos de infraestructura en Construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas de 
alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales y en Estudios de pre inversión, previa 
aprobación por parte MAVDT. 
 

 
Figura. ESQUEMA GENERAL DE LOCALIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

 

Tomado de Estudio Hidrotec, 2003. Análisis de Alternativas. 
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SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 
Indicadores de Impacto 
 
Demanda Bioquímica de oxígeno DBO5 presente en los cuerpos de agua receptores, 
tomando como base la situación reportada en el presente documento. 
 
Déficit de oxígeno disuelto en las corrientes superficiales: presente en los cuerpos 
de agua receptores, tomando como base la situación reportada en el presente 
documento. 
 
Carga orgánica total de DBO5 y SST(toneladas): de los vertimientos a los cuerpos de 
agua superficiales, tomando como base la situación reportada en el presente documento. 
 
11.2 Indicadores de Efecto 
 

Reducción de Carga contaminante vertida a los cuerpos receptores: se calcula para 
DBO5 y SST con una periodicidad de un (1) año. Quedan como referencia las cargas 
contaminantes establecidas en el primer año (presente estudio). Estas cargas se 
obtienen de auto declaraciones realizadas por la Empresa Multipropósito de Calarcá S.A. 
ESP. 
 
Número de vertimientos o descoles a los cuerpos de agua: de acuerdo con el reporte 
del presente documento existen en la actualidad 34 descoles a los cuerpos de aguas, 
con base en él y a medida que avancen las obras de su intercepción, se descontarán, 
hasta llegar a la meta de 0 descoles por cuerpo receptor. 
 
Mantenimiento de la cobertura del alcantarillado en el 100%: en la medida en que la 
ciudad incremente su área urbanizada de acuerdo con lo establecido en el POT, se 
mantendrá en el tiempo la cobertura del sistema de alcantarillado en el área urbana en el 
100%. 
 
Número de conexiones erradas eliminadas: de acuerdo con el reporte del presente 
documento existen en la actualidad 10 conexiones erradas, con base en él y a medida 
que avancen las obras, se descontarán, hasta llegar a la meta de 0 conexiones erradas 
en el sistema de alcantarillado. 
 
Metros Lineales de colectores e interceptores construidos, de acuerdo a lo propuesto en 
el presente PSMV 
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PLAN DE INVERSIONES DEL PLAN DE  SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS. 
 
En lo referente a las inversiones formuladas para optimizar la infraestructura del sistema, 
se incluyó la reposición y mejoramiento de redes de alcantarillado tomando como base 
los diferentes estudios y diseños que se han realizado así como el Plan Maestro, 
determinando y priorizando aquellos sectores que requieren de atención inmediata en 
diferentes puntos del Municipio de Calarcá y del Corregimiento de Barcelona. 
 
Es de anotar que el Plan Maestro se puede definir como una medida de precaución 
importante, antes de ejecutar cualquier obra, pero es prioritaria su actualización y por ello 
la Empresa realiza los estudios y diseños de prefactibilidad para cada proyecto particular. 
Por otra parte también se incluyó dentro del Plan de Inversiones la construcción por 
etapas de Colectores Interceptores sobre las Quebradas El Pescador, Naranjal, La 
Congala y Las Marías; con el fin de contribuir a la descontaminación de fuentes 
superficiales y la construcción de las dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales - 
PTAR (El Pescador, Naranjal y La Congala). Tomando como referencia que la ejecución 
de la totalidad del Plan de Descontaminación tiene un costo muy alto, se requiere la 
gestión de recursos ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - 
MAVDT, ante el Fondo de Descontaminación Departamental de la CRQ para el PSMV y 
ante el Fondo Nacional de Regalías. 
 
La composición del Plan de Inversiones fue realizada contemplando dos módulos 
principales que describen la problemática presentada en el Municipio de Calarcá. 
 
 

 

El primer módulo es el Programa de Optimización de la Infraestructura de 
Alcantarillado del Casco Urbano del Municipio de Calarcá y del Corregimiento de 
Barcelona que comprende las siguientes actividades: 

Expansión de Redes de Alcantarillado tanto en el Casco Urbano del Municipio de Calarcá 

como del Corregimiento de Barcelona. 

Optimización de 500 metros lineales de red del sistema de alcantarillado en el Casco 

Urbano del Municipio de Calarcá, como en el Corregimiento de Barcelona durante toda la 

ejecución del PSMV. 

Optimización de Sumideros en el Casco Urbano Municipio de Calarcá y Corregimiento de 

Barcelona. 

Optimización y recuperación de Descoles en el Casco Urbano Municipio de Calarcá y 

Corregimiento de Barcelona. 

Reconstrucción cámara inicio interceptor Las Marías 

Construcción descole calle 33 Casco Urbano Municipio de Calarcá. 

Construcción descole Santa Luisa de Marillá. 
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Construcción descole Barrio la Huerta Varsovia. 

 

El programa de Saneamiento Hídrico es el segundo módulo y comprende los siguientes 
proyectos: 
 

Construcción Interceptor Colector El Pescador, Incluido Obras Complementarias 
para la descontaminación de los Colectores que llegan al Pescador y comprende 
las siguientes actividades: 
 
Levantamiento Topográfico de toda la Línea de la Etapa III del Colector El Pescador 
segundo año de implementación del PSMV. 
 
Diseño Colector El Pescador Etapa III en el segundo año de implementación del PSMV 
 
Construcción de 1 Km del Colector El Pescador en el segundo año de implementación 
del PSMV 
 
Construcción de Obras Complementarias para la Eliminación anual de 2 Puntos de 
Vertimiento de Aguas Residuales.  
 
 
Construcción Tramo Final Colector El Pescador en se hará entre los  años tercero, 
cuarto, quinto, séptimo y octavo de implementación del PSMV. 
 
Construcción Interceptor Colector Quebrada La Bella, Incluido Obras 
Complementarias para la descontaminación de los Colectores que llegan a la 
Quebrada La Bella. 
 
Levantamiento Topográfico de toda la Línea de la Etapa I del Colector La Bella en el 
séptimo año de implementación del PSMV 
 
Diseño Colector La Bella Etapa II en el segundo año de implementación del PSMV en el 
séptimo año de implementación del PSMV 
. 
 
Construcción de 1 Km del Colector La Bella en el séptimo año de implementación del 
PSMV 
 
Construcción de Obras Complementarias para la Eliminación anual  de 2 Puntos de 
Vertimiento de Aguas Residuales. 
 
Construcción y Diseño Planta de tratamiento de Aguas Residuales  PTAR EL 
PESCADOR Incluido Obras Adicionales. 
 
Levantamiento Topográfico del lote donde se construirá la PTAR en el noveno año de 
implementación del PSMV. 



146 

PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS                                                                                                                             

MUNICIPIO DE CALARCÁ - QUINDIO 

 

 

Diseño Planta de Tratamiento de Agua Residual en el noveno año de implementación del 
PSMV. 
 
Construcción Planta de Tratamiento de Agua Residual a partir del noveno año de 
implementación del PSMV. 
 
 
Construcción Interceptor Colector el Naranjal incluido obras complementarias 
para la descontaminación de Colectores que llegan al Naranjal. 
 
Levantamiento Topográfico de toda la Línea de la Etapa I del Colector El Naranjal 
segundo año de implementación del PSMV. 
 
Diseño Colector El Naranjal Etapa I en el segundo año de implementación del PSMV. 
 
Construcción de 1 Km del Colector El Naranjal Etapa I en el segundo año de 
implementación del PSMV 
 
Construcción de Obras Complementarias para la Eliminación  anual de 2 Puntos de 
Vertimiento de Aguas Residuales. 
 
Construcción Tramo Final Colector El Naranjal en el tercer, cuarto, sexto, séptimo y 
octavo año  de implementación del PSMV. 
 
Construcción Interceptor colector el Río Santo Domingo, incluido obras 
complementarias para la descontaminación de colectores que llegan al Río Santo 
Domingo. 
 
Levantamiento Topográfico de toda la Línea de la Etapa I del Colector Rio Santo 
Domingo  cuarto año de implementación del PSMV. 
 
Diseño Colector Rio Santo Domingo cuarto año de implementación del PSMV. 
 
Construcción de 1 Km del Colector Rio Santo Domingo en el cuarto año de 
implementación del PSMV. 
 
 
Construcción Tramo Final Colector  Rio Santo Domingo durante los años quinto, sexto y 
séptimo de implementación del PSMV. 
 
Interceptor colector Quebrada las Marías, incluido obras complementarias para la 
descontaminación de Colectores que llegan a Las Quebrada Las Marías. 
 
Levantamiento Topográfico de toda la Línea  del Colector Las Marías en el tercer año de 
implementación del PSMV. 
 
Diseño Colector Las Marías Etapa en el tercer año de implementación del PSMV 
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Construcción de 1 Km del Colector Las Marías en el tercer año de implementación del 
PSMV 
 
Construcción Tramo Final Colector  Las Marías durante los años cuarto, quinto y sexto de 
implementación del PSMV.  
 
Construcción Planta de Tratamiento Aguas Residuales PTAR Rio Santo Domingo 
 
Levantamiento Topográfico del lote donde se construirá la PTAR en el año diez de 
implementación del PSMV 
 
Diseño Planta de Tratamiento de Agua Residual en el año diez de implementación del 
PSMV 
 
Construcción Planta de Tratamiento de Agua Residual en el año diez de implementación 
del PSMV 
 
Interceptor Colector Quebrada La Congala, Incluido Obras Complementarias para 
la Descontaminación de Colectores que llegan a la Quebrada La Congala. 
 
Levantamiento Topográfico de toda la Línea del Colector La Congala en el año cuarto de 
implementación del PSMV. 
 
Diseño Colector La Congala en el cuarto año de implementación del PSMV 
 
Construcción de 1 Km del Colector La Congala en el cuarto año de implementación del 
PSMV 
  
Construcción Tramo Final Colector  La Congala en el año quinto de implementación del 
PSMV 
 
Interceptor Colector Quebrada Agua Bonita, Incluido Obras Complementarias para 
la Descontaminación de Colectores que llega a la Quebrada La Congala. 
 
Levantamiento Topográfico de toda la Línea  del Colector Agua Bonita en el año séptimo 
de implementación del PSMV 
 
Diseño Colector Agua Bonita en el año séptimo de implementación del PSMV 
 
 
Construcción de 1 Km del Colector Agua Bonita  en el año séptimo de implementación 
del PSMV. 
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Construcción Planta de Tratamiento Aguas Residuales Corregimiento de 
Barcelona. 
 
 
Levantamiento Topográfico del lote donde se construirá la PTAR en el octavo año de 
implementación del PSMV. 
 
Diseño Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en el octavo año de 
implementación del PSMV. 
 
Construcción Planta de Tratamiento de Agua Residual en el octavo año de 
implementación del PSMV. 
 
 
La Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP, encaminara sus esfuerzos hacia la 
descontaminación de las quebradas donde en la actualidad se hace el vertimiento de las 
aguas residuales, mediante la construcción de sistemas de tratamiento sobre las 
quebradas El Pescador, Naranjal y La Congala;  de acuerdo con las metas planteadas. 
En el horizonte de planificación del PSMV a 10 años, se contempla la ejecución del 100% 
del Colector sobre la Quebrada El Pescador, la Quebrada Las Marías y La Quebrada La 
Congala del Corregimiento de Barcelona. De igual forma se gestionarán los recursos 
necesarios para la construcción del 100% de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales - PTAR El Pescador. En este horizonte se dará inicio a la construcción del 
Colector El Naranjal y la primera etapa de la PTAR Naranjal y la del Corregimiento de 
Barcelona. 
 
 

 

Dentro del Plan de Inversiones se incluye la construcción de la Primera Etapa de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el Corregimiento de Barcelona; sin 
embargo, la Empresa realizara todas las gestiones necesarias para la consecución de 
recursos que permitan la culminación de la PTAR, dentro del horizonte de 10 años. 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

OBJETIVOS AMBIENTALES 

 
Concientizar y entrenar a la comunidad del área de influencia  donde se generan los  
proyectos tendientes a la ejecución de las diversa actividades dentro del marco del 
PSMV y del manejo adecuado que deben hacer tanto del agua potable como del agua 
residual; al igual de  la importancia que tiene la construcción de las obras con las cuales 
se realizara el saneamiento de las fuentes hídricas del Municipio de Calarcá. 
 
Generar un sentido de pertenencia de la comunidad en general hacia el proyecto por 
tratarse de un bien de interés colectivo, mediante el cual se garantizara el manejo 
adecuado de las aguas residuales que se generan en las diferentes actividades que se 
desarrollan en las diferentes comunidades del Municipio de Calarcá. 
 
METAS RELACIONADAS 

 
Aceptación de los diferentes proyectos que se estén ejecutando en el marco del PSMV, 
en el Municipio de Calarcá por parte de la comunidad y de los diferentes sectores, como 
una solución a la problemática social y ambiental local referente al adecuado manejo del 
agua potable como del agua residual que se utiliza y se generan en las diferentes 
actividades familiares y comerciales del municipio. 
 
IMPACTOS A PREVENIR O MITIGAR 

 
Deterioro de las características del proyecto o del entorno por prácticas inapropiadas 
llevadas a cabo por la comunidad. 
 
Molestias en la comunidad, por expectativas de cambio de usos del suelo y a su vez por 
la interferencia en el normal desarrollo de las actividades del sector. 
 
Vertimientos de aguas residuales cerca de asentamientos humanos en todo el Municipio 
de Calarcá 
 
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 
Gestor ambiental  
 
FECHA DE CUMPLIMIENTO 
 

Se realizará durante toda la etapa de implementación del PSMV y construcción de las 
obras que están inmersas en él. 
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PLAN DE ACCION 
 
PLANES Y PROGRAMAS 
 

La Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP, realizara talleres con la comunidad 
con los cuales se fundamente o justifique la construcción de las obras necesarias para 
lograr el saneamiento de las fuentes hídricas que atraviesan en Municipio de Calarcá y 
sobre el buen manejo de los sistemas de acueducto y alcantarillado; desde el punto de 
vista ambiental. Estos talleres serán dictados por  personal altamente capacitado en 
temas ambientales referentes al control y mitigación de los impactos ambientales 
derivados de la construcción de las diferentes obras civiles y que van a permitir la 
implementación del PSMV. 
 
Con el fin de aumentar el grado de conciencia ambiental de la comunidad, se incluirá en 
los temas que se presentarán, el papel que juega cada persona dentro de la correcta 
ejecución de los proyectos que se encuentran relacionados en el PSMV, del manejo 
adecuado de los sistemas de acueducto y alcantarillado y la forma en que la conducta de 
cada individuo puede ocasionar alteraciones en el proyecto o en el entorno. 
 
Con los talleres también se busca generar en cada persona la capacidad de detectar 
problemas ambientales y sus propias soluciones. Los problemas detectados por la 
comunidad durante la etapa de construcción de los proyectos enmarcados en él PSMV, 
deben ser comunicados de manera inmediata  a La Empresa Multipropósito de Calarcá 
S.A.S ESP, quien tomara las medidas correspondientes. 
 
Los problemas detectados durante la etapa de construcción de las obras que se 
encuentran enmarcadas en el PSMV, deben serán comunicados durante la ejecución de 
los talleres a la comunidad en general. 
 
Al finalizar las reuniones se entregará un resumen de los temas tratados durante los 
talleres,  con el objetivo de contar con un medio de divulgación para las personas que no 
asistieron a la reunión. 
 
INDICADORES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 
Indicador 1. Indicador de talleres realizados (ITR). Éste indicador busca ilustrar la 
cantidad de talleres realizados al mes, buscando verificar si se cumple con la frecuencia 
establecida por el programa de un taller al mes. 
 
ITR = TR / M 
 
Donde, 
 
TR = Talleres realizados con la comunidad. 
M = Meses transcurridos de la etapa construcción. 
 
Indicador 2. Indicador de asistentes a los talleres (IAT). Por medio de éste indicador se 
evaluara la capacidad de convocatoria de La Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP a los 
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talleres, comparando la cantidad de asistentes con la cantidad de personas esperadas. 
 
IAT (%) = CAT / CAE X 100 
 
CAT = Cantidad de asistentes al taller 
 
CAE = Cantidad de asistentes esperados al taller. 
 
 
 

CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD 

ETAPAS DEL PROYECTO 

PREC CONSTRUCCIÓN 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaboración de talleres 
ambientales  a los residentes de 
obra y comunidad                         

Elaboración de talleres 
ambientales  a instituciones de 
la zona                         

 
Monitoreo a medidas implementadas para el programa de educación ambiental 

TIPO RESPONSABLE 
RESPONSABLE 

SEGUIMIENTO 
PERIOCIDAD REGISTROS 

Preparación del 

plan de 

capacitación 

Gestor Ambiental 

Empresa 

Multipropósito de 

Calarcá S.A.S ESP 

Gestor Ambiental 

Empresa 

Multipropósito de 

Calarcá S.A.S ESP 

Mensual 
Cronograma de 

capacitación 

Elaboración de 

talleres 

ambientales a 

instituciones 

de la zona 

Gestor Ambiental 

Empresa 

Multipropósito de 

Calarcá S.A.S ESP 

Gestor Ambiental 

Empresa 

Multipropósito de 

Calarcá S.A.S ESP 

Mensual 

Soportes de la 

capacitación 

 
 


