



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO  
 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  
 BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES – BPPACRQ

CRONOGRAMA FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2016 – 2019

ACTIVIDAD	SEMANA												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Adelantar la Fase de Aprestamiento	X	X											
Estructuración de Marco de Referencia		X	X	X	X	X							
Formulación de Diagnóstico						X	X	X					
Elaboración de Síntesis Ambiental						X	X	X					
Definición de Acciones Operativas									X	X	X		
Construcción de Plan Financiero									X	X	X		
Elaboración de Sistema de Seguimiento y Evaluación											X	X	